

**Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL**

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE *VERSANTE LAZIALE DEL PNA***

**PIANO DI SVILUPPO LOCALE *Le vie della sostenibilità***

**ANNO DI RIFERIMENTO *2015***

**APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Deliberazione n.1 del 29 gennaio 2016

<b>1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE</b>
--

### **1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto**

Il Piano di Sviluppo Locale “*Le vie della sostenibilità*” del Gal Versante Laziale del PNA attua la programmazione 2007-2013 relativamente all'Asse IV Leader; esso è stato approvato nel 2011 per un importo totale di € **7.603.300** totale un contributo di fondi pubblico (fondi europei FEASR, Stato e Regione) pari ad € **5.741.300** (DGR Lazio n. 308/2010, S. O. n° 40 BURL n°9 del 07/03/2011). Il Piano si attua in un'area rurale di **994,23 chilometri quadrati**, della quale l'86,3% è classificato montano, il 92,5 % è svantaggiato e il 9% ricade in area protetta. Si tratta del territorio dei **28 Comuni soci**: Acquafondata, Alvito, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Colle S. Magno, Fontechiari, Gallinaro, Monte San Giovanni Campano, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, Ripi, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, S. Elia Fiumerapido, Settefrati, Terelle, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia localizzati nella provincia di Frosinone.

#### **1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni**

Gli effetti della crisi economica globale anche nell'anno 2014 non sembrano attenuarsi. Territori ancora più fragili come quelli marginali nei quali il Gal opera sono caratterizzati da percentuali molto elevate di disoccupazione giovanile e femminile. La crisi economica e finanziaria in atto ci pone di fronte a sfide inderogabili quali l'obbligo di avviare e sostenere *politiche innovative per la crescita della coesione sociale, l'individuazione di opportunità per garantire servizi alle popolazioni rurali* e fornire “occasioni” di lavoro per i giovani e le donne. Nonostante gli sforzi dell'ultimo decennio perdura il ritardo nell'utilizzo delle energie da fonti rinnovabili come pure l'accesso ad internet veloce (es. banda larga) mentre si riducono, a causa dei tagli dell'amministrazione centrale, i servizi alle persone (sanitari, culturali, ricreativi ecc.). Il Piano di Sviluppo Locale, pur nella limitatezza delle risorse disponibili, individua potenziali beneficiari (sia pubblici sia privati) mediante bandi di evidenza pubblica per realizzare progetti nel settore del *turismo rurale, dei servizi innovativi alle persone, della crescita culturale degli abitanti, della qualificazione territoriale, del sostegno alla costruzione di reti.*

#### **1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni**

Il territorio del Gal presenta, dal punto di vista ambientale, *aree di grande valenza, ricche di biodiversità e di ecosistemi di pregio.* Alcuni dei comuni soci ricadono nel territorio del *Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise* (dal quale il Gal prende il nome), in parte nella Riserva Naturale Regionale “Lago di Posta Fibreno” e nei siti *SIC e ZPS della Rete Natura 2000* (es. *Vallone Lacerno, Monte Cairo, Val Canneto ecc.*). Nell'anno 2013 non sono state messe in atto significative variazioni nelle politiche di tutela e gestione del territorio, ma ancora l'area sconta un forte ritardo nelle politiche integrate di valorizzazione, del risparmio energetico e del cosiddetto “*sviluppo sostenibile*”.

#### **1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni**

Poiché il territorio del Gal ricade in aree di grande pregio ambientale, specialmente nel settore del versante laziale del PNA, è elevata la *qualità del paesaggio, dell'aria, dell'acqua, del suolo come pure le produzioni agricole e agroalimentari tipiche e biologiche.* A causa di continui tagli effettuati nel settore

## ***Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader***

sanitario e socio assistenziale sia dall'ente Regione sia dalle istituzioni centrali (trasferimento di risorse dai Comuni allo Stato) le popolazioni del territorio dei comuni del Gal scontano grandi *disagi nel segmento dei servizi assistenziali e sanitari* (sono stati chiusi vari reparti ospedalieri e di pronto soccorso), come pure nei *servizi educativi* con le scuole rurali impossibilitate a garantire il "tempo pieno" e in alcuni casi con esperienze di "pluriclassi" (come negli anni '50 del novecento), nel *settore dei trasporti e della mobilità* (sono sempre più difficili sono gli spostamenti pubblici dai comuni montani verso i centri sedi di uffici e di Università) oltre che l'accesso ad internet veloce che viene garantito solo in alcuni dei comuni soci. I progetti cofinanziati dall'asse IV LEADER con il Piano del Gal "*Le vie della sostenibilità*", specialmente con la misura 321, tentano di attivare opportunità per garantire l'avvio e le sperimentazioni di servizi ricreativi, culturali e sportivi per gli abitanti dei comuni rurali e migliorare così la loro qualità della vita.

### **1.1.4 Variazioni del quadro normativo comunitario, nazionale e relativa applicazione**

Dalla data di eleggibilità del nuovo PSL (21 maggio 2009) le variazioni del quadro normativo di riferimento sono individuabili nella revisione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007-2013, approvato con Giunta Regionale 62 del 2010; dal punto di vista nazionale e comunitario sono da considerare le modifiche ed integrazioni del D. Lgs 163 del 2006 sulla normativa degli appalti per gli enti pubblici e del Regolamento UE 65/2011 (approvato nel gennaio 2011) che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 sulle procedure di controllo. Nel giugno 2011 (Allegato alla DGR n. 283 del 17.06.2011) è stato approvato *il Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader PSR Lazio 2007/2013* che definisce le procedure sia relativamente all'attuazione degli interventi con beneficiario GAL sia con beneficiario diverso da Gal. Il Manuale indica inoltre le modalità di controlli (in loco, ex post), gli audit, le modalità per le eventuali rimodulazioni finanziarie, per il monitoraggio. Aluglio 2011 è stato approvato il testo consolidato della DGR 412/2008 e ss.mm.ii. Con Determinazione A8933 del 14/09/2011 sono state approvate le schede per la per la determinazione delle riduzioni/esclusioni per la misura 4.3.1 (Reg. CE 1698/2005 PSR Lazio 2007-2013, DGR 283/2011). Con la Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono definiti gli adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 183 del 12.11.2011, i cui effetti sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2012. Con Determinazione n. A07543 del 23/07/2012 la Regione Lazio ha approvato le procedure attuative per la misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale" mentre con Determinazione A08395 del 13/08/2012 la Regione Lazio ha approvato le Disposizioni per l'effettuazione dei "Controlli in loco" delle "Misure a investimento". Con l'allegato della Determinazione n. A11018 del 29/10/2012 la Regione Lazio ha approvato le variazioni al Piano finanziario proposto dal Gal (nota prot. 924 del 17/09/2012 approvata dal CDA del 29/06/2012) che ha previsto lo spostamento di € 100.000 di contributo pubblico dalla misura 331 formazione, non attivabile dal Gal, alla misura 421 "Cooperazione". Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28 -bis e 28-ter, del DL n.223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del DL n. 83/2012 "Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore", per i pagamenti effettuati dall'11 ottobre 2012 sui contratti stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012, il committente è tenuto a verificare che l'appaltatore abbia ottemperato agli adempimenti fiscali in merito al versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate; come ha chiarito la Direzione Centrale della Agenzia delle Entrate con Circolare 40/E del 8 ottobre 2012, il committente può anche accettare in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 del 2000 con cui l'appaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione normativa; non risulta del tutto chiaro, invece, come possa la stazione appaltante verificare la veridicità delle affermazioni rese. Con la DGR 128 del 5.06.2013, Direttiva interpretativa concernente "Interpretazione autentica dell'art.9, comma 2, della DGR n.412 del 30 maggio 2008 (Approvazione delle disposizioni e dei bandi pubblici per l'attuazione delle

## ***Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader***

misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013) - Requisito dell'immediata cantierabilità", poiché la stessa si applica alla sola progettazione integrata territoriale (PIT) non vi sono state conseguenti variazioni in merito all'Asse IV Leader. Significative per la semplificazione e l'agevolazione della spesa del PSR sono le DGR 151/2013 e la 319/2013. Con la DGR 319/2013 Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013. Modifiche ed integrazioni della D.G.R. n. 412/2008 e ss. mm. e ii. Semplificazioni amministrative, considerato l'obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Patto di stabilità interno per il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali e le difficoltà per gli Enti Locali di reperire le risorse finanziarie per l'avvio degli investimenti finanziati nell'ambito del P.S.R. Lazio 2007/2013, al fine di evitare il rischio del raggiungimento degli obiettivi è stato introdotto il comma 3 bis: *"Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, l'erogazione dell'anticipo viene effettuata dietro presentazione della sola domanda di pagamento corredata da garanzia fidejussoria."* Tale norma in realtà non ha prodotto effetti positivi sull'avanzamento della spesa del GAL Versante Laziale del PNA poiché, ad eccezione di due progetti del Comune di Alvito ed un progetto del Comune di San Donato Val di Comino, tutti gli anticipi erano stati già erogati precedentemente alla norma.

### **1.2 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL**

Le variazioni del quadro normativo non apportano conseguenze significative nell'attuazione del nostro Piano di Sviluppo Locale in quanto l'introduzione della possibilità di effettuare i pagamenti degli anticipi sui progetti dei beneficiari enti pubblici senza che sia stata effettuata la gara non agevola la spesa per il nostro GAL poiché le anticipazioni per i beneficiari pubblici erano state erogate nell'anno 2012.

**2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA.**

**2.1 Assemblea dei soci**

Nel novembre del 2009 è stato effettuato l'adeguamento dello statuto per la nuova programmazione con l'ammissione di nuovi soci pubblici il cui territorio è quello di riferimento del PSL (ammissione dei Comuni di Broccostella, Ripi, Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido) e dei soci privati quali CDO Lazio e Donne Impresa. A seguito dell'adeguamento statutario avvenuto nel 2011 il Gal ha ottenuto il nuovo riconoscimento giuridico dell'Associazione (1 settembre 2011 con atto n. A 8643, così come previsto dall'art. 4, comma 2 del DPR 10/02/2000 n. 361). Nell'anno 2012 l'Assemblea dei soci si è tenuta il 13/04/2012 per l'approvazione della Relazione Annuale e per l'approvazione del bilancio. Nell'anno 2013 l'Assemblea dei soci si è tenuta per l'approvazione del bilancio, della Relazione Annuale e per la modifica statutaria della riduzione del numero dei consiglieri del CDA da 7 a 5 membri. Nell'anno 2014 l'Assemblea dei soci si è tenuta il 11/04/2014 per l'approvazione della Relazione Annuale. Nell'anno 2015 l'Assemblea dei soci si è tenuta il 10/04/2015.

**2.2 Consiglio di Amministrazione**

Il Cda del Gal è composto da 5 membri in rappresentanza dei soci e sono rappresentati da Coldiretti, CIA, CNA, Legacoop e Legambiente Lazio. Partecipano al CDA in qualità di "ospiti" senza diritto di voto, cinque rappresentanti dei soci pubblici: il comune di Acquafondata, il comune di Casalvieri, il comune di Gallinaro, il comune di Terelle e il comune di Veroli.

Nell'anno 2014 il Cda del Gal è stato convocato 4 volte; la seduta del 11.04.2015 non ha raggiunto il numero legale. La partecipazione media pari al 73 % del totale degli avente diritto, percentuale di presenza diminuita rispetto al alcuni rappresentanti che non hanno mai partecipato ad alcuna riunione del CDA. Nell'anno 2014 non hanno mai partecipato ad alcuna riunione del CDA i Comuni di Casalvieri, Gallinaro, Terelle ed Acquafondata. Il Comune di Veroli di invece partecipato ha partecipato per il 66% degli incontri. Nell'anno 2015 il CdA si è riunito nelle date e con le percentuali come nella tabella che segue:

CDA anno 2015	DATA	% di PARTECIPAZIONE
1	12/02/2015	60 %
2	07/04/2015	60 %
3	07/05/2015	60%
4	04/08/2015	60 %
5	22/12/2015	60 %
Totale 5	Totale %	60 %

Nell'anno 2015 la percentuale di partecipazione al CdA dei singoli membri va da un massimo del 100% ad un minimo del 20%; permane inoltre la scarsa partecipazione degli enti locali soci delegati al CdA.

**2.3 Organi istituzionali**

## ***Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader***

Sono organi dell'associazione, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, l'Assemblea dei soci, il CDA, il Presidente e il revisore dei conti. Presidente del Gal è l'arch. Loreto Policella il cui mandato è esercitato *a titolo gratuito*. Revisore dei conti è il Dr. Nello Panetta. Già dalla precedente programmazione Leader è stata istituita la *Conferenza degli Enti Pubbliche* riunisce tutti i soci pubblici; essa ha carattere consultivo e di indirizzo e si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità, per garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'attuazione del programma. Nell'anno 2013 *gli enti pubblici soci* si sono *riuniti più volte* sia per condividere strategie per l'attuazione del programma sia per individuare ulteriori opportunità per il territorio e per la costruzione di progetti comuni. I beneficiari pubblici della misura 4.13. 313 "*attività turistica*" hanno condiviso la costruzione del *progetto di comunicazione integrato*, in quota parte per ciascun ente mediante diversi incontri (09.03.2013; 31.05.2013, 12.09.2013).

Nell'anno 2014 e nell'anno 2015 gli enti pubblici soci si sono riuniti per condividere strategie per l'attuazione del programma e per individuare ulteriori opportunità per il territorio e per la costruzione di progetti comuni, come ad esempio l'APP del GAL e dei Comuni soci.

### **2.4 Struttura operativa**

Nelle prime annualità di attuazione del programma Asse IV Leader 2007-2013 il Gal ha realizzato sia azioni di gestione sia di animazione, avvalendosi di collaboratori occasionali. Nel 2010 sono stati selezionati il *Direttore tecnico*, la *dr.ssa* Tiziana Rufo, il *Responsabile Amministrativo e Finanziario* *dr.* Alessio Iacobin *il capo Segreteria* Gianfranco Vano. Nell'anno 2015 la struttura operativa del Gal è stata costituita dal Direttore Tecnico, dal Responsabile amministrativo e dal Responsabile della Segreteria; il Direttore e il RAF sono consulenti con partita iva mentre il segretario ha collaborato con un contratto part time, garantendo l'apertura dell'ufficio tutti i giorni della settimana compreso il sabato.

E' inoltre proseguito il lavoro dell'*Ufficio Istruttorie* con tecnici incaricati per le istruire le domande di aiuto e pagamento (anticipo, acconto e saldo) come pure le consulenze nel settore della *comunicazione e dell'animazione* (*dr.ssa* Vittoria Pagnano e *dr.ssa* Elide Di Duca) con la realizzazione di eventi, ufficio stampa e news. Oltre allo *Sportello ai cittadini* il Gal ha realizzato anche *punti informativi* in occasione di eventi territoriali di rilievo. Nell'anno 2015 la struttura istruttoria ha visto la collaborazione dei consulenti di seguito elencati: Geom. Antonio Di Passio, Arch. Angelo Ricciardi, Arch. Francesco Di Fiore, Arch. Maria Teresa Cibelli, Ing. Giuseppe Ambrosio. Ai fini dell'accelerazione della spesa è stato incaricato il Geom Di Passio anche della funzione di tutor. Ha collaborato alle attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti l'Arch. Rachele Visocchi; la consulenza per i rapporti di lavoro e per l'assistenza al CDA nella redazione dei bilanci è stata effettuata dal dr. Alberto Gualdini. Nell'anno 2015 la funzione di Responsabile Amministrativo è stata svolta dal Dr. Gianluca Grossi che è stato coadiuvato dalla Dr.ssa Costanza Salvucci a partire da luglio 2015.

Nell'anno 2015 Presidente e il Direttore Tecnico del GAL hanno partecipato ad azioni formative ed informative promosse dalla Rete Rurale Nazionale, dalla Regione Lazio, dalla Rete Rurale Europea e da AGEA, oltre agli incontri promossi dall'ADG per monitorare l'andamento dell'attuazione dell'asse IV Leader PSR 2007-2013 e alle riunioni del Comitato di Pilotaggio per il progetto di Cooperazione.

## STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

### 3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

Con il primo bando pubblicato dal GAL per la selezione dei **beneficiari privati** relativamente alla misura 4.13.321 "Servizi per le popolazioni rurali", sono state presentate **19** domandate dai seguenti potenziali beneficiari: *Consorzio Uno cooperativa sociale, Associazione Progetti di Giovani (Pro.Di.Gi), Associazione Vivinatura, Associazione "Salviamo il castagneto", Associazione Culturale "Futuro Remoto, Associazione Culturale olivicoltori Terre di Cicerone, Associazione Ippica Atina, Associazione Centro Universitario sportivo (CUS) Cassino, Cooperativa sociale Insieme, Associazione Il Laboratorio Teatrale, Associazione Pro loco di Alvito, Cooperativa Sociale Millenium, Associazione Culturale Onlus Le vie dell'arte, Associazione culturale "Campo di Grano", Cooperativa sociale Gracilia, Associazione San Lucio Un Giardino per l'Italia Onlus, Associazione Palazzo Visocchi, Cooperativa Verdeblu in ATI, Associazione Culturale "Giochi, musica e bimbi felici"*.

Delle 19 richieste, il 26% pari a 5 domande, sono risultate *non ricevibili* (Associazione Vivinatura, Associazione Culturale olivicoltori Terre di Cicerone, Associazione Centro Universitario sportivo Cassino, Associazione Il Laboratorio Teatrale, Associazione San Lucio Un Giardino per l'Italia Onlus). L'Associazione Culturale "Futuro Remoto" ha comunicato la sua rinuncia. Il Cda (18/02/2012) ha approvato l'elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili per i progetti localizzati in Area D, come nella tabella che segue:

Beneficiario	Progetto e localizzazione intervento	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico	Punti ottenuti
Associazione culturale "Progetti di giovani"	Risistemazione ex casa comunale da adibire a Servizi ricreativi e culturali <i>TERELLE</i>	€ 71.736,00	€ 35.868,00	54
Cooperativa Sociale "Insieme"	Laboratori multifunzionali <i>S. DONATO V.C.</i>	€ 41.374,69	€ 20.687,35	46
Associazione "Pro loco Alvito" e Gallinaro	Bimbi attivi: servizi ricreativi e culturali <i>Comuni di Alvito e Gallinaro</i>	€ 36.355,21	€ 18.217,48	40
R.T.I di Imprese Verdeblu (Capofila), Archivio Aurunco, Cinemavvenire, Futuro Remoto, Kunoichi	Servizi integrati didattici, culturali e ricreativi per le comunità rurali <i>Comuni del Versante Laziale del PNALM</i>	€ 205.839,65	€ 102.919,83	28
Associazione Culturale "Giochi, musica e Bimbi felici"	Parco avventura: servizi ricreativi e culturali Casale Barba" <i>PESCOSOLIDO</i>	€ 54.120,00	€ 27.060,00	26,5
Associazione Culturale "Campo di grano"	Realizzazione aula didattica <i>PESCOSOLIDO</i>	€ 13.384,85	€ 6.692,43	20
Associazione "Salviamo il castagneto"	Comunemente al servizio della Ruralità (COSER) <i>TERELLE</i>	€ 70.872,68	€ 35.436,34	20
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 493.683,08</b>	<b>€ 246.881,43</b>	

Segue l'elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili per i progetti localizzati in Area C:

Beneficiario	Progetto e localizzazione intervento	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico	Punti ottenuti
Associazione sportiva "Ippica Atina"	Ristrutturazione centro ippico Atina per servizi ludico sportivi ATINA	€ 186.505,31	€ 93.252,66	68
Cooperativa Sociale "Consorzio Uno"	Progetto E.S.S.E.R.E VEROLI	€ 91.075,00	€ 45.537,50	38

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

Associazione culturale Palazzo Visocchi	Una struttura per lo sviluppo sostenibile ATINA	€ 55.739,89	€ 27.869,95	35,5
Associazione Culturale "Le vie dell'arte"	Le vie dell'arte VEROLI	€ 70.000,87	€ 35.000,44	35
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 403.321,07</b>	<b>€ 201.660,55</b>	

Due progetti, collocati in area C, risultano ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi (Coop. Sociale "Gracilia" e Coop. Sociale "Millenium" per un costo totale di € 109.177,10). Non è stato possibile sottoscrivere impegni vincolanti per tali progetti prima della scadenza della validità della graduatoria. Per i progetti ammissibili e finanziabili della misura 4.13.321 sono stati sottoscritti, al 30.06.2012, numero 11 *atti di concessione del contributo*. Tutti i beneficiari sono stati invitati presso la sede del Gal, ad un forum per esporre e chiarire i contenuti dell'atto di concessione del contributo, le modalità di rendicontazione della spesa, i termini di erogazione del contributo, i vincoli e le disposizioni della DGR 412/2008. Nell'anno 2013 (luglio e agosto) il Gal ha attivato (Direttore tecnico e istruttori), nell'ambito delle attività di *monitoraggio* fisico e finanziario, *giornate di tutoraggio* per verificare l'avanzamento dei progetti della misura 321 (bando 9/2011). Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 numero 10 sono i progetti in fase di realizzazione dei quali numero 3 progetto avevano già prodotto domanda di saldo al 31.12.2013; quindi 7 progetti erano ancora in realizzazione. Nell'anno 2015 tutti i progetti hanno prodotto domanda di saldo.

Progetti 4.1.3 321 in realizzazione (bando 9/2011) anno 2015	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
7	4	5	7	3
	60%	71%	100 %	42 %

Nell'anno 2012 sono stati pubblicati bandi per le misure **311 e 313**, sia per beneficiari privati sia per beneficiari pubblici, e per la misura **322** per beneficiari Enti Pubblici: bando *10/2012- misura 4.1.3.311 azioni 1 e 3 - plurifunzionalità e agriturismo - con un importo del costo totale pari ad € 1.090.000,00 ripartito in € 259.000 sull'azione 1 e € 831.000 sull'azione 3*); *bandon.11/2012misura 4.1.3.312 - creazione e sviluppo di microimprese*); *bando 12/20012 - 4.13.313alberghi*; *bandon. 13/2012 - misura 4.1.3.322 - sviluppo e rinnovamento villaggi rurali per beneficiari Enti Pubblici, che hanno avuto apertura il 4 luglio 2012 e chiusura iniziale 4 ottobre 2012, successivamente prorogata al 5 novembre 2012 sono state ottenute n. 6 domande per la plurifunzionalità, 8 domande per l'offerta agrituristica, 14 domande per le piccole imprese:*

**Bando 10/2012 misura 4.1.3.311 azione 1 e 3**

	Richiedente	Azione	Titolo progetto	Spesa Totale richiesta	Contributo richiesto
1	Az. Agrituristica "La Cerquella" Leone Benedetto	311-1	Interventi per la diversificazione delle attività aziendali	€ 66.015,63	€ 29.707,03
2	Az. Agrituristica "Isabella Santilli"	311-1	Tiravento Bistrò Natura	€ 63.416,46	€ 27.712,99
3	Soc. Agr. "Il Laureto" Srl	311-1	Miglioramento di condizioni di fruibilità degli spazi del parco annesso all'azienda agricola	€ 162.244,08	€ 67.006,80
4	Agriturismo "La Riserva sul Lago" di Mequio Sonia	311-1	Diversificazione attività per sviluppo attività ricreative	€ 47.636,74	€ 21.307,91
5	Emanuele De Vittoris	311-1	Interventi strutturali per percorso naturalistico e fattoria didattica	€ 71.443,00	€ 32.149,35
6	Michael Caira	311-1	Struttura Didattico/formativa in Agriturismo	€ 142.223,00	€ 62.293,67
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 552.978,91</b>	<b>€ 240.177,75</b>

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

	<b>Richiedente</b>	<b>Azione</b>	<b>Titolo progetto</b>	<b>Spesa Totale richiesta</b>	<b>Contributo richiesto</b>
1	Celestino Corsetti	311-3	Riqualificazione e valorizzazione del cortile esterno annesso all'Agriturismo "La locanda del Borgo", sito in loc. "Grotelle"	€ 276.810,16	€ 138.405,08
2	Gestione Agricola Turistica Srl	311-3	Intervento di miglioramento, locali ristoro adibiti ad agriturismo e acquisto mobili, da realizzarsi il loc. Saracinisco in Settefrati.	€ 97.548,00	€ 43.896,60
3	Antonellis Silvana	311-3	Sostegno all'offerta agrituristica	€ 54.070,00	€ 23.866,49
4	Soc. Agr. "L'Antica Fornace" Srl	311-3	Qualificazione dell'offerta agrituristica per ristoro e pernottamento e attività didattiche	€ 243.846,02	€ 109.730,70
5	Loreto Cellucci	311-3	Ristrutturazione edificio aziendale da destinare a ristoro e pernottamento agrituristico	€ 185.988,00	€ 82.057,90
6	Soc. Agricola "La Pietra SAS"	311-3	Ristrutturazione fabbricato agrituristico, acquisto arredi e attrezzature	€ 133.319,78	€ 58.358,06
7	Visocchi Antonella	311-3	Attivazione di un appendice di agriturismo per pernottamento	€ 194.110,69	€ 85.039,89
8	Emanuele De Vittoris	311-3	Interventi strutturali per percorso naturalistico e fattoria didattica	€ 373.000,00	€ 167.850,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.558.692,65</b>	<b>€ 709.205,98</b>

Con le attività istruttorie, delle 14 domande presentate alla chiusura del bando, il 36 % sono state istruite come "non ammissibili". Si tratta delle domande di aiuto delle aziende: Soc. Agr. "L'Antica Fornace" Srl, Celestino Corsetti, Az. Agrituristica "Isabella Santilli", Az. Agrituristica "La Cerquella" di Leone Benedetto. Il beneficiario Gestione Agricola Turistica Srl ha rinunciato dopo aver sottoscritto la concessione.

Dal 1 gennaio 2014 al 31.12.2014, degli 8 progetti in fase di realizzazione della misura 311 inerenti il bando 10/2012 numero 4 hanno ottenuto l'anticipo, n. 1 l'acconto e n. 3 il saldo.

Nell'anno 2015 presentano la seguente situazione di avanzamento:

<b>Progetti 4.1.3 311 in realizzazione (bando 10/2012) al 2015.</b>	<b>Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) al 2015</b>	<b>Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) al 2015</b>	<b>Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015</b>	<b>Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio al 2015</b>
N.				
9	6	3	9	1
	66%	40%	100%	12%

**Bando 11/2012 misura 4.1.3.312**

	<b>Richiedente</b>	<b>Titolo progetto</b>	<b>Spesa Totale richiesta</b>	<b>Contributo richiesto</b>
1	L'Antico Forno di Macari Jonica & C. Sas	Ristrutturazione di porzione di fabbricato esistente per ampliamento attività artigianale (panificazione)	€ 111.831,24	€ 55.915,62
2	"Esmarreda" di Marinella Mastrostefano	"Servizi per la fruizione di beni ambientali, culturali e naturali" (servizi turistici)	€ 34.654,56	€ 17.327,28
3	"Pittiglio Roberto D. I."	"Promozione del territorio e dell'ambiente"(servizi turistici)	€ 34.328,40	€ 17.164,20

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

4	Antica pasticceria "Di Tullio" di Fantozzi & Lendaro	Antica pasticceria "Di Tullio", antica pasticceria dal 1850...(dolci tradizionali)	€ 20.933,78	€ 10.466,89
5	Orazio Tartufi S.A.S. di Cirelli Andrea & C.	Orazio Tartufi (trasformazione e vendita tartufo di Campoli)	€ 117.353,00	€ 58.676,50
6	"La Tana degli Orsi" di Pagnani Davide	"Creazione di una struttura di produzione e degustazione di prodotti alimentari locali"	€ 122.256,08	€ 61.128,04
7	"Osteria dell'Antara" di Annarilli Sabrina	"Riqualificazione di struttura destinata alla produzione, degustazione e vendita di prodotti alimentari locali"	€ 101.454,35	€ 50.727,17
8	"Pagnani Tartufi"	"Riqualificazione e ammodernamento dell'impresa artigiana di lavorazione del tartufo fresco"	€ 199.035,34	€ 99.517,67
9	Typical Italian FlavoursCoop.	"Marketing Local Products"	€ 178.200,11	€ 89.100,05
10	Astra Ecologica Srl	Acquisto nuove macchine, attrezzature e dotazioni per raccolta differenziata	€ 118.000,00	€ 59.000,00
11	FiordimondoSrl	Progetto per lo sviluppo di un forno in comune per la panificazione biologica	€ 84.703,87	€ 42.351,93
12	Panificio Capoccia Srl	Sviluppo e implementazione di tecniche di panificazione artigianale	€ 63.551,00	€ 31.775,50
13	Rossi Angelo & Rossi Giovanni snc	Parco naturalistico-sportivo, campi natura, attività culturali e didattiche con percorsi sportivi e piste ciclabili	€ 322.509,80	€ 161.254,90
14	Genio SRL	Attivazione cantina sociale per lavorazione uve zona DOP conto terzi	€ 287.319,37	€ 143.659,68
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.796.130,90</b>	<b>€ 898.065,43</b>

Al 31.12.2013 risulta che, in seguito alle istruttorie effettuate, delle 14 domande presentate alla chiusura del bando, una sola domanda è stata istruita come "non ammissibile" (Rossi Angelo & Rossi Giovanni); un beneficiario, az. Fiordimondo, ha rinunciato dopo la sottoscrizione della concessione (non erano stati concessi anticipi) mentre vi sono 2 progetti non ammessi per carenza di risorse che non è stato possibile finanziare a scorrimento al 31.12.2013. Nell'anno 2014 sono 10 i progetti in fase di realizzazione perché 3 hanno fatto richiesta di rinuncia al contributo concesso (Marinella Mastrostefano, Orazio Tartufi di Cirelli Andrea e la Tana dell'orso di Pagnani Davide). Nell'anno 2015 sei progetti hanno richiesto ed ottenuto il saldo mentre per un solo progetto (TypicalItalianFlavours Coop.) è stata avviata la procedura di revoca del contributo con richiesta dell'anticipo da parte di AGEA.

Al 2015 la situazione è la seguente:

Progetti 4.1.3 312 in realizzazione (bando 11/2012) 2015.	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio al 2015
N.				
5 (poiché 1 progetto è stato revocato)	4 (per 1 anticipo richiesta PRD)	3	5	1
	80 %	60%	100 %	20%

**Bando 12/2012 misura 4.1.3.313**

	Richiedente	Titolo progetto	Spesa Totale richiesta	Contributo richiesto
1	"Merucci Domenico Antonio D.I."	Hotel DesReves	€ 229.888,94	€ 114.944,47
2	"Il Palazzo del Senatore" S.r.l.	Qualificazione della struttura ricettiva "Il Palazzodel Senatore".	€ 192.737,65	€ 96.368,82
3	"Società turistico alberghiera d'Abruzzo"	B.E.S.T. (Bibli. Eco-Storica per il Turismo)	€ 24.145,00	€ 12.072,50
4	Caira Antonio Hotel Virginia	Piccoli Alberghi	€ 105.000,00	€ 52.500,00

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

5	"Matrisa S.r.l."	Piccoli Alberghi	€ 181.358,47	€ 90.679,23
6	"MingoneSrl"	Ammodernamento tecnologico	€ 47.500,00	€ 21.375,00
7	Genio srl	Lavori internirealizzazione di piccolo albergo	€ 185.930,44	€ 92.965,22
8	ATI Genio srl	Ristrutturazione di sei piccole strutture esistenti per accesso aree naturali	€ 171.285,49	€ 85.642,74
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.137.845,99</b>	<b>€ 566.547,98</b>

Al 31.12.2013 risulta la seguente situazione: delle 8 domande presentate alla chiusura del bando n. 12/2012, n. 2 sono risultate inammissibili (il 25 %). Si tratta delle domande di ATI Genio srl e Mingone mentre un beneficiario (Società Turistica Alberghiera) non ha sottoscritto la concessione

Dal 1 gennaio 2014 al 31.12.2014 vi sono **5 progetti in fase di realizzazione** (misura 4.13. 313 - bando 12/2012) che sono stati completati nell'anno 2015;

Progetti 4.1.3 313 in realizzazione (bando 12/2012). Anno al 2015	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) al 2015	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) al Anno 2015	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) Anno 2015	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio 2015
N.				
5	2	4	5	1
	40%	80 %	100 %	0%

I progetti con beneficiari gli *Enti pubblici* sono stati selezionati dal Gal con i bandi n. 2, 3 e 4 del 2009 in fase di "progetti preliminari" dei quali, quelli ammessi, sono stati inseriti nel PSL ed approvati con la Determina di Giunta Regionale A0581 del 01/02/2011. A seguito dell'invito ai potenziali beneficiari per la presentazione dei relativi progetti esecutivi (07/10/2011) per misure per "beneficiari enti pubblici" (4.1.3 313; 4.1.3 321 e 4.13. 322), al 07/10/2011 sono stati ottenuti, relativamente al bando n. 2/2009 (misura 4.13.313- Attività turistica) **numero 14 progetti** come da tabella che segue, dei quali uno "integrato" fra 11 comuni ricadenti fra il versante laziale del PNALM e la Riserva Regionale Lago di Posta Fibreno.

MISURA 4.1.3 313 "ATTIVITA' TURISTICHE – ENTI PUBBLICI .

	ENTE	PROGETTO	Investimento richiesto	Contributo richiesto	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico FEASR	%
1	COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO	Fruibilità turistica Capo d'Acqua e Torre medievale	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	€ 118.000,00	100%
2	COMUNE DI COLLE SAN MAGNO	Museo vivo della memoria lungo la linea Gustav	€ 84.787,20	€ 84.787,20	€ 84.787,20	€ 84.787,20	100%
3	COMUNE DI BOVILLE ERNICA	Fruibilità turistica e pista ciclabile intorno alle mura	€ 168.990,96	€ 168.990,96	€ 165.990,95	€ 165.990,95	100%
4	COMUNE DI BROCCOSTELLA	Fruibilità turistica area Schito	€ 103.186,71	€ 103.186,71	€ 103.186,71	€ 103.186,71	100%
5	COMUNE DI BELMONTE CASTELLO	Miglioramento della fruibilità turistica area Vaccareccia	€ 87.161,36	€ 87.161,36	€ 87.161,36	€ 87.161,36	100%
6	COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO	Spazio espositivo reperti archeologici	€ 83.790,00	€ 83.790,00	€ 83.790,00	€ 83.790,00	100%
7	COMUNE DI TERELLE	Piccola ricettività città dei ragazzi	€ 61.047,18	€ 61.047,18	€ 61.047,18	€ 61.047,18	100%

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

8	COMUNE DI CASALATTICO	Pista ciclabile itinerario tematico	€ 79.850,65	€ 79.850,65	€ 79.850,65	€ 79.850,65	100%
9	COMUNE DI FONTECHIARI	Piccola ricettività turistica Palazzo Boncompagni	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	100%
10	COMUNE DI CASALVIERI	Segnaletica e sentieristica "Il Monte" (le gole del Melfa)	€ 76.323,00	€ 76.323,00	€ 72.184,86	€ 72.184,86	100%
11	COMUNE DI VILLA LATINA	Realizzazione Area sosta camper	€ 72.985,70	€ 72.985,70	€ 72.985,70	€ 72.985,70	100%
12	COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO (Capofila progetto integrato) e Comuni di Alvito, Gallinaro, Posta Fibreno, Pescosolido, Picinisco, San Donato V. di C., Settefrati, Vallerotonda, Vicalvi	Segnaletica e comunicazione per l'avvicinamento al Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	€ 148.497,30	€ 148.497,30	€ 145.122,60	€ 145.122,60	100
13	Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	Segnaletica turistica: Le Valli del Parco	€ 112.495,86	€ 112.495,86	€ 112.495,86	€ 112.495,86	100
14	Comune di Veroli	Museo e segnaletica turistica	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	100

Al 31.12.2013 le 14 domande presentate sono ritenute tutte ammissibili ed hanno prodotto 14 atti di concessione del contributo.

Successivamente alla sottoscrizione della concessione l'Ente Parco e il Comune di Fontechiari hanno rinunciato al contributo ma per tali concessioni non erano state effettuate richieste di anticipo.

Dal 1 gennaio al 31.12.2014 dei **12** progetti in fase di realizzazione (313 – enti pubblici), l'avanzamento è come da tabella che segue:

Progetti 4.1.3 313 in realizzazione (bando 02/09). Al 2015	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) al 2015	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) n. 8. al Anno 2015	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio
N.				
12	12	10	12	0
	92%	83 %	100%	0%

In merito alla misura **4.13.321- servizi essenziali per le popolazioni rurali – Enti Pubblici sono stati ottenuti n. 10 (bando 3 del 2009) progetti dei quali solo 6 sono in fase di realizzazione**, come da tabella allegata:

**MISURA 4.1.3 321**“SERVIZI ALLE POPOLAZIONI RURALI”- Delibera CDA n. 30 del 9/12/2011

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

	ENTE	PROGETTO	Investimento richiesto	Contributo richiesto	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico FEASR	%
1	ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO	Servizi didattici: laboratori sul paesaggio	€ 82.639,80	€ 82.639,80	€ 82.554,61	€ 82.554,61	100%
2	COMUNE DI PESCOSOLIDO	Servizi ricreativi e culturali: restauro centro culturale	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	100%
3	COMUNE DI BOVILLE ERNICA	Servizi ricreativi e culturali: fornitura per Centro Zavattini	€ 12.222,22	€ 11.000,00	€ 12.222,22	€ 11.000,00	90%
4	COMUNE DI POSTA FIBRENO	Produzione di energia da fonti rinnovabili (con GSE)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100%
5	COMUNE DI VALLEROTONDA	Produzione di energia da fonti rinnovabili (impianto ad inseguimento)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100%
6	COMUNE DI ALVITO	Laboratorio Identità e innovazione	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 31.435,63	€ 31.435,63	100%
7	COMUNE DI ARPINO	Area mercatale	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	100%
8	COMUNE DI S.DONATO VC	Archivio della memoria	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 35.000,00	100%
9	COMUNE DI RIPI	Museo dell'energia	€ 139.150,00	€ 139.150,00	€ 125.235,00	€ 108.731,00	100%
10	COMUNE DI SETTEFRATI	Servizi rurali	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100%

Dal gennaio a dicembre 2014 dei 6 progetti in fase di realizzazione della misura 321 – beneficiari enti pubblici, numero 4 hanno chiesto ed ottenuto il saldo. Nel 2015 la l' avanzamento è il seguente:

Progetti 4.1.3 321 in realizzazione (bando 03/09) Anno 2015.	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) all' Anno 2015.	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) erogati al 2015	Saldi (chiesti e non ancora erogati dal GAL). All' Anno 2015.	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio al 2015
N.				
6	6	5	6	0
Pari al	100 %	83 %	100%	0%

In merito alla misura **4.1.3.322 – riqualificazione borghi rurali** sono stati ottenuti n. 10 progetti; dagli esami istruttori tutte le 10 domande di aiuto sono state dichiarate "ricevibili". La tabella che segue espone l'elenco progetti ammessi e il relativo contributo pubblico.

**MISURA 4.1.3 322 "BORGHI RURALI" (bando 2009)**

	ENTE	PROGETTO	Investimento richiesto	Contributo richiesto	Costo totale ammissibile	Contributo pubblico	%
1	COMUNE DI PICINISCO	Riqualificazione borghi rurali di Fontitune e Serre	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	100%

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

2	COMUNE DI TERELLE	Cimitero napoleonico	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 53.000,00	100%
3	COMUNE DI VICALVI	Sistemazione accesso al castello medievale	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 61.869,80	€ 61.869,80	100%
4	COMUNE DI ARPINO	Riqualificazione villaggio rurale Civitavecchia	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	100%
5	COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA	Viabilità centri rurali	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	100%
6	COMUNE di M.S. GIOVANNI CAMPANO	Riqualificazione borghi rurali (S.Nicola, Le Gotte ecc)	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	100%
7	COMUNE di ATINA	Riqualificazione arredo urbano e illuminazione dei borghi rurali	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 29.400,00	€ 29.400,00	100%
8	COMUNE di S.ELIA FIUMERAPIDO	Riqualificazione Piazza S. Maria dell'Olivo (borgo Olivella)	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	100%
9	COMUNE di ACQUAFONDATA	Riqualificazione piazza	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 75.885,75	€ 75.885,75	100%
10	COMUNE di SAN DONATO V.C.	Riqualificazione arredo urbano e illuminazione dei borghi rurali	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 59.844,00	€ 59.844,00	100%

Nell'anno 2012, successivamente alla pubblicazione del bando 13/2012 sono state ottenute 2 domande di aiuto

11	COMUNE di ALVITO	Riqualificazione piazza S. Onofrio	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	100%
12	COMUNE di RIPI	Riqualificazione arredo urbano e illuminazione dei borghi rurali	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00	100%

di cui solo quella presentata dal Comune di Alvito è stata istruita positivamente; questa domanda si aggiunge alle n.10 relative al bando 4/2009 della stessa misura -azione. Relativamente alla misura 4.13.322, con i due bandi (4/2009 e 2012) sono state ottenute dai beneficiari pubblici n. 12 domande di aiuto circa le quali 1 beneficiario (Comune di Atina, per motivi legati al PRD), ha fatto rinuncia, mentre n. 1 progetto (Ripi) è risultato non ricevibile.

Da Gennaio a dicembre 2014 i *progetti in fase di realizzazione* della misura 322- beneficiari enti pubblici sono **10** dei quali per 6 sono stati erogati i saldi. Nell'anno 2015 situazione è rappresentata dallo specchio che segue:

Progetti 4.1.3 322 in realizzazione (bandi 4/2009 e 13/2012. Anno 2015	Anticipi erogati al 2015	Acconti erogati al 2015	Saldi erogati al 2015	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio 2015
N.				
10	10	6	10	5
Pari al	100 %	60 %	100%	50 %

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

Nell'anno 2013, al fine di intercettare ulteriori risorse (PSR), sono stati pubblicati altri bandi a valere su tutte le azioni del PSL:

- azione 4.13.311 con il bando n.14/2013,
- azione 413.312 con il bando n.15/2013
- azione 413.313 con il bando n.16/2013
- azione 413.321 con il bando n.17/2013
- azione 413.322 con il bando n.18/2013.

Il lavoro di raccolta progetti e i conseguenti esiti istruttori sono esposti nelle tabelle che seguono.

**MISURA 4.1.3 311 AZIONE 1 – ESITO BANDO 14/2013 –ammissibili**

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile
1	Tenuta "La Fagiana" Soc Agr SRL	Allestimento spazi per sviluppo attività educative e di fattoria didattica nell'ambito aziendale	94752198518	€ 50.298,00	€ 22.634,10	€ 50.298,00	€ 22.634,10
2	Leone Benedetto	Diversificazione attività aziendali e promozione risorse ambientali, Comune di Terelle e Valle di Comino	94752174790	€ 90.556,07	€ 40.750,23	€ 69.253,87	€ 29.840,73
3	Agriturismo "Colle Marzo"	Sviluppo di attività di fattoria didattica e custodia di animali domestici	94752199813	€ 118.884,96	€ 53.498,22	€ 118.884,96	€ 53.498,22
4	Volante Gianfranco	Interventi di recupero edilizio di fabbricato ex rurale da adibire ad attività ricreative polifunzionali agrituristiche	94752199839	€ 120.000,00	€ 54.000,00	€ 32.554,20	€ 14.649,39
5	Cestra Francesco Walter	Ristrutturazione di immobile per attività didattiche, sociali e di fattoria didattica, sala polifunzionale agrituristica	94752199185	€ 136.351,73	€ 61.358,27	€ 136.351,73	€ 61.358,27
6	L'antica Fornace Soc Agr SRL	Sviluppo di attività ricreative, culturali e didattiche mediante l'allestimento di aule didattiche polifunzionale e allestimenti esterni	94752197486	€ 149.027,40	€ 67.062,33	€ 149.027,40	€ 67.062,33
7	Vettrano Giuseppina	Realizzazione di annessi agricoli funzionali all'esercizio dell'attività agricola/agrituristica	94752199375	€ 402.200,00	€ 181.440,00	€ 402.200,00	€ 181.440,00
<b>Totale</b>				<b>€ 1.067.318,16</b>	<b>€ 480.743,15</b>	<b>€ 958.570,16</b>	<b>€ 430.483,04</b>

**MISURA 4.1.3 311 AZIONE 3 –ESITO BANDO 14/2013-ammissibili**

n.	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contributo totale pubblico ammissibile
1	Eramo Adelina	Interventi di riqualificazione dell'offerta agrituristica	94752197940	€ 11.735,77	€ 4.694,30	€ 11.735,77	€ 4.694,30
2	Alesi Luca	Ristrutturazione di fabbricato per agriturismo con pannelli solari e piazzole per agriturismo	94752197825	€ 441.333,58	€ 198.070,51	€ 441.333,58	€ 198.070,51
3	Mastrangelo Giovanni	Ristrutturazione di fabbricato da adibire ad agriturismo con relativo arredo e impianto fotovoltaico	94752196488	€ 262.248,14	€ 116.018,57	€ 237.720,14	€ 106.974,06

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

4	Dragonetti Arturo	Ristrutturazione di un fabbricato agricolo da adibire ad uso agrituristico	94752199086	€ 271.729,81	€ 122.278,41	€ 271.729,81	€ 122.278,41
<b>Totale</b>				<b>€ 987.047,30</b>	<b>€ 441.061,79</b>	<b>€ 962.519,30</b>	<b>€ 432.017,28</b>

**MISURA 4.1.3 311 AZIONE 3 –ESITO BANDO 14/2013 - non ammissibili**

n.	Beneficiario	Progetto e localizzazione intervento	N° domanda	Investimento richiesto	Contributo richiesto
1	Calabrese Ciro	Ristrutturazione e allestimento di monolocali autonomi agrituristici, sistemazioni esterne dell'azienda e arredi	94752199847	€ 116.550,55	€ 52.447,74
2	Iacobone Giovanna	Ristrutturazione di immobile ex agricolo da adibire ad attività agrituristica e allestimenti interni ed esterni	94752199888	€ 381.138,84	€ 169.684,57
3	"Il Laureto Srl" Soc. Agricola	Il Laureto Agriturismo	9475204663	€ 56.000,00	€ 25.200,00
<b>Totale</b>				<b>€ 553.689,39</b>	<b>€ 247.332,31</b>

Delle 14 domande di aiuto presentate sul **bando n.14/2013** per l'**azione 1** (plurifunzionalità) vi sono 3 domande non ricevibili e n. 7 domande ammissibili, di cui solo 1 beneficiario (Az. Agr. Tenuta La Fagianiana) ha potuto sottoscrivere la concessione del contributo, senza però aver chiesto anticipazione alla data del 31.12.2013.

Dal primo gennaio al 31.12.2014 i *progetti in fase di realizzazione* della misura 311 –bando 14/2013 beneficiari privati - sono 2 ed hanno la seguente situazione di avanzamento

Progetti 4.1.3 311 in realizzazione (bando 14/2013). Anno 2015	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Saldi (chiesti ed e non erogati dal GAL) 2015	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio anno 2015
N.				
1	1	1	1	0
	50%	50%	100 %	0%

Alla scadenza del **bando n.15/2013 –misura 4.1.3.312** sono pervenute 12 domande di aiuto come nella tabella che segue.

**MISURA 4.1.3 312 – ESITO BANDO 15/2013**

n.	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contributo totale pubblico ammissibile
1	Rachele Bracantisano	Realizzazione di un laboratorio per la produzione di crema per gelato artigianale	94752199748	€ 68.146,84	€ 34.073,42	€ 68.146,84	€ 34.073,42
2	L'osteria di Consales Diego e C. S.A.S.	Punto di commercializzazione e degustazione di prodotti enogastronomici locali	94752196447	€ 147.743,24	€ 73.871,62	€ 142.500,00	€ 71.250,00
3	Giuliano Venditti	Lavori di straordinaria manutenzione ad un fabbricato per macelleria/norcineria	94752199631	€ 428.577,87	€ 214.288,93	€ 428.577,87	€ 200.000,00
4	Ida Perella	Realizzazione di una gelateria artigianale nel centro storico	94752199805	€ 122.702,29	€ 61.351,14	€ 111.698,29	€ 55.849,15
5	Mele Antonio	La terrazza sul lago	94752198948	€ 290.600,48	€ 145.300,24	€ 248.365,45	€ 124.182,73

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

6	Paradise Events S.R.L.	Punto di commercializzazione e degustazione di prodotti enogastronomici locali. Attività ricreative per una migliore funzione dei beni ambientali e naturali della riserva del lago di Posta Fibreno	94752199433	€ 257.135,76	€ 128.567,88	€ 218.670,76	€ 109.335,38
7	Ecogeo	Acquisto attrezzature per attività ambientali	94752199649	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
8	Supremo Società Cooperativa	Eliminazione barriere architettoniche e lavori per laboratorio trasformazione e vendita del cannellino Atina DOP	94752199854	€ 192.297,22	€ 96.148,61	€ 192.297,22	€ 96.148,61
9	Geotech S.A.S.	Investimenti in macchinari e attrezzature innovative per il monitoraggio e la tutela ambientale	94752199771	€ 70.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00	€ 35.000,00
10	Valcopane S.R.L.	Dotazione di attrezzature per il panificio Valcopane	94752199730	€ 90.387,19	€ 45.193,59	€ 90.387,19	€ 45.193,59
11	Della Posta Light Service S.R.L.	Miglioramento di impresa artigianale a favore del miglioramento dell'ambiente e del territorio,utilizzando nuova tecnologia a led	94752199755	€ 136.800,00	€ 68.400,00	€ 136.800,00	€ 68.400,00
12	ISPA Srl	Attrezzature per attività di tutela ambientale	94752198807	€ 125.892,35	€ 62.946,17	€ 125.892,35	€ 62.946,17
<b>Totale</b>				<b>€ 1.950.283,24</b>	<b>€ 975.141,60</b>	<b>€ 1.853.335,97</b>	<b>€ 912379,05</b>

Dal 01.01.2014 al 31.12.2014 per la misura 312 relativamente - bando 15/2013 – beneficiari privati - vi è un solo progetto in realizzazione; la situazione di avanzamento è esplicitata nella tabella che segue:

<b>Progetti 4.1.3 312 in realizzazione (bando 15/2013). Anno 2015 N.</b>	<b>Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015</b>	<b>Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2015</b>	<b>Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015</b>	<b>Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio anno 2015</b>
1	1	1	1	0
	100 %	100%	100 %	0%

In seguito alla pubblicazione del bando **n.16/2013, azione 413.313**, sono state ottenute n. 7 domande di aiuto solo da Enti Pubblici e nessuna domanda da soggetti privati, così come nella tabella che segue:

**MISURA 4.1.3 313 – ESITO BANDO 16/2013**

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile
1	Comune di Alvito	Itinerario delle fontane e dei lavatoi	94752198666	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00	€ 57.500,00
2	Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	Le valli laziali del parco. Fruibilità e accessibilità della valle di Comino *	94752197676	€ 231.150,48	€ 231.150,48	€ 150.000,00	€ 150.000,00
3	Comune di Picinisco	Riqualificazione area e ostello di "Prati di Mezzo"	94752197908	€ 54.721,15	€ 54.721,15	€ 45.274,47	€ 45.274,47
4	Comune di S.Donato VC	Area turistica Forca d'Acero: linea MT	94752199763	€ 140.586,78	€ 140.586,78	€ 137.881,45	€ 137.881,45
5	Comune di Arpino	Sentiero di Cicerone	94752198302	€ 83.453,40	€ 83.453,40	€ 82.212,70	€ 82.212,70
6	Comune di Fontechiari	Ristrutturazione Palazzo Boncompagni per	94752199656	€ 103.237,13	€ 103.237,13	€ 95.888,89	€ 95.888,89

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

		ricettività					
7	Comune di Monte S.G.C.	Piste ciclopedonali in località "Ara dei Santi" e "Anitrella"	94752196751	€ 300.000,00	€ 269.670,00	€ 267.698,93	€ 267.698,93
<b>Totale</b>				<b>€ 970.648,94</b>	<b>€ 40.318,94</b>	<b>€ 36.456,44</b>	<b>€ 836.456,44</b>

Al 31.12.2015 i *progetti realizzati* della misura 312 relativamente al bando 16/2013 – beneficiari pubblici hanno seguente situazione di avanzamento

Progetti 4.1.3 313 in realizzazione (bando 16/2013). Al Anno 2015 N.	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) al 2015	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio anno 2015
1	1	0	1	0
	100 %	0%	100 %	0%

A seguito alla pubblicazione del **bando n.17/2013, azione 413.321** sono state ottenute sia domande di aiuto daipotenziati beneficiari Enti Pubblici e da soggetti privati. Circa le richieste degli Enti Pubblici sono state raccolte alla chiusura del bando numero 10 domande di aiuto, così come in elenco che segue.

**MISURA 4.1.3 321 – ESITO BANDO 17/2013-enti pubblici**

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile	area
1	Comune di Atina	Servizi ricreativi, teatrali e sportivi con realizzazione struttura polifunzionale	94752197643	€ 382.486,60	€ 382.486,60	€ 369.840,15	€ 369.840,15	C
2	Ente PNALM	Laboratori Didattici sulla sostenibilità	94752197668	€ 82.554,61	€ 82.554,61	€ 82.554,61	€ 82.554,61	D
3	Comune di Terelle	Laboratori didattico Monte Cairo	94752199490	€ 106.466,60	€ 106.466,40	€ 106.466,40	€ 106.466,40	D
4	Comune di Colle S. Magno	Servizi didattici Museo Vivo della Memoria	94752199581	€ 92.555,00	€ 92.555,00	€ 90.270,00	€ 90.270,00	D
5	Comune di Campoli Appennino	Laboratori diffusi didattici - culturali	94752197999	€ 335.436,98	€ 335.436,98	€ 225.350,80	€ 225.325,80	D
6	Comune di Picinisco	Servizi sportivi e struttura Colle S. Croce	94752197775	€ 161.469,57	€ 161.469,57	€ 139.571,36	€ 139.571,36	D
7	Comune di S. Biagio Saracinisco	Laboratorio di restauro beni demoetno antropologici	94752197767	€ 70.125,36	€ 70.125,36	€ 54.300,00	€ 54.300,00	D
8	Comune di Alvito	Laboratorio Identità ed innovazione	94752197650	€ 41.744,22	€ 41.744,22	€ 40.717,54	€ 40.717,54	D
9	Collegio dei periti agrari	Laboratorio Tecnico Scientifico sull'Oliva Marina della Valle di Comino	94752196348	€ 10.712,00	€ 10.712,00	€ 10.712,00	€ 10.712,00	D
10	XIV Comunità Montana "Valle di Comino"	Servizi innovativi, sportelli sociosanitari e banca del tempo	94752198773	€ 181.500,00	€ 181.500,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	C
<b>Totale</b>				<b>€ 1.465.050,9</b>	<b>€ 1.465.050,74</b>	<b>€ 1.269.782,8</b>	<b>€ 1.269.757,86</b>	

Relativamente ai beneficiari privati, in merito alle 8 domande di aiuto ottenute a valere sul bando n.17/2013 - misura 413.321- sono tutte ricevibili e ammissibili.

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile	area
1	Associazione Calamus	Laboratori musicali	94752198591	€ 63.968,28	€ 31.984,14	€ 36.968,28	€ 18.484,14	D
2	Associazione "Casa del Maestro"	Biblioteca cartaceo multimediale e servizi ricreativi e didattici	94752199714	€ 92.626,31	€ 46.313,30	€ 73.802,48	€ 36.901,24	C
3	Pro Loco di Posta Fibreno	Laboratorio artigianale/tecnologico ricostruzione della "naue"	94752199227	€ 21.841,96	€ 10.920,98	€ 21.841,96	€ 10.920,98	C
4	Associazione "Il festival delle storie"	Laboratori culturali	94752199680	€ 136.730,00	€ 68.365,00	€ 124.730,00	€ 62.365,00	C
5	Pro Loco di Gallinaro	Laboratori enogastronomici e ristrutturazione di locali	94752199862	€ 41.570,63	€ 20.780,36	€ 12.080,00	€ 6.040,00	C
6	Coop Sociale "Con te"	corsi; servizi sociali; telesoccorso	94752198468	€ 45.350,00	€ 45.350,00	€ 39.070,00	€ 19.535,00	C
7	Coop Sociale "Millenium"	servizi trasporto disabili etc e spese di gestione e marketing	94752166663	€ 70.214,44	€ 35.107,22	€ 70.214,44	€ 35.107,22	C
8	Ciociarina Life Style	portale web; e commerce; offerte turistiche; comunicazione e networking	94752199821	€ 48.591,27	€ 24.295,63	€ 48.591,27	€ 24.295,63	C
<b>Totale</b>				<b>€ 520.892,89</b>	<b>€ 283116,63</b>	<b>€ 427.298,43</b>	<b>€ 213.649,21</b>	

Dal 1 gennaio al 31.12.2014 i *progetti in fase di realizzazione* della misura 321 relativamente al bando 17/2013 - beneficiari privati sono **3** ed hanno la seguente situazione di avanzamento

<b>Progetti 4.1.3 321 in realizzazione (bando 17/2013). Anno 2015 N.</b>	<b>Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015</b>	<b>Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2015</b>	<b>Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015</b>	<b>Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio anno 2015</b>
3	1	3	3	2
	25 %	100%	100 %	66 %

Con la pubblicazione del **bando n.18/2013, azione 413.322** sono state ottenute sia domande di aiuto dai potenziali beneficiari Enti Pubblici sia da soggetti privati. Circa le richieste degli Enti Pubblici sono state raccolte alla chiusura del bando numero 17 domande di aiuto poiché, una domanda (Comune di Pescosolido) è stata consegnata al GAL solo in formato cartaceo e mai rilasciata dal CAA nel sistema SIAN. Seguono tabelle con elenchi di progetti e beneficiari potenziali.

**MISURA 4.1.3 322 – ESITO BANDO –bando 18/2013 –ENTI PUBBLICI**

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contributo totale ammissibile
1	Servizi Sociali del Cassinate	Isola della Pesca	94752199797	€ 99.703,89	€ 99.703,89	€ 99.703,31	€ 99.703,31
2	ATS Comune Vallerotonda (capofila)	R.E.T.R. LED"Risparmio energetico territori ecologici LED"	94752199722	€ 399.057,31	€ 399.057,31	€ 399.057,31	€ 399.057,31
3	Comune di Colle San Magno	Ripristino pavimentazione stradale del centro storico	94752198690	€ 186.820,00	€ 186.820,00	€ 186.820,00	€ 150.000,00
4	Comune di San Biagio Saracinisco	Intervento di valorizzazione e riqualificazione	94752197759	€ 148.351,15	€ 148.351,15	€ 127.552,65	€ 127.552,65

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

		centro storico					
5	Comune di Posta Fibreno	Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica con tecnologia a LED a risparmio energetico, presso le località Colle IarusciColle La Spina, via Carpello	94752198484	€ 93.915,42	€ 93.915,42	€ 93.595,43	€ 93.595,43
6	Unione dei Comuni della Valle Di Comino	Realizzazione di opere di riqualificazione dell'arredo urbano e dell'illuminazione	94752197627	€ 407.408,21	€ 407.408,21	€ 407.408,21	€ 407.408,21
7	Comune di Sant'Elia Fiumerapido	Piazza Santa Maria Dell'Ulivo	94752157407	€ 212.100,00	€ 188.230,26	€ 187.131,31	€ 187.131,31
8	Comune di Villa Latina	Intervento di ripristino della viabilità rurale in contrada Colozzi	94752188212	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 90.199,00	€ 90.199,00
9	Comune di Casalattico	Interventi di recupero e riqualificazione delle piazze e della relativa viabilità e fruibilità dei centri urbani rurali in località Sant'Agostino e Montattico	94752199045	€ 376.226,05	€ 376.226,05	€ 305.666,45	€ 305.666,45
10	Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno	Progetto integrato per la sistemazione dei borghi rurali all'interno dell'area dell'Unione dei Comuni: sistemazione aree verdi e illuminazione LED	94752198831	€ 294.601,43	€ 294.601,43	€ 149.727,62	€ 149.727,62
11	Comune di Belmonte Castello	Riqualificazione dell'arredo urbano e dell'illuminazione	94752183940	€ 202.762,50	€ 202.762,50	€ 182.520,00	€ 182.520,00
12	Comune di Casalvieri	Riqualificazione dell'arredo urbano, ripristino della pavimentazione e ammodernamento dell'illuminazione pubblica nell'area prospiciente il santuario "Madonna delle rose" in località Roselli	94752185333	€ 49.800,00	€ 49.800,00	€ 44.926,40	€ 44.926,40
13	Comune di Atina	Realizzazione di opere di riqualificazione dell'arredo urbano e dell'illuminazione in contrada Spineto-via Mollarino Atina	94752199540	€ 88.203,74	€ 88.203,74	€ 87.894,13	€ 87.894,13
14	Comune di Ripi	Realizzazione di percorsi pedonali ed ammodernamento illuminazione pubblica borghi rurali in località "SuccurreMiseris"	9475218583	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 315.780,00	€ 315.780,00
15	Comune di Boville Ernica	Riqualificazione percorsi pedonali nei borghi rurali di Farnete, Sordiglia, Colle San Martino e Colle Fauccio	94752199573	€ 324.995,50	€ 324.995,50	€ 324.995,50	€ 324.995,50

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

16	Comune di Monte San Giovanni Campano	Riqualificazione ed ammodernamento di percorsi pedonali nei borghi rurali in località Colle San Marco, Colli, Chiaiamari, Porrino e Reggimento	94752196710	350.000,00	€ 315.978,08	€ 315.978,08	€ 315.978,08
17	Comune di Broccostella	Revisione dell'illuminazione pubblica con tecnologia LED e realizzazione di piccoli servizi annessi	94752142706	€ 197.500,00	€ 197.500,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
<b>Totale</b>				<b>€ 3.926.974,74</b>	<b>€ 3.869.083,08</b>	<b>€ 3.498.955,40</b>	<b>€ 3.461.937,32</b>

Le 17 domande di aiuto presentate sul bando n.18/2013 sono tutte ricevibili e ammissibili ma non è stato possibile sottoscrivere atti di concessione di aiuto con i potenziali beneficiari per carenza di risorse del PSL del GAL.

In merito ai beneficiari privati bando 18/2013 sono state ottenute n. 3 domande di aiuto:

N°	Beneficiario	Progetto	n° domanda	investimento richiesto	contributo richiesto	investimento totale ammissibile	contr. totale pubblico ammissibile
1	Condominio Via Olive 19/A	Ristrutturazione facciate di edifici delimitanti vie e piazze di pregio storico architettonico	94752137235	€ 165.212,19	€ 66.084,87	€ 165.212,19	€ 48.084,87
2	Mele Loreta	Lavori di riqualificazione di un fabbricato il località Carpello	94752199326	€ 37.585,454	€ 18.792,72	€ 37.585,454	€ 18.792,72
3	Antonelli Massimo	Ristrutturazione facciata di un edificio storico all'interno della borgata Colle Posta	94752198526	€ 47.835,33	€ 23.917,66	€ 47.835,33	€ 23.917,66
<b>Totale</b>				<b>€ 250.632,97</b>	<b>€ 108.795,25</b>	<b>€ 250.632,97</b>	<b>€ 90.795,25</b>

Di queste, solo la n. 1 ha sottoscritto la concessione.

A dicembre 2015 il progetto è concluso. La situazione di avanzamento è quindi la seguente:

Progetti 4.1.3 322 in realizzazione (bando 18/2013). Anno 2015 N.	Anticipi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Acconti (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Saldi (chiesti ed erogati dal GAL) 2015	Progetti estratti a campione controllo in loco Regione Lazio anno 2015
1	1	1	1	0
	100 %	100%	100 %	0%

**Al 31.12.2015 l'avanzamento dell'impegno è il seguente:**

MISURA	Numero	Numero di beneficiari	Spesa pubblica
--------	--------	-----------------------	----------------

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

	di progetti finanziati dal GAL	Settore privato		Settore pubblico	GAL	Totale	FEASR	Totale pubblico
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
413 311	11	8	3	0	0	11	€ 250.003,57	€ 568.189,64
413 312	11	6	5	0	0	11	€ 230.644,68	€ 524.192,46
413 313 privati	5	2	3	0	0	5	€ 191.040,27	€ 434.182,43
413 313 Pubblico	13	0	0	13	0	13	€ 518.319,26	€ 1.177.988,32
413 321 privati	15	0	15	0	0	15	€ 248.664,31	€ 565.146,15
413 321 pubblico	6	0	0	6	0	6	€ 176.001,05	€ 400.002,38
413 322 privato	1	0	1	0	0	1	€ 21.141,50	€ 48.048,87
413 322 pubblico	10	0	0	10	0	10	€ 329.915,94	€ 749.808,95
4.2.	1	0	0	0	1	1	€ 37.947,57	€ 86.244,47
431 - 1	1	0	0	0	1	1	€ 1.535,83	€ 3.490,52
431 - 2	1	0	0	0	1	1	€ 344.358,52	€ 782.633,00
431 - 3	1	0	0	0	1	1	€ 9.640,36	€ 21.909,90
431 - 4	1	0	0	0	1	1	€ 63.051,56	€ 143.299,00
431 - 5	1	0	0	0	1	1	€ 63.051,56	€ 143.299,00
431 - 6	1	0	0	0	1	1	€ 3.396,29	€ 7.718,84
<b>TOTALE</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>79</b>	<b>€ 2.448.721,88</b>	<b>€ 5.656.186,09</b>

**3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche) al 31.12.2015**

MISURA	Persone Fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	<25	>=25	<25	>=25	
413 311	0	4	1	3	8
413 312	0	3	0	3	6
413 313	0	2	0	0	2
413 321	0	0	0	0	0
413 322	0	0	0	0	0
413 322	0	0	0	0	0
4.2.3	0	0	0	0	0
431 - 1	0	0	0	0	0
431 - 2	0	0	0	0	0
431 - 3	0	0	0	0	0
431 - 4	0	0	0	0	0
431 - 5	0	0	0	0	0
431 - 6	0	0	0	0	0

**Nota:** i progetti realizzati e in via di realizzazione al 2013 riguardano soltanto 16 persone fisiche di cui 9 maschi e 7 donne. Il resto dei progetti (n. 72 totali escluso quelli del GAL) sono realizzati da persone giuridiche o Enti pubblici.

**3.3 Attuazione progetti cooperazione al 31.12.2015**

	Numero di	Numero di GAL	Spesa pubblica (000 di euro)
--	-----------	---------------	------------------------------

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

progetti di cooperazione finanziati			cooperanti				FEASR		Totale	
Misura	inter territoriale	transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	t	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale
	421...	1	0	1	5	0	5	€ 27.307,49	0	€ 62.307,49
<b>421 Tot.</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>€ 27.307,49</b>	<b>0</b>	<b>€ 62.307,49</b>	<b>0</b>

**3. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)**

**Misura N° 4.1.3. 311 "Diversificazione verso attività non agricole"**

*Piano finanziario in vigore. Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.322.470,09	€ 595.111,54	€ 261.849,08	€ 333.262,46	€ 727.358,55

In data 12/06/2015 prot. 318783 la direzione Generale Agricoltura ha approvato la rimodulazione finanziaria che prevede per la misura 311 un importo totale pubblico di € 594.511,54 e un totale FEASR pari a € 261.409,08

**Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 311 "Diversificazione verso attività non agricole" al 31/12/2014**

PSR 2007-2013	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo in €	%	Importo in €	%
2010	595.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	595.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	595.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	595.111,54	568.189,94	95,63	185.396,37	32,63
2014	595.111,54	568.189,94	95,63	113.461,13	33,82
2015	595.111,54	568.189,94	95,63	192.153,85	32,63
<b>Totale</b>	<b>595.111,54</b>	<b>568.189,94</b>	<b>95,63</b>	<b>491.013,85</b>	<b>86,42</b>

**Nota:** La misura 4.1.13 311 ha come beneficiari le aziende agricole ed agrituristiche è stata messa in bando a luglio 2012 e ad aprile 2013.. **Al 31.12.2015 la realizzazione dei progetti ha raggiunto l'86,42% spesa.**

**Misura N° 4.1.3. 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro impresa"**

*Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.146.678,69	€ 544.672,38	€ 239.655,85	€ 305.016,53	602.006,31

In data 12/06/2015 prot. 318783 la direzione Generale Agricoltura ha approvato la rimodulazione finanziaria che prevede per la misura 312 un importo totale pubblico di € 546.672,38 e un totale FEASR pari a € 240.535,85.

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

**Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 312 "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro impresa" al 31/12/2015**

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo in €	Importo in €	%	Importo in €	%
2010	544.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	544.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	544.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	544.672,38	524.192,46	96,24	44.731,69	8,53
2014	544.672,38	524.192,46	96,24	168.442,32	30,81
2015	544.672,38	524.192,46	96,24	27.931,02	5,33
<b>Totale</b>	<b>546.672,38</b>	<b>524.192,46</b>	<b>96,24</b>	<b>241.105,03</b>	<b>46,00</b>

**Nota:** La misura 4.1.13 **312** ha come beneficiarie le **imprese agroalimentari** e dei servizi, è stata messa in bando a luglio 2012 e ad aprile 2013. La spesa ottenuta nell'anno 2013 è limitata poiché le imprese hanno avuto molte difficoltà sia di accesso al credito sia di ottenimento di polizze fideiussorie. Nell'anno **2014** l'avanzamento della **spesa** per l'azione **4.1.3 312** è **pari al 38,99 %**. **Al 31.12.2015** la spesa sostenuta è pari al **46%** dell'impegno effettuato. **Su questa** misura degli 11 progetti che hanno sottoscritto atto di concessione solo 6 sono andati a buon fine (il 54%); dei restanti 5 progetti 4 hanno rinunciato in fase così avanzata da non consentire un nuovo impegno per altri beneficiari in graduatoria; inoltre ad un beneficiario, al quale era già stato concesso anticipo, poiché il progetto non è stato realizzato in percentuale sufficiente da considerare la "parziale realizzazione", è stata avviata procedura di recupero dell'anticipazione e segnalazione PRD ad AGEA.

**Misura N° 4.1.3. 313 "Incentivazione attività turistica"**

*Piano finanziario Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€1.967.554,47	€ 1.612.607,64	€ 709.547,36	€ 903.060,28	354.946,83

**Stato di avanzamento finanziario misura 4.1.3.313 "Incentivazione attività turistica" al 31/12/2015**

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI			
Anni	AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
	Importo in €	Importo in €	%	Importo in €	%
2010		1.489.643,00	76,79 *		
2011		1.478.603,07	76,22		0,00
2012		1.478.603,07	92,99	384.718,76	23,84
2013		1.612.180,75	99,97	515.015,24	31,95
2014		1.612.180,75	99,97	352.218,14	21,85
2015		1.612.180,75	99,97	302.774,32	18,78
<b>Totale</b>	<b>1.612.607,64</b>	<b>1.612.180,75</b>	<b>99,97</b>	<b>1.554.426,46</b>	<b>94,42</b>

**Nota:** La misura 4.13 313 ha come beneficiari sia gli Enti Pubblici sia le imprese turistiche alberghiere. Nella relazione di avanzamento del PSL al 2010 l'importo e la percentuale di impegno era relativa al totale impegnato con i "progetti preliminari" degli Enti pubblici inseriti nel PSL. L'impegno relativo all'anno 2011 è inerente l'importo approvato con i progetti esecutivi prodotti dagli Enti Pubblici

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

al 31/12/2011. Relativamente al 2012 l'impegno restava invariato in quanto non erano stati ottenuti ancora gli impegni dei beneficiari privati (alberghi). Nell'anno 2013 sono stati impegnati i fondi relativamente ai 5 progetti con beneficiare le imprese alberghiere per un importo totale pari ad €434.182,43.

Gli importi erogati nell'anno 2012 costituiscono il 31,41% del totale importo pubblico disponibile da PSL e si riferiscono alle anticipazioni del 50% del contributo richiesto da numerosi Enti pubblici a seguito dell'avvio dei lavori e delle realizzazioni dei progetti stessi (totale beneficiario Ente Pubblico).

Al 31.12.2013 risulta impegnato il 100% del totale misura ed erogato il 56,96%. Al **31.12.2014** risulta impegnato il **100%** del totale azione 4.13. 313 ed erogato € **1.251.652,16** pari al **177,64 %**. **Al 31.12.2015 l'importo erogato per le attività turistiche sono pari a € 1.554.426,4 con una percentuale del 94,42%**. L'azione inerente le attività turistiche è quella che presenta la seconda migliore performance sui risultati di spesa dell'intero PSL.

**Misura N° 4.1.3. 321 "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali"**

*Piano finanziario Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 1.184.597,31	€ 995.535,58	€ 438.035,66	€ 557.499,92	189.061,73

**Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 321 "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali" al 31/12/2015**

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo in €	Importo in €	%	Importo in €
Anni						
2010		886.234,25	73,49	0,00	0,00	
2011		409.990,24	40,50	0,00	0,00	
2012		858.768,02	84,73	282.394,14	32,88	
2013		965.148,53	97,00	179.538,60	18,59	
2014		965.148,53	97,00	203.325,12	20,44	
2015		965.148,53	97,00	240.242,94	23,89	
Totale	<b>995.535,58</b>	<b>965.148,53</b>	<b>97,00</b>	<b>905.500,80</b>	<b>93,82</b>	

**Nota:**La misura 4.1.13 321 "Servizi per l'economia e per le popolazioni rurali" ha come beneficiari sia gli Enti pubblici sia le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le ATI. Relativamente al 2010 l'importo e la percentuale di impegno è stata calcolata in riferimento ai progetti preliminari degli Enti Pubblici approvati dal Gal e inseriti nel Piano di Sviluppo Locale. La riduzione dell'impegno per l'anno 2011, dal 73% al 40,50% è stato frutto dell'approvazione dei progetti esecutivi presentati dagli Enti Pubblici al 31/12/2011.

Nell'anno 2012, successivamente all'approvazione dei progetti per beneficiari privati (bando 9/2011) e la sottoscrizione degli atti di concessione, l'impegno ha raggiunto la percentuale dell'84,73 %.

Nello stesso anno la spesa ha raggiunto il 32,88% del totale pubblico disponibile in quanto sono state erogate le anticipazioni del 50% degli importi dovuti sia a beneficiari pubblici sia ai beneficiari privati. Nonostante gli enti pubblici abbiano avuto le concessioni del contributo a gennaio 2013 contrariamente ai privati che le hanno ottenute a giugno 2012, i privati stanno realizzando con maggiore rapidità.

All'anno 2013 l'impegno complessivo ha raggiunto il 97% e la spesa il 47,86%.

### *Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

All'anno **2014** l'impegno complessivo ha raggiunto il **97%** e la spesa è pari al **66,82%** con euro 665.257,86 erogati. A fine programmazione l'azione ha raggiunto una spesa del 93,82% per un importo complessivo di € **905.500,80**.

#### **Misura N° 4.1.3. 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”**

*Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011 e rimodulazioni finanziarie*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 803.828,39	€ 803.828,39	€ 353.684,49	€ 450.143,90	0

#### **Stato di avanzamento finanziario della misura 4.1.3. 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” al 31/12/20154**

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		AMMISSIBILE	Importo	%	Importo
Anni	Importo	Importo	%	Importo	%
2010		833.000,00	78,22	0,00	0,00
2011		723.670,00	67,95	0,00	0,00
2012		694.170,71	65,18	286.164,88	26,87
2013		797.857,82	99,26	320.912,40	39,92
2014		797.857,82	99,26	115.822,12	14,52
2015		797.857,82	99,26	50.109,01	6,28
Totale	<b>803.828,39</b>	<b>797.857,82</b>	<b>99,26</b>	<b>773.008,41</b>	<b>96,89</b>

**Nota:** La misura 4.1.13 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali” ha avuto come beneficiari esclusivamente gli Enti pubblici a meno di un privato nel bando dell'annualità 2013. Nella relazione di avanzamento del PSL al 2010 l'importo e la percentuale di impegno era relativa ai progetti preliminari degli enti pubblici (78,22%). L'impegno al 2011 si è ridotto (dal 78,22 al 67,95) in quanto non tutti i preliminari si sono trasformati in progetti esecutivi. Nell'anno 2012 sono stati sottoscritte 10 concessioni con i beneficiari Enti Pubblici di cui una ha perso la sua efficacia in funzione di una problematica inerente l'art. 13 della DGR 412/2008 (affidabilità), riducendo l'impegno al 65,18%. L'erogazione dell'anticipo ai beneficiari pubblici è stata nel 2012 del 26,87% della misura. Nell'anno 2013 l'impegno è pari al 99,26% e le erogazioni ammontano al 69,97%; la misura 322 è quella che ha il maggiore avanzamento della spesa probabilmente perché è una misura che consente di realizzare progetti che gli Enti Pubblici hanno minori difficoltà di gestione. **Nell'anno 2014 l'impegno è pari al 99,26% e le erogazioni ammontano al 89,93%. Nell'anno 2015 è stata raggiunta la percentuale di spesa del 96,89 % rispetto all'impegnato con un importo totale erogato di 773.008,41.**

#### **Misura N° 4.2.1 “Cooperazione”**

*Piano finanziario approvato post variante*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 96.605,00	€ 67.551,50	€ 29.722,66	€ 37.828,84	28.053,50

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

**Stato di avanzamento finanziario della misura 4.2.1 "Cooperazione" al 31/12/2015**

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo in €	Importo in €	%	Importo in €
Anni						
2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		95.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2014		95.605,00	100,00	19.278,09	19,96	
2015		87.924,84	100,00	68.646,75	78,07	
<b>Totale</b>	<b>95.605,00</b>	<b>87.924,84</b>	<b>100,00</b>	<b>87.924,84</b>	<b>100,00</b>	

La 4.21 "Cooperazione" da luglio 2012 è stata attivata mediante un bando emesso dalla Regione Lazio finalizzato alla raccolta e selezione dei progetti. Anche a seguito dell'esperienza del Leader Plus il Gal ha attivato incontri con altri Gal del Lazio (es. Ernici Simbruini, Tuscia Romana e Castelli) per cercare di elaborare un progetto che riesca a valorizzare le risorse agroalimentari, ambientali e culturali del "Lazio rurale" sia in termini di qualità di offerte ed eccellenze (prodotti DOP, DOC, IGT ecc, aree protette, monumenti e beni archeologici e architettonici, eventi culturali e sportivi di rilevanza nazionale ecc) sia in termini di individuazione di reali opportunità di vendita. Nell'anno 2012 è stata proposta la rimodulazione degli importi e la stessa è stata approvata dalla Regione Lazio. Il progetto "Lazio di qualità, oltre Roma" ha l'obiettivo di facilitare lo scambio fra esperienze di qualità della filiera turistica e agro – alimentare dei territori rurali del Lazio al fine di costruire offerte turistiche competitive, individuando e sviluppando sistemi di commercializzazione dei servizi turistici e dei prodotti tipici su scala regionale e nazionale, incrementando l'innovazione tecnologica a fini turistici e di vendita dei prodotti tipici di qualità, agevolando la costituzione di organismi di gestione integrata di offerte e di prodotti e sviluppando infine l'occupazione investendo su "identità e innovazione".

Nell'anno 2013 il progetto è stato approvato e ed è stata sottoscritta la concessione del contributo in data 31.12.2013. Nell'anno 2014 il progetto è stato avviato. Al 31 settembre 2014 le azioni 1 b1, 1 b2 e 1 b3 sono state realizzate per quanto segue: realizzazione nel Gal Versante Laziale del PNA di Forum (Amministratori, Filiera Turistica, Filiera alimentare) e Focus Group (Paniere agroalimentare, Pacchetto turistico). La gestione dei Forum e dei Focus ha definito un percorso induttivo, connotato da una forte condivisione mediante il quale le imprese coinvolte si sono prese in carico la responsabilità di raggiungere, oltre al proprio obiettivo, anche l'obiettivo strategico del territorio. La gestione dei Forum e Focus Group è stata affidata ad un esperto senior attinto dalle Short List dei Gal. L'azione dei Forum e dei Focus Group ha previsto anche l'attivazione di un Segreteria Organizzativa con l'impiego di un risorsa attinta dalla Short List del Gal per l'invio di mailing e il recall telefonico al fine di garantirsi una percentuale significativa di partecipanti. Dagli incontri dei Forum territoriali sono stati individuati alcuni testimoni privilegiati che hanno costituito i nuclei dei Focus Group tematici con il compito di strutturare le proposte possibili per costruire il prodotto turistico integrato da riportare al Focus Group unitario dei 5 Gal da sottoporre al Soggetto selezionato per la vendita.

La costruzione del geodatabase delle eccellenze è stata realizzata mediante la catalogazione delle eccellenze attraverso la descrizione di n. 230 POI fra eccellenze monumentali, ambientali, del sistema ricettivo ed enogastronomico, dei servizi agli abitanti e turisti nonché dei festival ed eventi. Sono stati inoltre effettuate le verifiche dei dati, il reperimento delle immagini, sopralluoghi. E' stato inoltre costruito un database in access che il nostro GAL ha condiviso e successivamente fornito agli altri Gal partner al fine di georeferenziare i dati al fine di poterli inserire in un sistema informatico-cartografico dinamico che dovrà poi migrare, nella seconda parte del progetto, sul portale web da aggiornare via via.

## ***Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader***

In merito alla selezione dei prodotti è stato pubblicato e diffuso l'Avviso Pubblico – Manifestazione d'Interesse per la partecipazione alla selezione dei prodotti e dei POI con gli operatori del settore "turismo-ambiente cultura-sport" (ricettività, ristorazione, servizi, centri di eccellenza, grandi eventi...) sia con gli operatori del settore agroalimentare. Il termine ultimo di invio delle manifestazioni di interesse è stato il 23/06/2014.

Nell'anno 2014, nei mesi di giugno e luglio, si sono tenuti i Forum della Cooperazione:

23 Giugno 2014: Alvito: Forum degli amministratori del GALVERLA per condividere il percorso dei FORUM e FOCUS Group

25 Giugno 2014: Forum del GALVERLA a palazzo Ducale di Atina ore 15,30-18,30) per la filiera del turismo e della cultura

27 Giugno 2014: Forum del GALVERLA al Teatro di Alvito ore 16-19 per la filiera agroalimentare;

14 Luglio 2014: Alvito, Focus group del GALVERLA per la filiera turistica e culturale

17 Luglio 2014: Alvito, Focus group del GALVERLA per la filiera agro-alimentare

Le imprese che hanno sottoscritto la manifestazione di interesse sono state oltre che catalogate, coinvolte negli incontri dei Forum territoriali e nei Focus Group tematici; ai Focus sono stati individuati e coinvolti i alcuni rappresentanti per categorie (testimoni privilegiati) che hanno costituito il nucleo dei Focus Group tematici con l'obiettivo di strutturare le proposte emerse dai Forum e di costruire il "prodotto turistico integrato". I forum sono stati strutturati per tematismi e si sono tenuti nei Comuni di Atina e Alvito. Le schede dei POI e il geodatabase sono stati formalmente trasmessi al GAL capofila il 18/07/2014, concludendo così la fase di realizzazione della "AZIONE 1b1, 1b2 e 1b3 – Animazione e Mappatura del Territorio" prevista dal progetto di cooperazione.

Nei giorni immediatamente successivi il GAL capofila ha provveduto a pubblicare l'avviso pubblico relativo alla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di marketing territoriale", avviando così la fase di aggiudicazione delle successive azioni previste dal progetto di cooperazione. Si è costituito il Comitato di pilotaggio del progetto (Comitato) mediante individuazione di un rappresentante designato da ciascun Partner effettivo del progetto (Art. 9 – Accordo di Cooperazione), il quale in occasione della prima riunione del 05/05/2014 ha proceduto alla nomina del Presidente del Comitato tra i componenti designati da ciascun GAL sottoscrittore dell'Accordo stesso, nella persona del Presidente del nostro GAL, l'arch. Loreto Policella.

Nel fascicolo di progetto è stato stabilito che le azioni 2 "*Ideazione e creazione di immagine coordinata*", 3.a "*Costruzione offerte, verifica di fattibilità ed opportunità di vendita del Pacchetto Lazio di qualità, oltre Roma*", 3.b "*Verifica di fattibilità ed opportunità di vendita del Paniere Lazio di qualità, oltre Roma*", 4 "*Itinerari e Luoghi Lazio di qualità, oltre Roma e Paniere Lazio di qualità, oltre Roma mediante "realtà aumentata"*" e 5 "*Prodotti di immagine coordinata Lazio di qualità, oltre Roma e Paniere Lazio di qualità, oltre Roma, materiale editoriale ecc.*", dovessero essere attuate tramite un soggetto terzo da individuare tramite apposita procedura ad evidenza pubblica.

In base all'accordo di cooperazione, la gestione della procedura ad evidenza pubblica rientra nella competenza del GAL Capofila e pertanto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Serena Magliano in qualità di Direttore Tecnico del GAL Tuscia Romana. Alla data di scadenza del bando è pervenuta una sola offerta. La Commissione aggiudicatrice, costituita dai Direttori Tecnici di ciascun GAL partner e presieduta dal Responsabile del Procedimento, si è riunita in data 24 Settembre, in seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa (Busta A) e successivamente in seduta segreta per l'esame e valutazione del progetto tecnico (Busta B). Con determinazione del Direttore Tecnico del Gal Tuscia Romana n. 17 del 04.10.2014, venivano approvati i verbali di gara e il servizio anzidetto veniva aggiudicato definitivamente alla Travelshop Srl, al prezzo di € 169.792,03 oltre IVA al 22%. In data

## *Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

10.11.2014, nelle more della stipula del contratto, in esecuzione del verbale del Comitato di Pilotaggio del 07.11.2014 veniva redatto e sottoscritto il verbale per l'esecuzione anticipata del servizio di che trattasi ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 163/2006. Il contratto di servizi, una volta definiti con esito positivo le fasi procedurali di controllo e di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui agli artt. 11 e 12 del Dlgs 163/2006, è stato stipulato in data 19.01.2015.

I Gal del progetto di cooperazione hanno attivato una fitta rete di collaborazioni con il sistema regionale ai fini dell'integrazione dell'azione di promozione con quella dei vari attori operativi nel settore (Regione Lazio, Arsial, Azienda Regionale per il Turismo) per condividere e rafforzare le strategie comuni di valorizzazione dell'eccellenze agroalimentari e turistiche definitesi a seguito delle attività di selezione e catalogazione mediante animazione, forum e focus. Tali relazioni con l'Assessorato all'Agricoltura hanno consentito sinergie finalizzate all'utilizzo gratuito dell'area istituzionale Regione Lazio al Salone del Gusto 2014. Pertanto la voce di spesa originaria relativo all'affitto dello spazio espositivo è stata sostituita con spese per attività di animazione affidate dal Gal capofila, in attuazione dell'Accordo di Cooperazione, ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo capoverso del D.lgs. 163/2006 ad operatore qualificato.

Il progetto ha consentito di costituire anche il Comitato di pilotaggio del progetto (Comitato) mediante individuazione di un rappresentante designato da ciascun Partner effettivo del progetto (Art. 9 – Accordo di Cooperazione), il quale in occasione della prima riunione del 05/05/2014 ha proceduto alla nomina del Presidente del Comitato tra i componenti designati da ciascun GAL sottoscrittori dell'Accordo stesso.

Relativamente alle Riunioni del Comitato di Pilotaggio esse si sono tenute talvolta presso la Regione Lazio, spesso presso il Gal Capofila o presso la sede del Gal Castelli Romani e, in una sola occasione, presso il Gal Versante Laziale del PNA. Al Comitato di Pilotaggio, che si sono tenuti nelle date che seguono, ha sempre partecipato il Presidente Policella e svariate volte anche il Direttore Tecnico, referente del progetto di cooperazione, Tiziana Rufo:

1. 05.05.2014;
2. 20.05.2014
3. 18.06.2014
4. 30.06.2014
5. 09.07.2014
6. 11.08.2014
7. 10.09.2014
8. 22.09.2014
9. 06.10.2014
10. 07.11.2014
11. 19.11.2014
12. 15.12.2014

Nell'ambito del Comitato di Pilotaggio del 22/09/2014 si è proceduto alla definizione dei contenuti e delle modalità operative per la partecipazione al **Salone del Gusto e Terra Madre** che si è tenuta a **Torino dal 23 al 27 ottobre 2014** essendo tale manifestazione rientrante tra quelle previste nella predetta Azione 6) Promozione delle offerte, eventi e fiere del fascicolo di progetto.

Con determinazione del Direttore Tecnico del Gal capofila n. 19 del 6 ottobre 2014 è stato approvato il preventivo presentato da Slow Food Lazio con prot. 983/2014 per un importo di euro 8.000,00 compresa Iva in relazione alla presentazione del Progetto di Cooperazione "Lazio di Qualità, Oltre Roma" presso il Salone del Gusto 2014. Tale presentazione ha previsto tre sessioni di lavoro (sessione Istituzionale, sessione "Laboratorio del Gusto" e sessione gastronomica). Dopo la prima sessione istituzionale sono stati illustrati i metodi produttivi, fattori di qualità e le caratteristiche organolettiche dei prodotti che compongono il Paniere delle eccellenze agroalimentari "Lazio di Qualità, Oltre Roma".

A conclusione, il cuoco patron dell'Hostaria "Acquolina" di Roma, Giulio Terrinoni, utilizzando le materie prime provenienti dai territori dei Gal coinvolti, ha creato più proposte gastronomiche esclusive dimostrando le potenzialità dei prodotti agro-alimentari proposti.

## ***Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader***

La Ditta Travel Shop con prot. n.292 del 2.03.2015 ha presentato richiesta di apportare alcune variazioni agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del capitolato d'appalto, allegato al contratto di servizi sottoscritto in data 19.01.2015, allo scopo di ottenere una più corretta esecuzione del progetto.

Il Comitato di Pilotaggio, nella seduta del 13 marzo 2015, a parte le richieste di chiarimenti interpretativi che attengono alla fase di presentazione dell'offerta e rispetto alle quali si farà riferimento al progetto presentato da Travel Shop in sede di gara, ha deliberato di accettare la richiesta di spostamento degli interventi evidenziati dagli artt. 1, 2, 3 all'art 4 del capitolato d'appalto.

Tale modifica è strettamente correlata agli step di pagamento di cui all'art 4 del contratto sottoscritto in data 19.01.2015 ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni fatturate che dovrà tener conto della modifica del capitolato di cui al punto precedente con riferimento specifico alle attività che dovranno essere considerate ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale.

A tal fine è stato incaricato il RUP di predisporre i conseguenti atti gestionali relativi alla modifica contrattuale in oggetto. Con riferimento all'avanzamento fisico dell'azione 6 si rappresenta quanto segue. È stata soppressa la partecipazione alla Fiera di Utrecht. I tempi di stipulazione del contratto di servizi e soprattutto l'attività amministrativa di perfezionamento dei controlli di cui agli artt. 11 e 12 del D.lgs. 163/2006 hanno di fatto reso impossibile la definizione dei pacchetti turistici per gennaio 2015 (periodo di svolgimento della Fiera in oggetto). Le prestazioni eseguite sono relative alla:

- definizione del Paniere Lazio di qualità oltre Roma con versioni via via aggiornate;
- espositori per prodotti del paniere
- ideazione e realizzazione roll up
- ideazione immagine coordinata
- ideazione dei contenuti, traduzione in lingua inglese, impaginazione grafica di una cartoguida tematica che presenti i pacchetti e il paniere del Lazio qualità oltre Roma.

Con riferimento al **Vinitaly, 22 – 25 Marzo 2015**, a seguito delle numerose riunioni svoltesi presso l'Assessorato all'Agricoltura e Arsial, dove in particolare è stato stabilito che i Gal cooperati potevano utilizzare a titolo gratuito l'area istituzionale affittata a Verona dalla Regione Lazio per svolgere attività di animazione territoriale mediante la presentazione dei prodotti del paniere dell'eccellenze agroalimentari in abbinamento ai vini laziali presenti a Vinitaly 2015, il Comitato di Pilotaggio del 9.02.2015 ha deliberato l'affidamento dell'organizzazione dell'evento ad Azienda Romana Mercati (affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 secondo capoverso del Dlgs 163/2006).

Ai fini del racconto del prodotto e del territorio dei Gal è stata elaborata una proposta di animazione. Partendo da un "prodotto-bandiera" prescelto da ciascun GAL nell'ambito del proprio paniere, sono state articolate delle proposte di assaggio con il coinvolgimento di uno o più prodotti partner e di una o due tipologie di vino in abbinamento. Gli appuntamenti hanno costituito un'occasione per illustrare le caratteristiche dei territori e dei prodotti presentati. Inoltre sono stati calendarizzati due appuntamenti di sintesi per racchiudere la varietà delle produzioni di tutti e 5 i GAL.

Gli appuntamenti sono stati gestiti in forma di laboratorio, con percorsi di assaggio accompagnati da una presentazione tecnica dei prodotti e coinvolgimento di 'testimonial' (produttori dei Gal). I due appuntamenti trasversali a tutti i GAL considerati come sintesi dei diversi tematismi programmati, sono stati invece gestiti in forma di banchi di assaggio aperti al pubblico.

Di seguito, il riepilogo dei prodotti individuati con indicazione delle proposte di titoli seguenti:

1. L'unione fa la forza: pane e olio
2. Le bruschette tricolori (pane, olio, pomodoro torpedino e broccoletto di Anguillara)
3. I 3 moschettieri: vino... formaggi e porchetta
4. Nobili dolcezze: i giglietti di Palestrina
5. Sinfonia del gusto: i prodotti ed i vini del Lazio oltre Roma (sintesi di tutti e 5 i GAL)
6. L'arte casaria dell'antica Roma: i formaggi storici della campagna romana
7. Sono tonda son gentile scopri il nome al femminile! (la nocciola)
8. Dulcis in fundo: la biscotteria tradizionali
9. Legumi tra storia ed attualità

## *Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

Sono stati inoltre coinvolti ragazzi di alcuni Istituti tecnici regionali (Istituti alberghieri Buonarroti di Fiuggi e Artusi di Roma) per favorire l'avvicinamento dei ragazzi ai prodotti ed agli strumenti ed alle tecniche di comunicazione più attuali. Alcuni studenti hanno presentato i prodotti ed illustrato le aree di provenienza.

A seguito dell'incontro tenutosi presso la Regione Lazio in data 25.02.2015 con la Dott.ssa Cristiana Storti della Direzione Agricoltura Regione Lazio, con Lazio Innova e l'Autorità di gestione è stata definita la strategia per la condivisione con la Regione Lazio a numerose iniziative per l'Evento **EXPO Milano 2015**, tra cui il Progetto promosso dalla Conferenza delle regioni "*Tematismi Interregionali*", nell'ambito del quale sono stati scelti dei temi connessi ai contenuti dell'EXPO su cui organizzare iniziative nel periodo antecedente e durante l'evento in questione. Per ciascun tema è stata individuata una regione capofila e tra i temi individuati in sede di conferenza delle regioni, è stato indicato quello relativo a "**GAL/GAC: L'approccio Leader per lo sviluppo integrato dei territori rurali e costieri**", con la Regione Puglia, capofila del tema.

Nell'ambito di detto progetto le regioni aderenti sono state chiamate ad attivare un "Censimento" sulle best practices messe in atto da GAL e GAC riguardanti diverse tematiche.

Pertanto, di concerto con l'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale, il Progetto di Cooperazione "Lazio di Qualità, Oltre Roma" è stato individuato come una delle best practices in oggetto.

Con il progetto "Terre Latine, Lazio di qualità oltre Roma, i Gal del Lazio hanno elaborato ed attuato per la prima volta azioni comuni ed integrate con l'obiettivo di:

- *costruire "offerte turistiche competitive" del Lazio rurale;*
- *promuovere servizi turistici e il paniere dei prodotti tipici locali su scala regionale e nazionale;*
- *incrementare l'innovazione tecnologica nei territori rurali del Lazio (informazione e telecomunicazioni sia per fini turistici sia per la vendita di prodotti tipici di qualità)*

Le azioni attivate nel 2014 e 2015 hanno previsto la selezione e catalogazione delle eccellenze del "Lazio di qualità, oltre Roma" (turismo e produzioni agroalimentari) mediante attività di animazione territoriale (forum e focus group) e la costruzione di un geodatabase delle eccellenze territoriali (circa 800 punti di interesse) finalizzato alla definizione di itinerari e pacchetti turistici integrati per connettere le eccellenze monumentali, culturali, archeologiche ed architettoniche, ambientali, i grandi eventi, i servizi e il saper fare delle imprese agricole ed agroalimentari del Lazio rurale di qualità.

La costruzione del **Paniere Lazio Rurale di Qualità** ha consentito di valutare, per ogni azienda iscritta e censita, la *quantità produttiva, l'aspetto estetico e l'accessibilità della struttura (laboratorio, banco, negozio, laboratori attivati ecc.), la forma e il confezionamento del prodotto (etichettatura, imballo, ecc.), i marchi di qualità ai quali aderiscono le imprese.*

Sono state 101 le imprese del "Paniere" che hanno superato la selezione: **37 imprese per il Gal Versante Laziale di PNA** (*olio biologico, vino, pasticceria, salumi, formaggi, tartufo, zafferano, conserve, fagiolo cannellino, pane, miele*), **23 imprese per Ernici Simbruini** (*acqua, vino, olio, miele, confetture, pasticceria, carni e salumi, formaggi, liquori*), **17 imprese per il Gal Castelli** (*vino, prodotti da forno, pasticceria, carni e salumi, formaggi, gelato*), **15 imprese per il Gal Etrusco Cimino** (*olio, prodotti da forno, pasticceria, carni e salumi, formaggi, nocciola romana e cioccolato*) e **9 imprese per il Gal Tuscia Romana** (*bovino maremmano, olio, pane di Allumiere, caciopfiore, formaggi, crema di broccoletti*). Il progetto ha consentito l'elaborazione di numerosi **itinerari e pacchetti turistici** e la produzione di **materiale divulgativo** (brochure e cartoguida tematica in lingua italiana e in lingua inglese).

Il progetto ha sostenuto la partecipazione di produttori, prodotti e itinerari a Fiere ed eventi nazionali e internazionali come il **Salone del Gusto di Torino, Vinitaly di Verona e MITT di Mosca** in collegamento con la rete esistente regionale (Assessorato Agricoltura Regione Lazio, Agenzia del Turismo Lazio e Arsial).

E' stata inoltre attivata una **campagna pubblicitaria** mediante i media (*La Repubblica, Radio Dimensione suono Roma, Ciociaria Oggi, La Provincia e news di settore*)

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*



Il progetto ha selezionato 31 **Itinerari e pacchetti turistici del Lazio rurale costruiti a partire da aree territoriali con tematiche omogenee:**

**TERRE DEI PAPI** area nord Lazio , già territorio etrusco, in seguito caratterizzata dalla egemonia delle grandi famiglie papali; che hanno prodotto centri storici e monumenti (es. Caprarola)

*Gal Etrusco Cimino E Gal Tuscia Romana*

**TERRE NOBILI** area centrale del Lazio, limitrofa a Roma, caratterizzata dal sistema delle ville suburbane rinascimentali delle grandi famiglie romane (es. Villa Aldobrandini a Frascati)

*Gal Castelli Romani E Monti Prenestini*

**TERRE MEDIEVALI** area sud Lazio, centro mondiale della cultura monastica europea con l'insediamento delle Abazie Monastiche (es. Montecassino, Casamari ) e il fenomeno dell'incastellamento dei centri storici (Boville, Vico del Lazio)

*Gal Ernici Simbruini E Gal Versante Laziale Del Pna*



**Misura N.4.3.1 “Gestione, animazione e competenze”**

**Intervento 1 “Costituzione - adeguamento Gal”**

*Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 3.440,26	€ 3.440,26	€ 1.513,71	€ 1.926,55	€ 0,00

In data 12/06/2015 prot. 318783 la direzione Generale Agricoltura ha approvato la rimodulazione finanziaria che prevede per la misura 431.1 un importo totale pubblico di € 3.390,10 e un totale FEASR pari a € 1.491,64.

**Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1\_1“Costituzione – adeguamento Gal” al 31/12/2014**

PSR 2007-2013	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo in €	%	Importo in €	%
2010	3.390,10	1.300,00	38,35	1.155,36	33,58

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

2011	3.390,10	2.090,10	61,65	2.335,16	67,88
2012	3.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3.390,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.440,26</b>	<b>3.490,52</b>	<b>100,00</b>	<b>3.490,52</b>	<b>101,00</b>

**Nota:** Circa la misura 4.311 “Costituzione e adeguamento Gal” le spese sono inerenti i costi notarili di adeguamento dello statuto (dal 2009 al 2012).

**Intervento 2 “Funzionamento”**

*Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 782.633,00	€ 782.633,00	€ 344.358,52	€ 438.274,48	0,00

In data 12/06/2015 prot. 318783 la direzione Generale Agricoltura ha approvato la rimodulazione finanziaria che prevede per la misura 431.2 un importo totale pubblico di € 757.633,00 e un totale FEASR pari a € 333.358,52

**Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1\_2 “Funzionamento” al 31/12/2015**

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo in €	Importo in €	%	Importo in €
2010	782.633,00	782.633,00	100,00	11.612,11	1,48	
2011	782.633,00	782.633,00	100,00	6.686,02	0,85	
2012	782.633,00	782.633,00	100,00	144.242,75	18,43	
2013	782.633,00	782.633,00	100,00	150.383,85	19,22	
2014	782.633,00	782.633,00	100,00	166.015,12	21,21	
2015	757.633,00	757.633,00.	100,00	278.693,15	21,21	
	<b>757.633,00</b>	<b>757.633,00.</b>	<b>100,00</b>	<b>757.633,00.</b>	<b>100,00</b>	

**Nota:** Circa la misura 4.31\_2 “Funzionamento del Gal” le spese, al 31.12.2014 sono pari ad € **478.939,85**. Si tratta del costo lordo complessivo per la gestione sostenuto dal Gal (*incluso IVA, RA, contributi ecc.*) dalla data del **7 luglio 2009 al 31 dicembre 2014**. Sono incluse le consulenze per la struttura tecnica (Direttore, Raf, Segreteria), della struttura di istruttoria e tutoraggio dei progetti, dai consulenti del lavoro, del revisore dei conti, di spese di affitto, lavori di sistemazione ufficio, acquisto arredi e strumentazioni (pc, fotocopiatrici), utenze (spese telefoniche, cancelleria ecc.) e le tasse. **Al 31.12.2015 le spese sostenute raggiungono il 100%.**

**Intervento 3 “Progettazione”**

*Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 21.909,90	€ 21.909,90	€ 9.640,36	€ 12.269,54	0,00

**Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1\_3 “Progettazione PSL” al 31/12/2014**

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo in €	Importo in €	%	Importo in €
Anni						
2010	21.909,90	21.909,90	100,00	0,00	0,00	
2011	21.909,90	0,00	0,00	21.909,90	100,00	
2012	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>	<b>21.909,90</b>	<b>21.909,90</b>	<b>100,00</b>	<b>21.909,90</b>	<b>100,00</b>	

**Nota:** Circa la misura 4.31 3 “Progettazione del Piano” le spese, pari ad € 21.909,90 sono inerenti i costi di redazione del Piano di sviluppo Locale “Le vie della sostenibilità”; i relativi importi sono stati erogati nell’anno 2010. L’azione è conclusa al 100 %.

**Intervento 4 “Animazione e sensibilizzazione”**

*Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 143.299,00	€ 143.299,00	€ 63.051,56	€ 80.247,44	0,00

In data 12/06/2015 prot. 318783 la direzione Generale Agricoltura ha approvato la rimodulazione finanziaria che prevede per la misura 431.4 un importo totale pubblico di € 114.299,00 e un totale FEASR pari a € 50.291,56.

**Stato avanzamento finanziario della misura 4.3.1\_4 “Animazione e sensibilizzazione” al 31/12/2015**

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI				
		AMMISSIBILE	Impegni		Pagamenti	
			Importo in €	Importo in €	%	Importo in €
Anni						
2010	143.299,00	143.299,00	100,00	750,00	0,52	
2011	143.299,00	143.299,00	100,00	13.256,74	9,25	
2012	143.299,00	143.299,00	100,00	6.474,12	4,52	
2013	143.299,00	143.299,00	100,00	8.000,00	5,58	
2014	143.299,00	143.299,00	100,00	23.271,69	16,24	
2015	114.299,00	114.299,00	100,00	62.546,45	54,72	
<b>Totale</b>	<b>114.299,00</b>	<b>114.299,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114.299,00</b>	<b>100,00</b>	

In data **5.6.2015** sono state rimodulate le disponibilità relative all’azione 431.4 –animazione – che da € **143.229,00** sono state portate a € 114.299,00. La differenza, pari ad € 29.000 è stata attribuita all’ azione 431.5.

**Nota:** Le azioni di animazione e sensibilizzazione sono state realizzate seguendo diverse modalità operative quali:

1. La partecipazione ad eventi/attività organizzate dalla base associativa del GAL e/o da attori territoriali, attraverso l’inserimento di una propria attività di animazione e informazione;
2. L’organizzazione di eventi, incontri, workshop, seminari, convegni, laboratori finalizzati alla comunicazione ed informazione delle prospettive della programmazione 2007 -2013 e dei contenuti del PSL.

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

3. L'organizzazione e gestione di uno sportello di animazione presso il Gal (vedi parte generale descrittiva).

Lo svolgimento delle azioni ha previsto la ideazione, realizzazione e distribuzione di materiale informativo e l'attuazione delle attività di segreteria e di comunicazione correlate.

**Elenco attività svolte nell'anno 2014 (animazione e diffusione delle informazioni)**

DATA	LUOGO	INIZIATIVA	ATTIVITA' ASSE IV LEADER - GAL VERLA
Gennaio –dicembre 2014	Alvito	Aggiornamento sito, comunicazione attività realizzate al partenariato, alle imprese, ai cittadini	Attività di ufficio stampa e comunicazione sull'avanzamento del PSL, georeferenziazione su googlemap del sito <a href="http://www.galverla.eu">www.galverla.eu</a> dei progetti realizzati e conclusi e dei progetti in realizzazione; invio news letter ai 1.000 iscritti. Supporto alla società addetta al restyling del sito.
21.01.2014	Alvito	<b>Tavolo di lavoro con i sindaci del territorio del Gal</b>	Incontro sull'avanzamento di spesa del PSL e riflessioni sulla Programmazione 2014-2020
Febbraio 2014	Alvito	Collaborazione <b>progetto Comenius Istituto Agrario di Alvito</b>	Costruzione di pacchetti turistici tematici per le delegazioni delle scuole europee in visita nel territorio del Gal. Contatti con i docenti dell'Istituto per lo sviluppo degli itinerari, ricerca in archivio di testi e immagini, elaborazione itinerari.
21 Febbraio 2014	Frosinone	<b>Forum Gal - Regione Assessorato Agricoltura Fondi FEARS</b>	Incontro con gli onorevoli Mauro Buschini e Sonia Ricci, preparazione cartelle stampa con sintesi dell'avanzamento delle attività e dei progetti realizzati dai comuni soci. Invio mail e telefonate ai soci Gal per la sensibilizzazione alla partecipazione e la promozione dell'evento. Partecipazione all'incontro e realizzazione servizio fotografico.
8 Marzo 2014	S. Elia Fiumerapido	“Maschi vs Femmine vs Maschi- Forum sulle opportunità economiche e sociali derivanti dai <b>fondi europei con particolare riguardo all'imprenditoria femminile.</b>	Condivisione del programma e logistica del Forum, invio news e mail ai contatti Gal per la diffusione dell'evento, preparazione materiale utile al Forum, intervento sulle opportunità economiche dell'Asse IV Leader - PSR 2007-2013.
19 Marzo 2014	Frosinone	<b>Incontro Regione Lazio Assessorato Agricoltura Fondi FEARS 2014 -2020</b>	Incontro con l'Assessore all'Agricoltura Sonia Ricci. Invio news e mail, telefonate ai soci del Gal Versante Laziale per la partecipazione all'incontro sul tema “Nuova programmazione Sviluppo Rurale 2014 – 2020”. Preparazione materiale informativo e divulgativo.
Marzo 2014	Alvito	Rete Rurale <b>"Il valore Aggiunto Leader"</b>	Redazione questionario per la rete rurale Leader sul valore aggiunto del Programma Leader.
4 Aprile 2014	Alvito	Agriconsulting: <b>tavolo di lavoro sulla qualità della vita in Val di Comino.</b>	Contatti con Agriconsulting per organizzazione tavolo di lavoro sulla qualità della vita in Val di Comino. Individuazione testimoni privilegiati, telefonate e mail di contatto, verifica disponibilità, conferme con Agriconsulting, preparazione materiale. Assistenza durante l'incontro, archivio e riordino dati.
16 Aprile 2014	Ferentino	BIC Lazio <b>“Idee e progetti di Sviluppo territoriale in mostra”</b>	Elaborazione e preparazione materiale sull'avanzamento del PSL. Presentazione per il Forum delle strategie del marchio delle 4E come buona pratica.

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

5 giugno 2014	Alvito	INEA AGRICONSULTING <b>Focus group individuazione buone pratiche</b>	Focus group sulle buone pratiche europee. Le eccellenze del Gal versante laziale del PNA. Organizzazione tour, contatti con i beneficiari, organizzazione logistica. Storyboard, ideazione itinerario delle eccellenze dei progetti realizzati. Filmato in lavorazione.
13 giugno 2014	Alvito	<b>Conferenza degli Enti locali del GAL</b>	Preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con le Amministrazioni socie, spedizione via mail inviti, news, telefonate ai soci del Gal, divulgazione delle informazioni.
25 Giugno 2014	Atina	<b>Ciocciaria in Festival</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione del comune di Atina, spedizione via mail inviti, news, telefonate ai soci del Gal, divulgazione delle informazioni.
Dal 26 al 30 giugno 2014 –riprese. Luglio 2014 post produzione	Comuni soci del GAL	<b>Video “Buone pratiche Leader”</b>	Supporto e assistenza logistica troupe per realizzazione video buone pratiche Gal Versante laziale del PNA - Contatti con i beneficiari, sopralluoghi e verifica della realizzabilità del servizio, organizzazione logistica degli spostamenti e delle riprese. realizzazione back stage durante le riprese. Riordino materiale e archiviazione dati.
11- 20 Luglio 2014	Boville Ernica	<b>Sportello informativo l'Europa è qui evento Ernica Etnica</b>  <b>Evento Boville Festival</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione e Associazione ProLoco, spedizione news, telefonate ai soci del Gal, divulgazione delle informazioni.
6-7; 16 e 17 agosto 2014	Villa Latina	<b>Sportello informativo l'Europa è qui evento Festa dell'emigrante</b>  <b>Sportello informativo l'Europa è qui evento Tipicamente</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione e Associazione ProLoco, spedizione via mail inviti, news, telefonate ai soci del Gal, divulgazione delle informazioni. E' stato realizzato un servizio fotografico sull'attività unitamente alla archiviazione del materiale.
10.08.2014	Picinisco	<b>Sportello informativo l'Europa è qui Evento Pastorizia in Festival</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione e Associazione ProLoco, spedizione via mail inviti, news, telefonate ai soci del Gal, divulgazione delle informazioni.
16.08.2014	Colle San Magno	<b>Sportello informativo l'Europa è qui</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione e Associazione Amici del Museo , divulgazione delle informazioni
19.08.2014	Gallinaro	<b>Sportello informativo l'Europa è qui evento Festa dell'emigrante</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione e Associazione ProLoco, spedizione via mail inviti, news, telefonate ai soci del Gal, divulgazione delle informazioni.
22.08.2014	Campoli Appennino	<b>Sportello informativo l'Europa è qui</b>  <b>Convegno allestimenti museali e</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione e Associazione Spazio Aperto,

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

		<b>valorizzazione turistica Inaugurazione progetto Torritorio</b>	spedizione via mail inviti, news, telefonate ai soci del Gal, divulgazione delle informazioni. Evento pubblico, degustazione di prodotti, convegno e visite guidate all'allestimento.
29.08.2014	Picinisco	<b>Sportello informativo l'Europa è qui laboratori artistici lavorazione lane Festival delle Storie</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione e Associazione Legaccio, spedizione via mail inviti, news, telefonate ai soci del Gal, divulgazione delle informazioni.
17 settembre 2014	Roma, Piazza San Lorenzo	<b>Proiezione del Film e del Gal + incontro con Presidente del Gal, del Municipio e di Cinemavvenire "41° Parallelo, viaggio nell'identità" Comune di Roma e Associazione Internazionale Cinemavvenire</b>	Presentazione del film prodotto dal GAL (realizzato coralmente nell'anno 2008 con gli abitanti della Val Comino), nell'ambito dell'Estate Romana, nella manifestazione "Le notti di San Lorenzo" in collaborazione con Associazione Cinemavvenire, il Comune di Roma (2° Municipio). Il Gal ha collaborato all'organizzazione logistica, al coinvolgimento dei protagonisti del Film, istituzioni e attori locali. Attività di comunicazione mediante mail e news, call e preparazione di materiale informativo e divulgativo.
4 Ottobre 2014	Colle San Magno	<b>Forum L'Europa è qui</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione del comune di COLLE S. MAGNO e Associazione Amici del Museo, spedizione via mail inviti, news, telefonate ai soci del Gal, divulgazione delle informazioni. E' stato realizzato un servizio fotografico sull'attività unitamente alla archiviazione del materiale.
23 -27 Ottobre 2014	Torino	<b>Salone del Gusto e Terra Madre</b>	Partecipazione evento con progetto di cooperazione. Preparazione slide show produzioni tipiche del territorio del Gal. Recupero immagini, selezione e realizzazione proiezione per il salone del Gusto. Contatti con gli operatori del territorio per il recupero e spedizione dei prodotti per i laboratori di degustazioni.
10 Novembre 2014	Alvito	<b>Verso l'EXPO 2015 forum sulle opportunità turistiche e culturali del territorio del GAL.</b>	Organizzazione forum sulle opportunità economiche e culturali in vista dell'Expo 2015. Organizzazione logistica seminario con la partecipazione di Istituzioni Culturali italiane e cinesi. Preparazione materiale informativo, allestimento spazio espositivo con opere di artisti locali e cinesi. Organizzazione workshop artistico, organizzazione workshop sulle produzioni agroalimentari, degustazioni di prodotti tipici. Telefonate e invio mail a tutti i soci del Gal, presidio durante l'evento, realizzazione servizio fotografico, selezione immagini, archiviazione dei dati raccolti.

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

22 Novembre 2014	Valle di Comino e New York	<b>Taste of Italy</b>	Nell'ambito delle attività per la promozione turistica e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio del Gal, sono stati effettuati numerosi incontri con gli operatori locali per la definizione del paniere del Gal. In vista dei numerosi contatti e fiere a cui il Gal è chiamato a partecipare, il Gal ha invitato gli operatori turistici e le aziende agricole a lavorare in sinergia per l'internazionalizzazione dei canali di vendita, anche in vista dell'evento di New York con l'Associazione Lazio nel Mondo. A tal riguardo il Gal ha fatto da tramite con i referenti economici e con i produttori locali, si sono quindi avuti diversi incontri tematici sulle possibilità della filiera corta in ambito locale e canali di internazionalizzazione dei prodotti tipici. Si è provveduto quindi all'organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, contatti, invio mail.
26 Novembre 2014	Atina	<b>Audizione Ministeriale per la scelta delle aree interne</b> "Valle di Comino AREA INTERNE"	Partecipazione in qualità di "attore locale privilegiato" all'audizione ministeriale con il Dr. Barca sulle "AREE INTERNE- criticità e possibilità di sviluppo". Elaborazione e consegna documento sulle attività realizzate e le nuove opportunità nell'ambito dei servizi innovativi agli abitanti (mobilità, diritto alla salute e all'istruzione). Contatti con l'amministrazione di Atina per la logistica dell'evento, invio mail e telefonate ai 28 comuni soci per invitarli all'evento. Preparazione materiale informativo, cartelle stampa e degustazione di prodotti.
21 dicembre 2014	Ripi	<b>Sportello l'Europa è qui -museo dell'energia di Ripi</b>	Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 - Organizzazione logistica, preparazione materiale informativo, preparazione slide di presentazione, contatti con l'Amministrazione del comune e cooperativa sociale Creativamente.

**ANIMAZIONE –COMUNICAZIONE ANNO 2015**

<b>14 febbraio 2015</b>	<b>Veroli</b>	<b>Forum tematico su archeologia e popoli italici</b>  <i>Una giornata per l'archeologia</i>	Organizzazione Forum, contatti con il Comune, Proloco e Ass. Airone per il coordinamento dell'evento. Ideazione, impaginazione grafica e stampa locandine e inviti. Organizzazione logistica, diffusione informazioni, invio mail e news per la promozione dell'evento. Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 -.
-------------------------	---------------	--	--

VEROLI - UNA GIORNATA PER L'ARCHEOLOGIA - Forum tematico su archeologia e popoli italici



**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

25 febbraio 2015	S. Elia Fiumerapido	Forum tematico l'Europa è qui	Forum sulle opportunità economiche e sociali derivanti dal Programma Europeo Leader. Preparazione inviti e manifesti per la promozione dell'evento, contatti con il Comune e con gli operatori economici e culturali del territorio. Invio mail e news; allestimento e gestione Forum e verbalizzazione; servizio fotografico e ufficio stampa. Diffusione informazioni, invio mail, telefonate ai soci, per la promozione e pubblicizzazione evento.
------------------	---------------------	-------------------------------	---



10 marzo 2015	San Donato Val di Comino	FORUM AGRICOLTURA SOCIALE E FILIERA CORTA  Erasmus Plus	Organizzazione e gestione punto informativo e incontro con giovani dell'Erasmus Plus sulla programmazione Leader, invio news mailing list, realizzazione servizio fotografico durante evento. Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 e degustazione guidata oli del territorio del Gal
---------------	--------------------------	---	---



22 – 25 marzo 2015	VERONA	Laboratori, eventi, degustazioni guidate e 49° VINITALY 2015 progetto di cooperazione	Partecipazione al Vinitaly 2015 con attività di animazione nell'ambito della 49° Edizione del Vinitaly, dal 22 al 25 Marzo 2015. Attività laboratoriali relative al progetto di cooperazione "Terre Latine, il Lazio di qualità oltre Roma" distribuzione materiale informativo circa il progetto di Cooperazione "Lazio di qualità OltreRoma, reportage fotografico per documentare laboratori, testimonial, prodotti e produttori.
--------------------	--------	---	--

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*



<b>10 aprile 2015</b>	<b>Alvito</b>	<b>ASSEMBLEA DEI SOCI</b>	Organizzazione dell'assemblea, Preparazione delle cartelle stampa per i soci con copie della relazione annuale, 2014, preparazione slide per racconto progetti realizzati con il Programma Leader 2007-2013 e possibilità programma 2014-2020. Preparazione video e materiale fotografico .
-----------------------	---------------	---------------------------	---



<b>6 aprile 2015</b>	<b>POSTA FIBRENO</b>	<b>FOCUS GROUP SUI NUOVI MERCATI COMMERCIALI DI ESPORTAZIONE E TURISMO SCOLASTICO</b>	Organizzazione logistica incontro con gruppo Laziali nel Mondo, in collaborazione con la PROLOCO di Posta Fibreno per Focus Group sulle nuove opportunità derivanti dai mercati esteri e dal turismo scolastico per le comunità estere. Incontro con operatori del territorio e delegazione di studenti USA di un liceo di New York
----------------------	----------------------	---	---



<b>19 aprile 2015</b>	<b>ALVITO</b>	<b>AGRICOLTURA SOCIALE E progetto TERRE E COMUNI</b>	Organizzazione forum sulle opportunità economiche e sociali derivanti dal Programma Europeo Leader. Spedizione inviti e manifesti per la promozione dell'evento, contatti con il comune di Alvito, con gli operatori economici e culturali del territorio. Invio mail e telefonati ai soci del Gal. Allestimento spazio per il Forum
-----------------------	---------------	--	--

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**



<p><b>28 aprile 2015</b></p>	<p><b>COMUNI SOCI DEL TERRITORIO GAL</b></p>	<p><b>A PORTE APERTE - SERVIZIO TELEUNIVERSO SULLE OPPORTUNITA' LEADER</b></p>	<p>Contatti con la redazione di Teleuniverso per la preparazione della trasmissione "A Porte aperte", contatti con gli ospiti invitati dal Gal, preparazione materiale video, testi e fotografie per le schede relative ai progetti realizzati con la programmazione Leader 2007-2013</p>
------------------------------	--	--	---

**TERRITORIO**  
Allineamento della mostra permanente sul paesaggio nella Terra di Campoli Appennino e riqualificazione dell'area turistica di Capo d'Acqua.



**CAMPOLI APPENNINO**

Beneficiario:  
Comune Campoli Appennino  
Cofinanziamento:  
€ 18.000,00  
Progetto concluso

"Le terre appennine ai suoi proprietari ma il paesaggio appartiene a chi sa apprezzarlo."  
Ulysses Beall Stuchler

**AREA ARCHEOLOGICA "OMINI MORTI"**  
Allineamento di una mostra permanente di reperti di epoca Samnita legata a uno dei siti archeologici più significativi del nostro territorio.



**SAN BLAGIO SARACINISCO**

Beneficiario:  
Comune San Biagio Saracinisco  
Cofinanziamento:  
€ 83.790,00  
Progetto concluso

"Il museo è uno dei luoghi che danno l'idea più elevata dell'uomo."  
André Malraux

**Un mondo protetto per te**



Versante Laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo

**SEI NELLE TERRE DI COMINO**

<p><b>23 maggio 2015</b></p>	<p><b>San Donato Val di Comino</b></p>	<p><b>EVENTO di PRESENTAZIONE del PROGETTO RAM</b></p>	<p>Organizzazione e gestione evento di presentazione progetto RAM (Ricordare, archiviare, memorizzare) con le scuole e i cittadini di San Donato V.C., progetto finanziato con il Leader misura 413.321 al Comune di San Donato V.C. e collegamento con la comunità italiana a Newton (MASS). Invio news mailing list, realizzazione servizio fotografico, allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 e degustazione di prodotti del territorio del Gal.</p>
------------------------------	--	--	---



<p><b>19 giugno 2015</b></p>	<p><b>Alvito</b></p>	<p><b>CONFERENZA ENTI LOCALI</b></p>	<p>Organizzazione e gestione incontro di verifica avanzamento programma Leader e programmazione 2014-2020, invio news mailing list, realizzazione servizio fotografico durante evento. Allestimento punto informativo.</p>
------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*



<p><b>10, 11 e 12 luglio 2015</b></p>	<p><b>Campoli Appennino, Alvito, Villa Latina e San Donato V.C.</b></p>	<p><b>Workshop itinerante "MEMORIA STORICA E OPPORTUNITA' TURISTICHE"</b></p>	<p>Organizzazione e gestione Workshop e punti informativi; incontri con giovani e testimonials sulla memoria storica, Allestimento punto informativo sulle opportunità del Programma Leader 2007-2013 e degustazione guidata oli del territorio del Gal</p>
---------------------------------------	---	---	---



ALVITO - WORKSHOP "LA VALLE DELLE STORIE E LE STORIE DI FABER" incontro con Vittorio Macioce, ideatore del Festival delle Storie



SAN DONATO VAL COMINO - WORKSHOP "I LUOGHI DELLA NOSTRA STORIA" presentazione del libro "Storie di ordinaria persecuzione" di Antonio Pellegrini.



VILLA LATINA - WORKSHOP "I LUOGHI DELLA MEMORIA: DIALETTO, IDENTITA', CONTAMINAZIONE."

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

<b>16 settembre 2015</b>	<b>ALVITO</b>	<b>Workshop LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI E PAESAGGISTICHE DEL VERSANTE LAZIALE DEL PNA</b>	Organizzazione e gestione Workshop Ed educational tour, inviti ai produttori e attori economici, presentazione di prodotti e produttori. Allestimento punto informativo del Programma Leader 2007-2013 e degustazione guidata oli del territorio del Gal
--------------------------	---------------	--	--

<b>9 ottobre 2015</b>	<b>RIPI</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
-----------------------	-------------	--------------	---

<b>17 ottobre 2015</b>	<b>VEROLI</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
------------------------	---------------	--------------	---

<b>19 ottobre 2015</b>	<b>POSTA FIBRENO e Comuni di  PESCOSOLIDO, CAMPOLI APPENNINO, FONTECHIARI, BROCCOSTELLA</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
------------------------	---	--------------	---

<b>22 ottobre 2015</b>	<b>COLLE SAN MAGNO</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
------------------------	----------------------------	--------------	---

<b>24 ottobre 2015</b>	<b>ATINA e Comuni di  PICINISCO TERELLE BELMONTE CASTELLO</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
------------------------	---	--------------	---

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

<b>26 ottobre 2015</b>	<b>SETTEFRATI e Comune di GALLINARO</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
<b>31 ottobre 2015</b>	<b>SETTEFRATI e Comune di GALLINARO</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
<b>02 novembre 2015</b>	<b>ALVITO</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
<b>03 novembre 2015</b>	<b>PIEDIMONTE SAN GERMANO</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
<b>07 novembre 2015</b>	<b>AQUINO e Comune di VILLA SANTA LUCIA</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
<b>14 novembre 2015</b>	<b>VALLEROTONDA e ACQUAFONDATA</b>	<b>FORUM</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.
<b>28 novembre 2015</b>	<b>VEROLI</b>	<b>FORUM ASSOCIAZIONI E IMPRESE SOCIALI</b>	Organizzazione e gestione forum con amministratori, attori economici e cittadini. Risultati del Programma Leader 2007-2013, raccolta idee progetto 2014-2020. Realizzazione manifesti, locandine e inviti. Servizi televisivi. APP, news e ufficio stampa.

**Intervento 5 “Gestione e diffusione informazioni”**

## ***Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader***

*Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 143.299,00	€ 143.299,00	€ 63.051,56	€ 80.247,44	0,00

In data 12/06/2015 prot. 318783 la direzione Generale Agricoltura ha approvato la rimodulazione finanziaria che prevede per la misura 431.5 un importo totale pubblico di € 202.476,33 e un totale FEASR pari a € 89.089,57.

### **Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1\_5 “Gestione e diffusione informazioni” al 31/12/5**

PSR 2007-2013	SPESA	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni	AMMISSIBILE	Importo in €	%	Importo in €	%
2010	143.299,00	143.299,00	100,00	138,00	0,10
2011	143.299,00	143.299,00	100,00	6.082,92	4,24
2012	143.299,00	143.299,00	100,00	48.883,00	34,11
2013	143.299,00	143.299,00	100,00	32.213,94	22,48
2014	143.299,00	143.299,00	100,00	12.598,21	8,79
2015	202.476,32	202.476,32	100,00	102.560,25	50,65
Totale	<b>202.476,32</b>	<b>202.476,32</b>	<b>100,00</b>	<b>202.476,32</b>	<b>100,00</b>

**Note:** L'azione di gestione e diffusione delle informazioni è stata realizzata, dal 2009 al 2014, mediante l'attivazione di un ufficio stampa, la pubblicazione delle informazioni su quotidiani locali, l'affissione di manifesti nei 28 comuni soci, l'invio di news informatiche inerenti le attività del Leader e le opportunità dei bandi pubblicati. Il 34% dell'importo dell'azione è stato erogato nell'anno 2012 benché esso faccia riferimento ad attività di consulenza realizzate negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 da parte del responsabile della comunicazione (dr.ssa Vittoria Pagnano) oltre alla realizzazione dei materiali promozionali relativi ai bandi pubblicati negli stessi anni (manifesti e locandine e relative affissioni per tutti i bandi e per tutti i comuni soci).

Nell'anno 2014 sono stati erogati € 12.598,21. Al 31.12.2014 il totale delle spese per la misura di gestione e diffusione delle informazioni è pari ad € 99.916,04, per una percentuale del 60,93%.

Nell'anno 2015 il Gal ha affidato la realizzazione dell'APP “Galverla” e Comuni soci finalizzata alla diffusione rapida di informazioni. A tal fine è stato realizzato sia un incontro di lavoro con tutti i sindaci (settembre 2015) e la ditta affidataria per condividere il progetto e le modalità di implementazione sia l'APP è stata presentata ai cittadini.

Inoltre sono state realizzate 13 trasmissioni televisive tematiche per la presentazione dei risultati raggiunti con la programmazione 2007-2013 le nuove opportunità del PSR 2014-2020.

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

**Intervento 6 "Attività formative"**

*Piano finanziario in vigore Supplemento ordinario n. 40 al BURL n. 9/2011*

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
€ 7.769,00	€ 7.769,00	€ 3.418,36	€ 4.350,64	0,00

In data 12/06/2015 prot. 318783 la direzione Generale Agricoltura ha approvato la rimodulazione finanziaria che prevede per la misura 431.6 un importo totale pubblico di € 2.591,71 e un totale FEASR pari a € 1.140,36.

**Stato di avanzamento finanziario della misura 4.3.1\_6 "Attività formative" al 31/12/2013**

PSR 2007-2013 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo in €	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo in €	%	Importo in €	%
2010	7.769,00	7.769,00	100,00	0,00	0,00
2011	7.769,00	7.769,00	100,00	805,86	10,37
2012	7.769,00	7.769,00	100,00	1.785,85	22,99
2013	7.769,00	7.769,00	100,00	0,00	0,00
2014	7.769,00	7.769,00	100,00	0,00	0,00
2015	2.591,71	2.591,71	100,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.591,71</b>	<b>2.591,71</b>	<b>100,00</b>	<b>2.591,71</b>	<b>100,00%</b>

**Note:** L'azione formativa è inerente costi sostenuti dal Gal (rimborsi spese di viaggio e/o vitto e alloggio) per la partecipazione della struttura tecnica del Gal (Direttore, Raf, segreteria) ad attività formative –seminari e workshop organizzati dalla rete rurale nazionale ed europea. Al 2012 il Gal ha partecipato ad azioni formative tenutesi a Bruxelles sul Leader (anni 2011 e 2012), ed azioni formative della Rete Rurale Nazionale in Tentino Alto Adige (buone pratiche sulla sostenibilità). La partecipazione ad altre attività formative e seminari di aggiornamento, organizzate da INEA, AGEA, Ministero Politiche Agricole e Regione Lazio non ha necessitato di costi.

**4.2 Stato di avanzamento fisico della misura 4.1.3. al 31/12/2015**

**Indicatori di realizzazione fisica (prodotto) al 2014**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo (PSL)	% realizzato anno su valore obiettivo
		anno di riferimento			
Misura/Azione/intervento					
<b>413 311</b>	n. di beneficiari	<b>10 (all'anno 2015)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100 %</b>
	Volume totale di investimenti	€ 192.153,85	€ 298.859,50	€ 594.111,54	<b>82,65 %</b>
<b>413 312</b>	n. di beneficiari	<b>6 (anno 2015)</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>40 %</b>
	Volume investimenti	€ 27.931,02	€ 213.174,01	€ 544.672,38	<b>44,27 %</b>
<b>413 313</b>	n. di iniziative sovvenzionate	<b>18 (anno 2015)</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>120%</b>
	Volume totale di investimenti	€ 302.774,32	€ 1.251.652,14	€ 1.612.607,64	<b>96,39 %</b>
<b>413 321</b>	n. di azioni sovvenzionate	<b>19 (anno 2015)</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>190 %</b>
	Volume totale di investimenti	€ 240.242,94	€ 665.257,86	€ 995.535,58	<b>90,96 %</b>

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

<b>413 322</b>	Numero di villaggi interessati	<b>11</b> (anno 2015)	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>137,50%</b>
	Volume degli investimenti	€ 50.109,01	€ 722.899,40	€ 803.828,39	<b>89,93%</b>
<b>4.2.3</b>	Numero di progetti di cooperazione	<b>1</b> (anno 2015)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	Numero di Gal cooperanti	5 (anno 2014)	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>167%</b>
	Numero di beneficiari	5 (anno 2014)	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>500%</b>
<b>431</b>	Numero di azioni sovvenzionate	6 (anno 2014)	6	<b>5</b>	<b>120,00%</b>
	Numero di beneficiari	1 (anno 2014)	1	1	<b>100%</b>

**Indicatori di risultato al 2015 (finale)**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo (PSL)	% realizzato anno su valore obiettivo
		anno di riferimento			
Misura/Azione/intervento					
<b>413 311</b>	n. di beneficiari	<b>10 (all'anno 2015)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100 %</b>
	Volume totale di investimenti	€ 192.153,85	€298.859,50	€ 594.111,54	<b>82,65%</b>
<b>413 312</b>	n. di beneficiari	<b>6 (anno 2015)</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>40 %</b>
	Volume investimenti	€ 27.931,02	€ 213.174,01	€ 544.672,38	<b>44,27 %</b>
<b>413 313</b>	n. di iniziative sovvenzionate	<b>18</b> (anno 2015)	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>120%</b>
	Volume totale di investimenti	€ 302.774,32	€1.251.652,14	€ 1.612.607,64	<b>96,39%</b>
<b>413 321</b>	n. di azioni sovvenzionate	<b>19</b> (anno 2015)	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>190%</b>
	Volume totale di investimenti	€240.242,94	€ 665.257,86	€ 995.535,58	<b>90,96%</b>
<b>413 322</b>	Numero di villaggi interessati	<b>11</b> (anno 2015)	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>137,50%</b>
	Volume degli investimenti	€ 50.109,01	€ 722.899,40	€ 803.828,39	<b>89,93%</b>
<b>4.2.3</b>	Numero di progetti di cooperazione	<b>1</b> (anno 2015)	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	Numero di Gal cooperanti	5 (anno 2014)	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>167%</b>
	Numero di beneficiari	5 (anno 2014)	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>500%</b>
<b>431</b>	Numero di azioni sovvenzionate	6 (anno 2014)	6	<b>5</b>	<b>120,00%</b>
	Numero di beneficiari	1 (anno 2014)	1	1	<b>100%</b>

**4.3 Stato avanzamento procedurale al 31/12/2015**

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
<b>01/2009</b> del 12.06.2009 per "Selezione progettazione PSL"	2	2	19/07/2009	1	€ 21.909,90	27/09/2009
<b>02/2009</b> del 2.10.2009 per selezione progetti preliminari beneficiari Enti Pubblici "Attività turistiche"	21	21	30/11/2009	15	€ 1.489.643,00	10/12/2010
<b>03/2009</b> del 2.10.2009 per selezione progetti preliminari beneficiari Enti Pubblici "Servizi per l'economia e le popolazioni rurali"	19	18	30/11/2009	12	€ 850.674,80	10/12/2010

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

<b>04/2009</b> del 2.10.2009 per selezione progetti preliminari beneficiari Enti Pubblici "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"	17	17	30/11/2009	11	€	833.000,00	10/12/2010
<b>05/2010</b> del 04.10.2010 per personale funzionamento Gal (Direttore, RAF, Segreteria)	15	15	28/01/2011	3	€	-	28/01/2011
<b>06/2011</b> del 05.05.2011 Albo fornitori beni e servizi	81	74	08/07/2011	74	€	-	13/09/2011
<b>07/2011</b> del 05.05.2011 Selezione consulenti istruttori e revisori domande di aiuto e pagamento	31	31	08/07/2011	31	€	-	13/09/2011
<b>08/2011</b> del 05.05.2011 Selezione Lista esperti Banca delle competenze	159	154	08/07/2011	154	€	-	13/09/2011
<b>09/2011</b> del 01.08.2011 per selezione progetti "Servizi per l'economia e le popolazioni rurali" misura 4.1.3 321	19	19	18/02/2012	11	€	448.541,98	18/02/2012
<b>10/2012</b> del 04.07.2012 per selezione progetti "Diversificazione verso attività non agricole: plurifunzionalità e agriturismo) misura 4.1.3 311	14	14	26/03/2013	10	€	568.211,64	15/04/2013
<b>11/2012</b> del 04.07.2012 per selezione progetti "Creazione e sostegno piccole imprese" misura 4.1.3 312	14	14	26/03/2013	13	€	490.119,04	15/04/2013
<b>12/2012</b> del 04.07.2012 per selezione progetti "Incentivazione attività turistica" -alberghi misura 4.1.3 313	8	8	26/03/2013	6	€	434.182,43	15/04/2013
<b>13/2012</b> approvazione 2012- pubblicazione nel 2013 per selezione progetti beneficiari Enti Pubblici "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" misura 4.1.3 322	2	1	31/05/2013	1	€	90.000,00	31/05/2013
<b>14/2013</b> del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari "Diversificazione verso attività non agricole: plurifunzionalità e agriturismo) misura 4.1.3 311	14	11	31/12/2013	11	€	27.328,40	31/12/2013
<b>15/2013</b> del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari "Creazione e sostegno piccole imprese" misura 4.1.3 312	12	12	31/12/2013	12	€	34.073,42	31/12/2013
<b>16/2013</b> del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari Enti Pubblici "Attività turistiche" e privati attività alberghiere	7	7	25/11/2013	7	€	57.500,00	25/11/2013
<b>17/2013</b> del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari Enti Pubblici "Servizi per l'economia e le popolazioni rurali" misura 4.1.3 321	10	10	02/12/2013	10	€	-	02/12/2013
<b>17/2013</b> del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari privati "Servizi per l'economia e le popolazioni rurali" misura 4.1.3 322	8	8	31/12/2013	8	€	134.770,66	31/12/2013

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

18/2013 del 08.04.2013 per selezione progetti beneficiari per selezione progetti beneficiari Enti Pubblici e privati "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" misura 4.1.3 322	17	17	09/11/2013	17	€	-	09/11/2013
19/2013 per selezione agronomi e agrotecnici istruttorie progetti 4 1.3 431	28	22	10/08/2013	12	€	-	13/08/2013
20/2014 per selezione RAF 4.1.3 431	22	21	15/11//2014	20	€	-	20/11/2014
<b>Totale</b>	<b>518</b>	<b>499</b>		<b>439</b>	<b>€</b>	<b>5.479.955,27</b>	

**4. DESCRIZIONE STATO DI AVANZAMENTO**

**5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario**

L'avanzamento finanziario del PSL Le vie della sostenibilità al 31.12.2014 vede un impegno complessivi di **€ 5.656.186,09, pari al 99%**. Non è stato possibile raggiungere il 100% dell'impegno perché le risorse residue sulle singole misure azioni non sono sufficienti a finanziare nessun progetto ammesso in quanto il primo progetto in graduatoria per ciascuna azione eccede le disponibilità sull'azione stessa. Al 31.12.2014 l'avanzamento finanziario della misura **4.13.311 (beneficiari privati – aziende agricole per plurifunzionalità e strutture agrituristiche)** è **pari a € 568.211,94** per l'impegno giuridicamente vincolante con il **95,48%**, ed una spesa erogata di **€ 298.859,50** ovvero il **50,30%**. L'avanzamento finanziario della misura **4.13.312 (beneficiari privati – piccole e medie imprese dell'agroalimentare e dei servizi)** è **pari a € 524.192,46** per l'impegno giuridicamente vincolante con il **96,24 %**, ed una spesa erogata di **€ 213.174,01** ovvero il **38,99 %**. Emerge su tale misura una particolare criticità. Relativamente alla misura **413.313 "Incentivazione alle attività turistiche"**, che ha come beneficiari sia le *imprese turistiche alberghiere* sia gli *Enti Pubblici* essa ha raggiunto una **percentuale di impegno del 99,97 % per un importo pari ad € 1.612.180,75 ed una erogazione di € 1.251.652,16 pari al 77,64 %**. Si tratta della misura con la migliore performance del Piano di Sviluppo Locale. La misura **413.321 "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali"** che ha come beneficiari numerose associazioni culturali e sportive, cooperative sociali ed *Enti Pubblici*. La **percentuale di impegno raggiunto è pari al 97% per un importo pari ad € 965.148,53 ed una erogazione di € 665.257,86 pari al 66,82 %**. La misura presenta risultati migliori relativamente alle associazioni private piuttosto che per gli Enti Pubblici che sembrano essere meno attrezzati a gestire progetti così complessi. La misura **413.322** si attesta al 31.12.2014 ad una percentuale di impegno finanziario di **€ 797.857,82 (il 99,26%)** ed una **spesa che raggiunge € 722.899,40 (il 89,93 %)**. Questi interventi riguardano esclusivamente beneficiari Enti Pubblici e costituisce la misura con la maggiore percentuale di spesa. Si tratta di interventi che gli Enti pubblici gestiscono con maggiore facilità, trattandosi per lo più di riqualificazioni di borghi rurali, pavimentazioni e illuminazioni a risparmio energetico. Per le spese di **"Gestione, animazione e competenze"** della misura **4.3.1 con beneficiario GAL** gli impegni raggiungono il **100% al 31.12.2014**. Lo stato di avanzamento **finanziario** varia nei singoli **interventi**: si passa dal **101% (€ 3.490,52)** delle spese relative all'adeguamento statutario del Gal, al **100%** delle spese di progettazione del Piano di sviluppo Locale effettuate erogate nel 2011 per un importo di **€ 21.909,90**. Relativamente alle attività di **funzionamento del GAL, le spese erogate dal 2009 al 31.12.2014 sono pari a € 478.939,85 pari al 61,20 %** delle risorse impegnate. Per ciò che concerne le **spese di animazione e sensibilizzazione l'importo rendicontato dal 2009 al 31.12.2014 è pari ad € 51.725,55 (il 36,12 %)**. Per le spese di gestione e diffusione delle informazioni **l'importo erogato dal 2009 al 31.12.2014 è pari ad € 99.916,04 (il 60,93%)**. Per la misura 431. 6 (attività formative per il personale del GAL) la spesa sostenuta dal 2009 al 2014 è pari ad € 2.591,71 corrispondente al 33,36% dell'intera risorsa impegnata. Al 31.12.2014 la somma

## *Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

degli **elenchi di pagamento trasmessi dal Gal** alla Regione Lazio, per le erogazioni delle misure 413.311, 413.312; 413.313; 413.321 e 413.322 (beneficiari pubblici e privati) è stata pari ad **€ 3.151.842,84**.

**Al 31.12.2015 sono stati erogati complessivamente € 5.128.572,87**, dai quali dovranno essere detratti € 44.550,02 relativi al PRD attivato. **Rispetto al totale ottenuto, pari a € 5.720.607,03 (compreso la cooperazione) la percentuale di avanzamento di spesa è pari al 90%.**

L'attuazione del piano ha previsto un totale di **progetti presentati (pubblici e privati) pari a 164**, per un importo complessivo richiesti di **€ 21.818.475,38**, dei quali risultano **ammessi e finanziabili n. 149** progetti per un importo di **€ 12.820.552,71** che corrisponde al **58,76%** dei progetti presentati.

Le **concessioni di contributo sottoscritte** fino alla massima data di eleggibilità ammissibile per la sottoscrizione degli impegni (31/12/2013) sono state n. **78 per un totale di € 5.077.037,65**.

Sono state istruite complessivamente **155 domande di pagamento** (50 domande di anticipo, 42 domande di acconto e 63 domande di saldo) ed è stata effettuata n. revoca di contributo.

I progetti realizzati e conclusi **al 31/12/2015 sono 63 per un totale € 3.965.054,05 pari all' 88,75%**.

### **4.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico**

Da una analisi più approfondita dello stato di attuazione dei progetti selezionati dal GAL nell'ambito del Piano Sviluppo Locale del Gal "Le vie della sostenibilità" al 31.12.2014 era emerso che vi erano misure i cui progetti erano in corso di realizzazione e procedevano con maggiore celerità, per altri le difficoltà di avanzamento fisico sono state connesse alle difficoltà di accesso al credito e mancanza di liquidità. In particolare, circa la misura 413.311 – agriturismo e plurifunzionalità – sono stati realizzati numero 8 progetti che sono stati tutti conclusi. Sulla misura 413.312 – sostegno alla creazione e sviluppo di microimprese – i progetti per la vendita e trasformazione dei prodotti (Tartufo di Campoli, Dolci di Alvitto e pane), punti di degustazione e vendita di prodotti tipici con marchi di qualità (Cabernet Atina DOC, Cannellino Atina DOP, Pecorino di Picinisco DOP ecc.) oltre ad attività di diversificazione di servizi turistici. Questi interventi presentano ritardi nell'avanzamento (ci sono richieste di proroghe) dovuti a difficoltà di carattere economico; necessitano di accurati interventi di monitoraggio e tutoraggio nel semestre finale (gennaio –giugno 2015) al fine di procedere correttamente alle realizzazioni. Con la misura 413.313 (strutture alberghiere) si stanno realizzando e adeguando cinque strutture alberghiere (di cui una è stata saldata) mentre gli Enti pubblici hanno realizzato 12 interventi (sentieristica, musei ecc.), di cui 8 sono stati conclusi, e 4 sono in fase di completamento.

Per i servizi (413.321) sono 6 i progetti attivati da soggetti privati, di cui 4 sono concluse e saldate mentre gli Enti Pubblici stanno realizzando 6 interventi di cui 4 sono conclusi. Con la misura 413.322 i progetti pubblici sono 10 dei quali circa la metà è già conclusa.

L'attuazione del PSL "Le vie della sostenibilità" al 31.12.2014 evidenzia una accelerazione della spesa concentrata per lo più nei mesi di settembre e novembre 2014. I dati di monitoraggio evidenziano una eterogeneità di avanzamento di realizzazione degli interventi con misure i cui progetti evidenziano una maggiore capacità e velocità di spesa e altre che procedono con maggiori difficoltà.

Alla chiusura del PSL (31.12.2015) sono stati conclusi un totale di **63 progetti (pubblici e privati)** sono **stati liquidati € 3.965.054,05**, pari a circa il 88,75% dell'impegno di spesa.

A conclusione del programma, **risultano erogati € 5.129.345,53** (comprensivi delle spese relative alla gestione della struttura, animazione territoriale e diffusione delle informazioni e le spese inerenti il progetto di cooperazione).

Pertanto **la percentuale di spesa raggiunta è pari al 90% .**

### **5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale**

## ***Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader***

Nell'anno 2011 sono stati emessi alcuni avvisi pubblici per la selezione di consulenti per la selezione "istruttori e revisori delle domande di aiuto e pagamento" relativamente ai progetti presentati sia dai potenziali beneficiari Pubblici sia da quelli privati (Avviso n. 07/2011 del 05.05.2011 con scadenza il 06/06/2011). Il Gal ha inoltre emesso un bando per la costruzione di un Albo di fornitori di beni e servizi dal quale attingere per le diverse necessità (Avviso n. 06/2011 del 05.05.2011 con scadenza il 06/06/2011) e un avviso per la costruzione di un Albo di consulenti denominato "banca delle competenze" dal quale attingere possibili consulenti specialistici (Avviso n. 08/2011 del 05.05.2011). A partire da novembre 2011 è stata attivata l'istruttoria dei progetti esecutivi degli Enti Pubblici. Nell'anno 2012 sono proseguite tutte le attività istruttorie per progetti sia pubblici sia privati che hanno ottenuto concessione del contributo (richieste di anticipo, revisione delle richieste di anticipo); sono inoltre stati pubblicati i bandi per i beneficiari privati (4.13 311; 413 312 e 413 313) ed avviate, da a fine novembre 2012 le relative istruttorie relative. Nell'anno 2013, oltre agli avanzamenti delle realizzazioni (istruttorie di anticipi, acconti e saldi) ottenuti dai beneficiari pubblici e privati sono state approvate gli esiti dei bandi 10, 11 e 12 del 2012 (in data 26 marzo 2013) con gli elenchi dei progetti ricevibili e irricevibili, ammissibili e finanziabili per le misure 413.311 e 413.312 e 413.313. Inoltre sono stati pubblicati sei nuovi bandi (13/2013, 14/2013, 15/2013, 16/2013 17/2013 e 18/2013 e 19/2013 i cui esiti istruttori sono stati approvati entro il 31/12/2013. Al 31 dicembre del 2013 il totale delle domande presentate su tutti i bandi pubblicati dal Gal dall'annualità 2009 al 31.12.2013 sono state pari a 470. Nell'anno 2014 è stato pubblicato solo il bando 20 per la selezione del nuovo RAF nominato a novembre 2014.

### **5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione**

Se l'anno 2011 può essere considerato quello dell'avvio della programmazione Asse IV Leader 2007-2013, l'anno 2012 ha rappresentato l'anno di inizio delle realizzazioni sia dei progetti pubblici sia dei progetti privati. I bandi e le attività realizzate (incontri, forum, workshop, sportelli informativi) sono state pubblicizzate mediante l'invio a tutti di materiale informativo (mail o fax) finalizzato all'affissione nei propri albi pretori degli Enti Pubblici (bandi) e alla diffusione mediante bacheche e/o sito per le altre attività. La promozione delle attività è stata realizzata anche attraverso la pubblicazione della notizia su quotidiani locali, attraverso la distribuzione mediante lo sportello informativo e con la rete nazionale.

Nell'anno 2012 è stata maggiormente strutturata l'azione dello *sportello informativo* la cui efficacia è dimostrata dal numero elevato di progetti ottenuti, anche con progettualità ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi (es. progetti di beneficiari privati per la misura 321). Nell'anno 2013 è stata inoltre attivata una intensa ed efficace azione informativa sia mediante le affissioni in tutti i comuni di manifesti pubblicitari dei bandi pubblicati sia mediante l'avvio di un ufficio stampa professionale che ha collaborato anche alla redazione del numero della rivista GALVERLANEWS che è stata prodotta e distribuita in 20 mila copie, ovvero alla quasi totalità delle famiglie dei 28 comuni soci del GAL.

L'anno 2014 ha visto il maggiore impegno della struttura per le attività di tutoraggio e istruttoria volte al raggiungimento dell'obiettivo di spesa oltre al sostegno nelle fasi di controllo in loco effettuate sui progetti estratti a campione dall'ADG.

L'anno 2015 è stato incentrato sulla chiusura dei progetti. In particolare sono state attuate iniziative focalizzate all'attività di tutoraggio. si sono svolte attività di affiancamento ai beneficiari, volte alla risoluzione di problematiche e difficoltà emerse in corso d'opera, al fine di concludere i progetti secondo le normative ed i tempi prescritti.

Inoltre sono state impegnate risorse nella gestione della struttura e nella diffusione delle informazioni. Quest'ultima attività è stata finalizzata alla divulgazione delle buone pratiche realizzate durante la programmazione, ma soprattutto ad agevolare la costruzione delle reti di impresa per futuri progetti.

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

**5. ESECUZIONE FINANZIARIA AL 2015**

**6.1.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (COSTO TOTALE) al 2011**

Assi Misura/Azione/Intervento	Costo totale previsto PSL in €	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2011	
		€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311 Diversificazione verso attività non agricole</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità e offerta agrituristica	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 312 Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 313 Incentivazione attività turistica</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 321 Servizi popolazioni rurali</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 321 Azione a) e b) Servizi popolazioni rurali	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431 Gestione, animazione e competenze</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	3.390,10	0,00	0,00	1.155,36	34,08	2.130,28	62,84	3.285,64	96,92
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	782.633,00	3.518,94	0,45	8.093,17	1,03	6.686,02	0,85	18.298,13	2,34
4.3.1.3. Progettazione del Gal	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,90	100,00	21.909,90	100,00
4.3.1.4. Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	143.299,00	0,00	0,00	750,00	0,52	13.256,74	9,25	14.006,74	9,77

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	143.299,00	0,00	0,00	138,00	0,10	6.082,92	4,24	6.220,92	4,34
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	7.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86	10,37	805,86	10,37
<b>Totale Asse III Qualità della vita</b>	<b>7.303.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>

<b>4.2.1 Cooperazione</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>							
4.2.1. Cooperazione	300.000,00								

<b>Totale PSL</b>	<b>7.603.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>
-------------------	---------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

**6.1.2 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (SPESA PUBBLICA) al 2011**

Assi Misura/Azione/Intervento	Totale pubblico previsto PSL in €	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2011	
		€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311 Diversificazione verso attività non agricole</b>	<b>490.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	490.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 312 Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 313 Incentivazione attività turistica</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 321 Servizi popolazioni rurali</b>	<b>1.013.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 321 Azione a) e b) Servizi popolazione rurali	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

<b>431 Gestione, animazione e competenze</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	3.390,10	0,00	0,00	1.155,36	34,08	2.130,28	62,84	3.285,64	96,92
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	782.633,00	3.518,94	0,45	8.093,17	1,03	6.686,02	0,85	18.298,13	2,34
4.3.1.3. Progettazione del Gal	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,90	100,00	21.909,90	100,00
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	143.299,00	0,00	0,00	750,00	0,52	13.256,74	9,25	14.006,74	9,77
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	143.299,00	0,00	0,00	138,00	0,10	6.082,92	4,24	6.220,92	4,34
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	7.769,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	805,86	10,37	805,86	10,37
<b>Totale Asse III Qualità della vita</b>	<b>5.741.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>

<b>4.2.1 Cooperazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1. Cooperazione	0,00								

<b>Totale PSL</b>	<b>5.741.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>
-------------------	---------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

**6.1.3 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (SPESA FEASR) al 2011**

Assi Misura/Azione/Intervento	Totale pubblico previsto PSL	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2011	
		€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311 Diversificazione verso attività non agricole</b>	<b>215.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 311.1/3 Sostegno plurifunzionalità-offerta agrituristica	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 312 Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>167.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 313 Incentivazione attività turistica</b>	<b>699.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività	699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

<b>4.1.3 321 Servizi popolazioni rurali</b>	<b>445.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 321 Azione a)e b) Servizi popolazioni rurali	445.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali</b>	<b>468.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431 Gestione, animazione e competenze</b>	<b>485.012,00</b>	<b>1.548,33</b>	<b>0,32</b>	<b>4.460,07</b>	<b>0,92</b>	<b>22.383,56</b>	<b>4,62</b>	<b>28.391,96</b>	<b>5,85</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	1.491,64	0,00	0,00	508,36	34,08	937,32	62,84	1.445,68	96,92
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	344.358,52	1.548,33	0,45	3.560,99	1,03	2.941,85	0,85	8.051,18	2,34
4.3.1.3. Progettazione del Gal	9.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,36	100,00	9.640,36	100,00
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	63.051,56	0,00	0,00	330,00	0,52	5.832,97	9,25	6.162,97	9,77
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	63.051,56	0,00	0,00	60,72	0,10	2.676,48	4,24	2.737,20	4,34
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	3.418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	354,58	10,37	354,58	10,37
<b>Totale Asse III Qualità della vita</b>	<b>2.522.172,00</b>	<b>1.548,33</b>	<b>0,32</b>	<b>4.460,07</b>	<b>0,92</b>	<b>22.383,56</b>	<b>4,62</b>	<b>€ 28.391,96</b>	<b>5,85</b>

<b>4.2.1 Cooperazione</b>	<b>0,00</b>								
4.2.1. Cooperazione	0,00								

<b>Totale PSL</b>	<b>2.522.172,00</b>	<b>1.548,33</b>	<b>0,32</b>	<b>4.460,07</b>	<b>0,92</b>	<b>22.383,56</b>	<b>4,62</b>	<b>28.391,96</b>	<b>5,85</b>
-------------------	---------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

**6.1.1 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (COSTO TOTALE) al 2012**

Assi Misura/Azione/Intervento	Costo totale previsto PSL in €	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa anno 2012		Spesa al 31.12.2012	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
4.1.3 311 Diversificazione verso attività non agricole	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 312 Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 313 Incentivazione attività turistica</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.492,23</b>	<b>23,94</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.492,23	23,94
<b>4.1.3 321 Servizi popolazioni rurali</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.394,14</b>	<b>23,42</b>
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	1.206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.394,14	23,42
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurli</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.164,88</b>	<b>26,87</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.164,88	26,87
<b>4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431 Gestione, animazione e competenze</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>	<b>266.117,79</b>	<b>24,14</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	3.390,10	0,00	0,00	1.155,36	34,08	2.130,28	62,84	3.285,64	96,92	3.490,52	102,96
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	782.633,00	3.518,94	0,45	8.093,17	1,03	6.686,02	0,85	18.298,13	2,34	162.540,88	20,77
4.3.1.3. Progettazione del Gal	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,90	100,00	21.909,90	100,00	21.909,90	100,00
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	143.299,00	0,00	0,00	750,00	0,52	13.256,74	9,25	14.006,74	9,77	20.480,86	14,29
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	143.299,00	0,00	0,00	138,00	0,10	6.082,92	4,24	6.220,92	4,34	55.103,92	38,45
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	7.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86	10,37	805,86	10,37	2.591,71	33,36
<b>Totale Asse III Qualità della vita</b>	<b>7.303.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>	<b>1.299.169,04</b>	<b>17,79</b>
<b>4.2.1 Cooperazione</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1. Cooperazione	300.000,00										
<b>Totale PSL</b>	<b>7.603.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>	<b>1.299.169,04</b>	<b>17,09</b>

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

**6.1.2 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (SPESA PUBBLICA) al 2012**

Assi Misura/Azione/Intervento	Totale pubblico previsto PSL in €	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa anno 2012		Spesa al 31.12.2012	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311- Diversificazione verso attività non agricole</b>	<b>490.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	490.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 312 -Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 313 -Incentivazione attività turistica</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.492,23</b>	<b>29,21</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.492,23	29,21
<b>4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali</b>	<b>1.013.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.394,14</b>	<b>27,86</b>
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	1.013.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.394,14	27,86
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurli</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.164,88</b>	<b>26,87</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.164,88	26,87
<b>4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>431-Gestione, animazione e competenze</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>	<b>266.117,79</b>	<b>24,14</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	3.390,10	0,00	0,00	1.155,36	34,08	2.130,28	62,84	3.285,64	96,92	3.490,52	102,96
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	782.633,00	3.518,94	0,45	8.093,17	1,03	6.686,02	0,85	18.298,13	2,34	162.540,88	20,77
4.3.1.3. Progettazione del Gal	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,90	100,00	21.909,90	100,00	21.909,90	100,00

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	143.299,00	0,00	0,00	750,00	0,52	13.256,74	9,25	14.006,74	9,77	20.480,86	14,29
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	143.299,00	0,00	0,00	138,00	0,10	6.082,92	4,24	6.220,92	4,34	55.103,92	38,45
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	7.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86	10,37	805,86	10,37	2.591,71	33,36
<b>Totale Asse III Qualità della vita</b>	<b>5.741.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>	<b>1.299.169,04</b>	<b>22,63</b>

<b>4.2.1 Cooperazione</b>	<b>0,00</b>										
4.2.1. Cooperazione	0,00										

<b>Totale PSL</b>	<b>5.741.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>	<b>1.299.169,04</b>	<b>22,63</b>
-------------------	---------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------	--------------

**6.1.3 Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (SPESA FEASR) al 2012**

Assi Misura/Azione/Intervento	Totale pubblico previsto PSL in €	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa anno 2012		Spesa al 31.12.2012	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311- Diversificazione attività non agricole</b>	<b>215.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	215.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 312 -Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>167.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.3 313 -Incentivazione attività turistica</b>	<b>699.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 204.376,58</b>	<b>12,85%</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	699.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 204.376,58	12,85%
<b>4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali</b>	<b>445.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 124.253,42</b>	<b>12,26%</b>
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolazioni rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	445.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 124.253,42	12,26%
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali</b>	<b>468.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 125.912,55</b>	<b>11,82%</b>

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	468.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00%	€ 125.912,55	11,82%
<b>4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.3 331 Azioni volte alla formazione e all'informazione	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%
<b>431-Gestione, animazione e competenze</b>	<b>485.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.066,98</b>	<b>0,92</b>	<b>13.156,72</b>	<b>4,62</b>	<b>€ 64.527,19</b>	<b>5,85%</b>	<b>€ 117.091,83</b>	<b>10,62%</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	1.491,64	0,00	0,00	572,00	34,08	919,64	62,84	€ 3.285,64	96,92%	€ 1.535,83	45,30%
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	344.358,52	0,00	0,00	5.109,33	1,03	2.941,85	0,85	€ 18.298,13	2,34%	€ 71.517,99	9,14%
4.3.1.3. Progettazione del Gal	9.640,36	0,00	0,00	9.640,36	0,00	0,00	100,00	€ 21.909,90	100,00%	€ 9.640,36	44,00%
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	63.051,56	0,00	0,00	330,00	0,52	5.832,97	9,25	€ 14.006,74	9,77%	€ 9.011,58	6,29%
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	63.051,56	0,00	0,00	60,72	0,10	2.676,48	4,24	€ 6.220,92	4,34%	€ 24.245,72	16,92%
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	3.418,36	0,00	0,00	354,58	0,00	785,77	10,37	€ 805,86	10,37%	€ 1.140,35	14,68%
<b>Totale Asse III Qualità della vita</b>	<b>2.522.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.066,98</b>	<b>0,92</b>	<b>13.156,72</b>	<b>4,62%</b>	<b>€ 64.527,19</b>	<b>5,85%</b>	<b>€ 445.721,83</b>	<b>7,76%</b>

<b>4.2.1 Cooperazione</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 0,00</b>					
4.2.1. Cooperazione	0,00										

<b>Totale PSL</b>	<b>2.522.172,00</b>	<b>€ 3.518,94</b>	<b>0,32%</b>	<b>€ 10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>€ 50.871,72</b>	<b>4,62%</b>	<b>€ 64.527,19</b>	<b>5,85%</b>	<b>€ 445.721,83</b>	<b>7,76%</b>
-------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------	---------------------	--------------

**6. Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (SPESA PUBBLICA) al 2013**

Assi Misura/Azione/Intervento	Tot. pubblico previsto PSL in €	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2011		Spesa al 31.12.2012		Spesa al 31.12.2013	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311- Diversificazione verso attività non agricole</b>	<b>594.111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.398,37</b>	<b>31,21</b>
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	594.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.398,37	31,21

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

<b>4.1.3 312 -Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>546.672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.731,69</b>	<b>8,18</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	546.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.731,69	8,18
<b>4.1.3 313 -Incentivazione attività turistica</b>	<b>1.612.607,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.492,23</b>	<b>28,80</b>	<b>918.244,53</b>	<b>56,94</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	1.612.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.492,23	28,80	918.244,53	56,94
<b>4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali</b>	<b>995.535,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.394,14</b>	<b>28,37</b>	<b>461.932,74</b>	<b>46,40</b>
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolazione rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	995.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.394,14	28,37	461.932,74	46,40
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali</b>	<b>803.828,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.164,88</b>	<b>35,60</b>	<b>562.452,85</b>	<b>69,97</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	803.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.164,88	35,60	562.452,85	69,97
<b>431-Gestione, animazione e competenze</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85%</b>	<b>266.117,79</b>	<b>24,14</b>	<b>456.715,58</b>	<b>41,43</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	3.440,26	0,00	0,00	1.155,36	33,58	2.130,28	61,92	3.285,64	95,51	3.490,52	101,46	3.490,52	101,46
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	782.633,00	3.518,94	0,45	8.093,17	1,03	6.686,02	0,85	18.298,13	2,34	162.540,88	20,77	312.924,73	39,98
4.3.1.3. Progettazione del Gal	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,90	100,00	21.909,90	100,00	21.909,90	100,00	21.909,90	100,00
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	143.299,00	0,00	0,00	750,00	0,52	13.256,74	9,25	14.006,74	9,77	20.480,86	14,29	28.480,86	19,88
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	143.299,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,10</b>	<b>6.082,92</b>	<b>4,24</b>	<b>6.220,92</b>	<b>4,34</b>	<b>55.103,92</b>	<b>38,45</b>	<b>87.317,86</b>	60,93
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	7.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86	10,44	805,86	10,44	2.591,71	33,58	2.591,71	33,58
<b>Totale Asse III Qualità della vita e 421</b>	<b>5.655.055,53</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,32</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>€64.527,19</b>	<b>5,85</b>	<b>1.299.169,04</b>	<b>22,97</b>	<b>2.399.345,70</b>	<b>42,43</b>
<b>4.2,1 Cooperazione</b>	<b>86.244,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 cooperazione	86.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale PSL</b>	<b>5.741.300,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,06</b>	<b>10.136,53</b>	<b>0,92</b>	<b>50.871,72</b>	<b>4,62</b>	<b>64.527,19</b>	<b>5,85</b>	<b>1.299.169,04</b>	<b>22,97</b>	<b>2.399.345,70</b>	<b>42,43</b>

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

**6. Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (FEASR) al 2013**

Assi Misura/Azione/Intervento	Totale pubblico previsto PSL in €	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2011		Spesa al 31.12.2012		Spesa al 31.12.2013	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311- Diversificazione verso attività non agricole</b>	<b>261.409,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.575,28</b>	<b>31,21</b>
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	261.409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.575,28	31,21
<b>4.1.3 312 -Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>240.535,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.681,94</b>	<b>8,18</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	240.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,94	8,18
<b>4.1.3 313 -Incentivazione attività turistica</b>	<b>709.547,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.376,58</b>	<b>28,80</b>	<b>404.027,59</b>	<b>56,94</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	709.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.376,58	28,80	404.027,59	56,94
<b>4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali</b>	<b>438.035,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.253,42</b>	<b>28,37</b>	<b>203.250,41</b>	<b>46,40</b>
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolazioni . rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	438.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.253,42	28,37	203.250,41	46,40

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali</b>	<b>353.684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.912,55</b>	<b>35,60</b>	<b>247.479,25</b>	<b>69,97</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	353.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.912,55	35,60	247.479,25	69,97
<b>431-Gestione, animazione e competenze</b>	<b>485.012,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,73</b>	<b>4.460,07</b>	<b>0,92</b>	<b>22.834,84</b>	<b>4,71</b>	<b>14.009,38</b>	<b>2,89</b>	<b>112.432,23</b>	<b>23,18</b>	<b>202.406,21</b>	<b>41,73</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	1.513,71	0,00	0,00	508,36	33,58	937,32	61,92	636,10	42,02	1.535,83	101,46	1.535,83	101,46
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	344.358,52	3.518,94	1,02	3.560,99	1,03	2.941,85	0,85	4.409,58	1,28	65.407,03	18,99	137.686,88	39,98
4.3.1.3. Progettazione del Gal	9.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,36	100,00	4.241,76	44,00	9.640,36	100,00	9.640,36	100,00
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	63.051,56	0,00	0,00	330,00	0,52	5.832,97	9,25	2.711,70	4,30	9.011,58	14,29	12.531,58	19,88
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	63.051,56	0,00	0,00	60,72	0,10	2.676,48	4,24	1.204,37	1,91	24.245,72	38,45	38.419,86	60,93
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	3.396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	805,86	23,73	805,86	23,73	2.591,71	76,31	2.591,71	76,31
<b>Totale Asse III Qualità della vita e 421</b>	<b>2.488.224,43</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,73</b>	<b>4.460,07</b>	<b>0,92</b>	<b>22.834,84</b>	<b>4,71</b>	<b>14.009,38</b>	<b>2,89</b>	<b>566.974,78</b>	<b>22,79</b>	<b>1.057.163,47</b>	<b>42,49</b>

<b>4.2,1 Cooperazione</b>	<b>37.947,57</b>	<b>0,00</b>											
4.2.1 cooperazione	37.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Totale PSL</b>	<b>2.526.172,00</b>	<b>3.518,94</b>	<b>0,14</b>	<b>4.460,07</b>	<b>0,92</b>	<b>22.834,84</b>	<b>4,71</b>	<b>14.009,38</b>	<b>2,89</b>	<b>566.974,78</b>	<b>22,79</b>	<b>1.057.163,47</b>	<b>42,49</b>
-------------------	---------------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	--------------	---------------------	--------------

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

**6. Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (SPESA PUBBLICA) al 2014**

Assi Misura/Azione/I ntervento	Tot. pubblico previsto PSL in €	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2012		Spesa anno 31.12.2013		Spesa anno 2014		Spesa al 2014	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311- Diversificazione verso attività non agricole</b>	<b>594.111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.398,37</b>	<b>31,21</b>	<b>113.461,13</b>	<b>19,10</b>	<b>298.859,50</b>	<b>50,30</b>
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità- offerta agrituristica	594.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.398,37	31,21	113.461,13	19,10	298.859,50	50,30
<b>4.1.3 312 - Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>546.672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.731,69</b>	<b>8,18</b>	<b>168.442,32</b>	<b>30,81</b>	<b>213.174,01</b>	<b>38,99</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	546.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.731,69	8,18	168.442,32	30,81	213.174,01	38,99
<b>4.1.3 313 - Incentivazione attività turistica</b>	<b>1.612.607,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.492,23</b>	<b>28,80</b>	<b>434.941,70</b>	<b>26,97</b>	<b>352.218,14</b>	<b>21,84</b>	<b>1.251.652,07</b>	<b>77,62</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	1.612.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.492,23	28,80	434.941,70	26,97	352.218,14	21,84	1.251.652,07	77,62
<b>4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali</b>	<b>995.535,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.394,14</b>	<b>28,37</b>	<b>179.538,60</b>	<b>18,03</b>	<b>203.325,12</b>	<b>20,42</b>	<b>665.257,86</b>	<b>66,82</b>
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	995.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.394,14	28,37	179.538,60	18,03	203.325,12	20,42	665.257,86	66,82

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali</b>	<b>803.828,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.164,88</b>	<b>35,60</b>	<b>320.912,40</b>	<b>39,92</b>	<b>115.822,12</b>	<b>14,41</b>	<b>722.899,40</b>	<b>89,93</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	803.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.164,88	35,60	320.912,40	39,92	115.822,12	14,41	722.899,40	89,93
<b>431-Gestione, animazione e competenze</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>14.461,33</b>	<b>0,92</b>	<b>52.056,59</b>	<b>4,62</b>	<b>199.599,87</b>	<b>24,14</b>	<b>190.597,79</b>	<b>41,43</b>	<b>201.885,02</b>	<b>41,43</b>	<b>658.600,60</b>	<b>59,75</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	3.440,26	0,00	0,00	1.155,36	33,58	2.335,16	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,52	101,46
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	782.633,00	0,00	0,00	11.612,11	1,48	6.686,02	0,85	144.242,75	18,43	150.383,85	19,22	166.015,12	21,21	478.939,85	61,20
4.3.1.3. Progettazione del Gal	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,90	100,00
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	143.299,00	0,00	0,00	750,00	0,52	13.256,74	9,25	6.474,12	4,52	8.000,00	5,58	23.271,69	16,24	51.752,55	36,12
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	143.299,00	0,00	0,00	138,00	0,10	€ 6.082,92	4,24	48.883,00	34,11	32.213,94	22,48	12.598,21	8,79	99.916,07	69,73
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	7.718,84	0,00	0,00	805,86	10,44	1.785,85	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,71	33,58
<b>Totale Asse III Qualità della vita e 421</b>	<b>5.655.055,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,33</b>	<b>0,26</b>	<b>52.056,59</b>	<b>0,92</b>	<b>1.232.651,12</b>	<b>21,80</b>	<b>1.356.120,55</b>	<b>23,98</b>	<b>1.155.153,85</b>	<b>20,43</b>	<b>3.810.443,44</b>	<b>67,38</b>
<b>4.2,1 Cooperazione</b>	<b>67.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.733,66</b>	<b>20,33</b>
4.2.1 cooperazione	67.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,66	20,33	13.733,66	20,33
<b>Totale PSL</b>	<b>5.722.607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,33</b>	<b>0,25</b>	<b>52.056,59</b>	<b>0,91</b>	<b>1.232.651,12</b>	<b>21,54</b>	<b>1.356.120,55</b>	<b>23,70</b>	<b>1.168.887,51</b>	<b>20,43</b>	<b>3.824.177,10</b>	<b>66,83</b>

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

**6. Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (FEASR) al 2014**

Assi Misura/Azione/Intervento	Tot. pubblico previsto PSL in €	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2012		Spesa anno 31.12.2013		Spesa anno 2014		Spesa al 2014	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311- Diversificazione verso attività non agricole</b>	<b>261.409,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.575,28</b>	<b>13,73</b>	<b>49.922,90</b>	<b>8,40</b>	<b>131.498,18</b>	<b>22,13</b>
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	261.409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.575,28	13,73	49.922,90	8,40	131.498,18	22,13
<b>4.1.3 312 -Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>240.535,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.681,94</b>	<b>3,60</b>	<b>74.114,62</b>	<b>13,56</b>	<b>93.796,56</b>	<b>17,16</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	240.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,94	3,60	74.114,62	13,56	93.796,56	17,16
<b>4.1.3 313 -Incentivazione attività turistica</b>	<b>709.547,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.376,58</b>	<b>28,80</b>	<b>191.374,35</b>	<b>11,87</b>	<b>154.975,98</b>	<b>9,61</b>	<b>550.726,91</b>	<b>34,15</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	709.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.376,58	28,80	191.374,35	11,87	154.975,98	9,61	550.726,91	34,15
<b>4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali</b>	<b>438.035,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.253,42</b>	<b>28,37</b>	<b>78.996,98</b>	<b>7,94</b>	<b>89.463,05</b>	<b>8,99</b>	<b>€ 292.713,46</b>	<b>29,40</b>

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

4.1.3 321 Azione a) Servizi popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	438.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.253,42	28,37	78.996,98	7,94	89.463,05	8,99	€ 292.713,45	29,40
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurli</b>	<b>353.684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.912,55</b>	<b>35,60</b>	<b>141.201,46</b>	<b>17,57</b>	<b>50.961,73</b>	<b>6,34</b>	<b>318.075,74</b>	<b>39,57</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	353.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.912,55	35,60	141.201,46	17,57	50.961,73	6,34	318.075,74	39,57
<b>431-Gestione, animazione e competenze</b>	<b>485.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362,99</b>	<b>0,58</b>	<b>22.904,90</b>	<b>2,08</b>	<b>87.823,94</b>	<b>7,97</b>	<b>83.863,03</b>	<b>7,61</b>	<b>88.829,41</b>	<b>8,06</b>	<b>289.784,26</b>	<b>26,29</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	1.513,71	0,00	0,00	508,36	33,58	1.027,47	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,83	44,64
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	344.358,52	0,00	0,00	5.109,33	0,65	2.941,85	0,38	63.466,81	8,11	66.168,89	8,45	73.046,65	9,33	210.733,53	26,93
4.3.1.3. Progettazione del Gal	9.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,36	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,36	44,00
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	63.051,56	0,00	0,00	330,00	0,23	5.832,97	4,07	2.848,61	1,99	3.520,00	2,46	10.239,54	7,15	22.771,12	15,89
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	63.051,56	0,00	0,00	60,72	0,04	2.676,48	1,87	21.508,52	15,01	14.174,13	9,89	5.543,21	3,87	43.963,07	30,68
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	3.396,29	0,00	0,00	354,58	4,59	785,77	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,35	14,77
<b>Totale Asse III Qualità della vita e 421</b>	<b>2.488.224,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362,99</b>	<b>0,11</b>	<b>22.904,90</b>	<b>0,41</b>	<b>542.366,49</b>	<b>9,59</b>	<b>596.693,04</b>	<b>10,55</b>	<b>508.267,69</b>	<b>8,99</b>	<b>1.676.595,11</b>	<b>29,65</b>

<b>4.2,1 Cooperazione</b>	<b>37.947,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042,81</b>	<b>8,95</b>									
4.2.1 cooperazione	37.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.042,81	8,95	6.042,81	8,95

<b>Totale PSL</b>	<b>2.526.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362,99</b>	<b>0,11</b>	<b>22.904,90</b>	<b>0,40</b>	<b>542.366,49</b>	<b>9,48</b>	<b>596.693,04</b>	<b>10,43</b>	<b>514.310,50</b>	<b>8,99</b>	<b>1.682.637,92</b>	<b>29,40</b>
-------------------	---------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------	--------------

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

**6. Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (SPESA PUBBLICA) al 2015**

Assi Misura/Azione/Interven to	Tot. pubblico previsto PSL	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2012		Spesa anno 31.12.2013		Spesa anno 2014		Spesa Anno 2015		Spesa al 2015	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
<b>4.1.3 311- Diversificazione verso attività non agricole</b>	<b>594.111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.398,37</b>	<b>31,21</b>	<b>113.461,13</b>	<b>19,10</b>	<b>192.153,85</b>	<b>32,34</b>	<b>491.013,35</b>	<b>82,65</b>
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	594.111,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.398,37	31,21	113.461,13	19,10	192.153,85	32,34	491.013,35	82,65
<b>4.1.3 312 -Sostegno creazione e sviluppo microimprese</b>	<b>546.672,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.731,6</b>	<b>8,18</b>	<b>168.442,32</b>	<b>30,81</b>	<b>27.931,02</b>	<b>5,13</b>	<b>241.105,03</b>	<b>44,27</b>
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	546.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.731,69	8,18	168.442,32	30,81	27.931,02	5,13	241.105,03	44,27
<b>4.1.3 313 -Incentivazione attività turistica</b>	<b>1.612.607,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.492,23</b>	<b>28,80</b>	<b>434.941,70</b>	<b>26,97</b>	<b>352.218,14</b>	<b>21,84</b>	<b>302.774,32</b>	<b>18,78</b>	<b>1.554.26,46</b>	<b>39,00</b>

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	1.612.607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.492,23	28,80	434.941,70	26,97	352.218,14	21,84	302.774,32	18,78	1.554.26,46	39,00
<b>4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali</b>	<b>995.535,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.394,14</b>	<b>28,37</b>	<b>179.538,60</b>	<b>18,03</b>	<b>203.325,12</b>	<b>20,42</b>	<b>240.242,94</b>	<b>24,13</b>	<b>905.500,80</b>	<b>90,96</b>
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	995.535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.394,14	28,37	179.538,60	18,03	203.325,12	20,42	240.242,94	24,13	905.500,80	90,96
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurli</b>	<b>803.828,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.164,88</b>	<b>35,60</b>	<b>320.912,40</b>	<b>39,92</b>	<b>115.822,12</b>	<b>14,41</b>	<b>50.109,01</b>	<b>6,23</b>	<b>773.008,41</b>	<b>96,17</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	803.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.164,88	35,60	320.912,40	39,92	115.822,12	14,41	50.109,01	6,23	773.008,41	96,17
<b>431-Gestione, animazione e competenze</b>	<b>1.102.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>14.461,33</b>	<b>0,92</b>	<b>52.056,59</b>	<b>4,62</b>	<b>199.599,87</b>	<b>24,14</b>	<b>190.597,79</b>	<b>41,43</b>	<b>201.885,02</b>	<b>41,43</b>	<b>443.799,85</b>	<b>40,26</b>	<b>1.102.300,0</b>	<b>100,00</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	3.440,26	0,00	0,00	1.155,36	33,58	2.335,16	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.3910,10	100,00
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	782.633,00	0,00	0,00	11.612,11	1,48	6.686,02	0,85	144.242,75	18,43	150.383,85	19,22	166.015,12	21,21	278.693,15	36,78	757.633,00	100,00
4.3.1.3. Progettazione del Gal	21.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,90	100,00
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	143.299,00	0,00	0,00	750,00	0,52	13.256,74	9,25	6.474,12	4,52	8.000,00	5,58	23.271,69	16,24	62.546,45	54,72	114.299,00	100,00
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	143.299,00	0,00	0,00	138,00	0,10	6.082,92	4,24	48.883,00	34,11	32.213,94	22,48	12.598,21	8,79	102.560,25	50,65	202.476,32	100,00
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	7.718,84	0,00	0,00	805,86	10,44	1.785,85	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,71	100,00
<b>Totale Asse III Qualità della vita</b>	<b>5.655.055,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,33</b>	<b>0,26</b>	<b>52.056,59</b>	<b>0,92</b>	<b>1.232.651,12</b>	<b>21,80</b>	<b>1.356.120,55</b>	<b>23,98</b>	<b>1.155.153,85</b>	<b>20,43</b>	<b>1.036.550,99</b>	<b>22,57</b>	<b>5.067.354,05</b>	<b>89,64</b>

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

4.2,1 Cooperazione	67.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,90	20,06	48.440,58	71,71	61.991,48	91,77
4.2.1 cooperazione	67.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,90	20,06	48.440,58	71,71	61.991,48	91,77
<b>Totale PSL</b>	<b>5.722.607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,33</b>	<b>0,25</b>	<b>52.056,59</b>	<b>0,91</b>	<b>1.232.651,12</b>	<b>21,54</b>	<b>1.356.120,55</b>	<b>23,70</b>	<b>1.168.704,75</b>	<b>20,43</b>	<b>1.084.991,57</b>	<b>18,97</b>	<b>5.129.345,53</b>	<b>89,66</b>

**6. Tabella ricapitolativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento (FEASR) al 2015**

Asse Misura/Azione/Intervento	Tot. pubblico previsto PSL	Spesa anno 2009		Spesa anno 2010		Spesa anno 2011		Spesa al 31.12.2012		Spesa anno 31.12.2013		Spesa anno 2014		Spesa anno 2015		Spesa al 2015	
		€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
4.1.3 311- Diversificazione verso attività non agricole	261.409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.575,28	13,73	49.922,90	8,40	84.547,69	32,34	216.045,87,	82,65
4.1.3 311.1; 311.3 Sostegno alla plurifunzionalità-offerta agrituristica	261.409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.575,28	13,73	49.922,90	8,40	84.547,69	32,34	216.045,87,	82,65
4.1.3 312 -Sostegno creazione e sviluppo microimprese	240.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,94	3,60	74.114,62	13,56	12.289,65	5,13	106.086,21	44,27
4.1.3 312 a) e b) e c) Microimprese artigianato e servizi	240.535,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681,94	3,60	74.114,62	13,56	12.289,65	5,13	106.086,21	44,27

**Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader**

<b>4.1.3 313 -Incentivazione attività turistica</b>	<b>709.547,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.376,58</b>	<b>28,80</b>	<b>191.374,35</b>	<b>11,87</b>	<b>154.975,98</b>	<b>9,61</b>	<b>133.220,70</b>	<b>18,78</b>	<b>683.947,64</b>	<b>96,39</b>
4.1.3 313 Azione a) Segnaletica b) servizi piccola ricettività 1,2,3,4	709.547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.376,58	28,80	191.374,35	11,87	154.975,98	9,61	133.220,70	18,78	683.947,64	96,39
<b>4.1.3 321-Servizi popolazioni rurali</b>	<b>438.035,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.253,42</b>	<b>28,37</b>	<b>78.996,98</b>	<b>7,94</b>	<b>89.463,05</b>	<b>8,99</b>	<b>105.706,89</b>	<b>24,13</b>	<b>683.947,64</b>	<b>96,39</b>
4.1.3 321 Azione a) Servizi popolaz. rurali (1;3;4;5;6;7) e b) 1;3;5;6	438.035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.253,42	28,37	78.996,98	7,94	89.463,05	8,99	105.706,89	24,13	398.420,35	90,96
<b>4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurli</b>	<b>353.684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.912,55</b>	<b>35,60</b>	<b>141.201,46</b>	<b>17,57</b>	<b>50.961,73</b>	<b>6,34</b>	<b>22.047,96</b>	<b>6,23</b>	<b>340.123,70</b>	<b>96,17</b>
4.1.3 322 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali tip.1;2;4	353.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.912,55	35,60	141.201,46	17,57	50.961,73	6,34	22.047,96	6,23	340.123,70	96,17
<b>431-Gestione, animazione e competenze</b>	<b>485.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.362,99</b>	<b>0,58</b>	<b>22.904,90</b>	<b>2,08</b>	<b>87.823,94</b>	<b>7,97</b>	<b>83.863,03</b>	<b>7,61</b>	<b>88.829,41</b>	<b>8,06</b>	<b>195.271,93</b>	<b>40,26</b>	<b>485.012,00</b>	<b>100 ,00</b>
4.3.1.1. Costituzione Gal (adeguamento)	1.513,71	0,00	0,00	508,36	33,58	1.027,47	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,64	100,00
4.3.1.2. Funzionamento del Gal	344.358,52	0,00	0,00	5.109,33	0,65	2.941,85	0,38	63.466,81	8,11	66.168,89	8,45	73.046,65	9,33	122.624,99	36,78	333.358,52	100,00
4.3.1.3. Progettazione del Gal	9.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,36	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,36	100,00
4.3.1.4 Animazione e sensibilizzazione animatori e popolazione	63.051,56	0,00	0,00	330,00	0,23	5.832,97	4,07	2.848,61	1,99	3.520,00	2,46	10.239,54	7,15	27.520,44	54,72	50.291,56	100,00
4.3.1.5 Gestione e diffusione informazioni attuazione del PSL	63.051,56	0,00	0,00	60,72	0,04	2.676,48	1,87	21.508,52	15,01	14.174,13	9,89	5.543,21	3,87	45.126,51	50,65	89.089,58,51	100,00
4.3.1. 6 Attività formative per il personale del Gal	3.396,29	0,00	0,00	354,58	4,59	785,77	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,350	100,00

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

Totale Asse III Qualità della vita e 421	2.488.224,43	0,00	0,00	6.362,99	0,11	22.904,90	0,41	542.366,49	9,59	596.693,04	10,55	508.267,69	8,99	553.084,84	22,24	2.229.635,80	89,64
4.2,1 Cooperazione	37.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,40	20,06	21.313,86	71,71	27.276,25	91,77
4.2.1 cooperazione	37.947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,40	20,06	21.313,86	71,71	27.276,25	91,77
Totale PSL	2.526.172,00	0,00	0,00	6.362,99	0,11	22.904,90	0,40	542.366,49	9,48	596.693,04	10,43	514.310,50	8,99	574.398,69	23,089	2.256.912,05	89,66

L'attuazione del PSL ha raggiunto la percentuale di **spesa del 90%**

## **5.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati**

Nell'anno 2011 la Regione Lazio ha effettuato l'erogazione dell'anticipo del 20% sulle spese della misura 431 pari ad euro 220.460,00 (in data 29/12/2011); inoltre sempre nell'anno 2012 è stata effettuata anche l'erogazione del primo acconto sulle spese della misura 431, pari ad euro 218.267,91 (in data 20/12/2012). Infine, il 19/12/2013 è stato erogato il secondo acconto pari ad € 188.477,10. Relativamente agli interessi, non risultano maturati. Nell'anno 2014 il Gal ha effettuato domanda di pagamento del terzo acconto, pari ad € 207.488,33 che è stato controllato dall'ADG ed erogato da Agea nell'annualità 2015.

## **6. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE**

Relativamente al PSL è stata apportata la seguente modifica: trasferimento fondi (100.000,00) dalla misura 4.1.3 331 (formazione) alla misura 4.2.1 (cooperazione), come già proposto dalla Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL (annualità 2009/2011) approvata dall'Assemblea dei soci il 13 Aprile 2012.

Infatti, in considerazione del fatto che:

- il Piano finanziario del GAL non prevede, per la misura 4.2.1, alcun cofinanziamento pubblico; che la misura 4.1.3 331 sarà messa in bando direttamente dalla Regione Lazio, e quindi il GAL non potrebbe mai attivare tale azione e i relativi fondi resterebbero inutilizzati;
- che il Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader PSR Lazio 2007/2013 stabilisce che lo spostamento di fondi da una misura ad altra può avvenire solo tra azioni simili per strategie, obiettivi e finalità, caratteristiche riscontrabili tra la misura 4.1.3 331 e la misura 4.2.1, rivolgendosi entrambe in modo integrato a tutti gli operatori del territorio del GAL;
- che con questo spostamento di fondi il GAL si troverebbe nella possibilità di rispondere al prossimo bando della Regione Lazio relativo alla cooperazione, avendo fondi per cofinanziarlo al 20% e lavorare così su un progetto di turismo locale integrato con altri GAL del Lazio,

Si è proceduto alla richiesta di spostamenti che è stata approvata.

A dicembre 2013 (nota 1475 del 17.12.2013) è stata sottoposta alla Regione Lazio una richiesta di rimodulazione finanziaria, successivamente approvata che, a seguito degli spostamenti definisce i seguenti totali pubblici per misura –azione:

misura /azione 413.311	€ 594.111,54
misura /azione 413.312	€ 546.672,38
misura /azione 413.313	€ 1.612.607,64
misura /azione 413.321	€ 995.535,58
misura /azione 413.322	€ 803.828,39
misura /azione 421	€ 86.244,47

Nell'anno 2014 non sono stati richieste modifiche al PSL Le vie della sostenibilità. Nell'anno 2015 sono state effettuate modifiche solo per le azioni 431.2; 431.4 e 431.5 come da tabelle precedenti.

## **7. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO**

In data 29/06/2012 il CdA del Gal con deliberazione n. 10 ha modificato gli importi dell'intervento 1 e 6 del piano finanziario del PSL nel modo seguente:

Asse Misura / Azione **431** intervento **1.Costituzione**. Costo totale € **3.440,26 (aggiunto 50,26€)**

Asse Misura / Azione **431** intervento **6.Attività formative**. Costo totale € **7.718,84 (sottratto 50,26€)**. In data 29/06/2012 il CdA del Gal con deliberazione n. 9 ha inoltre modificato i seguenti importi: trasferimento fondi (100.000,00€) dalla Asse Misura / Azione **413.331.Formazione** alla Asse Misura / Azione **421. Cooperazione**; le motivazioni sono riportate nel paragrafo precedente. Tali modifiche sono state comunicate alla Regione Lazio con lettera del 17/09/2012 prot. 0924/12 ed approvate con Determinazione N. A11018 del 29 ottobre 2012.

A dicembre 2013 (nota 1475 del 17.12.2013) si è provveduto a richiedere una rimodulazione finanziaria, che successivamente è stata approvata dalla Regione Lazio, finalizzata ad ottenere il maggiore "impegno" possibile delle risorse del PSL. Nell'anno 2014 non sono state richieste modifiche al Piano finanziario del PSL Le vie della sostenibilità.

Nell'anno 2015 (prot. 580/15 del 5 giugno 2015) è stata richiesta una proposta di rimodulazione finanziaria come da tabella che segue:

Misura/azione 4.31.2 – dal funzionamento, spostamento di € 25.000,00 alla misura 413.5

Misura/azione 4.31.4 – animazione, spostamento di € 29.000,00 alla misura 413.5

Misura/azione 4.31.6 – formazione, spostamento di € 5.177,29 alla misura 413.5

## **8. PROGETTI ESEMPLARI AL 2015**

A partire dalle 7 "caratteristiche" del Leader quali:

- **l'approccio dal basso** (*approccio che implica che gli attori locali partecipano alla decisione della strategia e alla scelta delle priorità, elaborando il Piano di Sviluppo Locale anche con il coinvolgimento degli attori locali, della popolazione, dei gruppi d'interesse socioeconomico e delle istituzioni pubbliche e private rappresentative*),
- **l'approccio territoriale** (*il Leader si attua nel territorio dei Comuni soci del Gal, un territorio omogeneo, con tradizioni e identità comuni circa il quale il Gal individua "punti di forza e debolezze, minacce ed opportunità", nonché i principali ostacoli che frenano lo sviluppo sostenibile*),
- **il partenariato locale** (il GAL),
- **l'integrazione e la multisettorialità** (*il Leader è un programma di sviluppo "multisettoriale", le azioni e i progetti locali previsti devono essere collegati e coordinati come un insieme coerente*),
- **il collegamento in rete** (*il Gal è una rete di attori locali che coopera mediante "reti nazionali" e "reti europee". La creazione di reti permette di trasferire buone pratiche, diffondere l'innovazione, instaurare relazioni tra le persone, tra progetti e tra territori rurali, aiutandoli a superare l'isolamento*),
- **l'innovazione** (*il GAL deve apportare al territorio nel quale opera "soluzioni innovative"; la spinta ad innovare rappresenta uno stimolo alla ricerca costante di soluzioni nuove, inedite e talvolta persino audaci. I GAL e il relativo organico dovrebbero fungere da intermediari virtuosi tra diverse categorie di attori che altrimenti non avrebbero l'opportunità di collaborare" - Lukesch&Schuh 2007*),

## *Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

- **la cooperazione interterritoriale ed internazionale,**

l'individuazione di Progetti esemplari è costituita da **progetti avviati dai beneficiari pubblici e privati** della misura **4.13 321 – servizi** (*associazioni culturali, ricreative, sportive, cooperative sociali e ATI*), progetti realizzati da beneficiari pubblici con la **misura 4.1.3. 313 (attività turistiche)**.

I progetti selezionati come esemplari sono quelli che meglio rispondono **all'approccio Leader: integrazione e multisettorialità, collegamento in rete e innovazione**. Di seguito si elencano i progetti più significativi.

### ***Integrazione, multisettorialità, servizi innovativi alle popolazioni rurali***

**1. Progetto 41.3. 321 Associazione Festival delle Storie – Comuni di ALVITO, ATINA, CAMPOLI APPENNINO, CASALVIERI, GALLINARO, PICINISCO, SAN DONATO V.C., VILLA LATINA** (contributo pubblico ammesso € 32.365. Contribuzione pubblica 50%). **Attivazione di laboratori artistici e ricreativi per le popolazioni rurali.**

**ALVITO, ATINA, CAMPOLI APPENNINO, CASALVIERI, GALLINARO, PICINISCO, SAN DONATO V.C., VILLA LATINA** “**Dimmi la tua storia e ti dirò che sei**”.

Il Festival delle Storie nasce nel 2009 da una idea di Vittorio Macioce e, all'inizio, è solo ..”un'improvvisazione, l'improvvisazione che però nasce dalla Valle di Comino, cuore di una terra e dalla sua cultura da tempo trascurata. Per credere bisogna rischiare, ma sempre con la coscienza di avere radici”. L'obiettivo di questo progetto è stato quello di accrescere la visibilità nazionale della Valle di Comino affinché essa sia crocevia di storie, incontri, artisti, libri, scrittori, personaggi, viandanti, filosofi, astrofisici, fumettisti, cantastorie e parolieri, dissidenti e burattinai impegnati insieme agli abitanti a ricordare, riflettere e immaginare un futuro possibile.

Il progetto ha avuto durata biennale ed ha attivato, nell'anno 2014 e 2015, in modo itinerante in 10 Comuni della Valle di Comino **60 laboratori artistici** per abitanti e turisti: laboratori di scrittura, di narrazione, di musica, di giornalismo, di fumetto, di cinema, di teatro, di cucina creativa, di architettura, teatro ecc.). Laboratori, incontri e dibattiti che hanno visto la partecipazione di circa 150 ospiti seguito da un pubblico numeroso e speciale.

**2. Progetto 41.3.321 - Risistemazione ex casa comunale da adibire a Servizi ricreativi e culturali a Terelle - ASSOCIAZIONE CULTURALE “PROGETTO DI GIOVANI” – (contributo pubblico ammesso € 35.868,00. Contribuzione pubblica 50%). IL SANTO BEVITORE**

**TERELLE.Santi ma non troppo... Storia di un sogno diventato realtà, o meglio, impresa a quattro mani.Progetto del centro prodotti tipici e degustazioni “Santo Bevitore”.**

L'Associazione Pro.di.gi. (*progetti di giovani*), composta da giovani accomunati per l'amore delle tradizioni locali e tipiche, ha condotto uno studio, promosso da “Borghi autentici d'Italia” sulla base delle indagini Doxa e Mercury, sul futuro dei piccoli Comuni. Basandosi sui risultati, che sottolineano quanto sia importante per i borghi puntare sulle proprie risorse, con un richiamo alla memoria e attraverso l'interazione con il luogo, Pro.di.gi. ha individuato nella sala polivalente Ex Municipio di Terelle il luogo ideale per realizzare il progetto. L'intervento è stato realizzato dall'Associazione Pro.di.gi., presso la sala polivalente dell'ex Municipio di Terelle, riconvertendola a luogo ideale per servizi ricreativi e culturali legati all'enogastronomia e alla tipicità. Il progetto ha realizzato “Il Santo Bevitore”, luogo dove è possibile gustare la tradizione in tavola legata alle eccellenze agricole, di allevamento e vitivinicole del nostro territorio. Santo Bevitore è un'idea nata da quattro ragazzi, legati prima di tutto da una fraterna amicizia, e poi dalla passione per il cibo, il vino e l'identità locale. Benedetto, Rocco, Luigi e Giuliano, ognuno di loro con una propria occupazione, completamente estranea a quella della ristorazione. Un

## ***Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader***

laureato in legge, un commercialista, un architetto. La parola chiave è: *passione comune per la ricerca dei prodotti tipici. Diventata quasi un'ossessione per le eccellenze locali. Tradizione come scoperta. Coltivare la terra insegna la pazienza, la cura, il rispetto della natura e dei suoi ritmi.. Santo Bevitore...colto e mangiato come una volta!* La risistemazione dell'ex casa comunale per servizi ricreativi e culturali è stata finanziata con il contributo del GAL sul PSL "Le vie della sostenibilità" Asse IV Leader PSR Lazio 2007/2013 Misura 4.1.3.321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" (Bando 9/2011).

**Progetto 41.3.321 - Parco avventura e servizi ricreativi e culturali Casale Barba ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIOCHI, MUSICA E BIMBI FELICI"** nel Comune di Pescosolido (*contributo pubblico ammesso € 27.060,00. Contribuzione pubblica 50%*);

### **PESCOSOLIDO. CASALE BARBA: un'avventura a portata di mano.**

Un nome che mette in moto, nel nostro immaginario, la fantasia, che forse evoca anche ricordi di infanzia... Ma cos'è *Casale Barba*? Un parco avventura, ma forse anche qualcosa di più. Un luogo che può essere meta di viaggi di istruzione e di valide opportunità per permettere di vivere una giornata all'insegna della natura, ricca di aspetti formativi. Situato in una località, Casale, a ridosso del Vallone Lacerno sulla strada tra Campoli Appennino e Pescosolido e nei pressi delle sorgenti di Acque Vive, *Casale Barba* è uno dei progetti finanziati dall'ASSE IV LEADER PSR 2007-2013 del GAL Versante Laziale del PNA. La sua missione è quella di rafforzare nei bambini e ragazzi l'identità, l'appartenenza, l'autonomia, il senso di socialità, la fiducia nelle proprie capacità proprio attraverso i percorsi che offre in un uliveto attrezzato. Saper rispettare le regole di un gruppo, scoprire che la terra trasmette serenità e che il sapore del passato e il rispetto della natura e dell'ambiente accendono ancora una magia dentro di noi: queste i punti fermi della filosofia di questo progetto. Passeggiate con bastone e borraccia, tenda da lettura, ascolto di musica, giochi estivi ed invernali, invenzioni tra gli ulivi, ludoteca, guide qualificate, accoglienza, uscite culturali, teatro, agricoltura, compleanni per i più piccoli, questi solo alcuni dei servizi che *Casale Barba* ha inventato per i suoi giovani e meno giovani fruitori. Un mondo tra sogno e realtà, immerso nel verde, che non immaginavamo di avere così a portata di mano. [www.casalebarba.it](http://www.casalebarba.it).

**Progetto 41.3.321 - Servizi integrati didattici, culturali e ricreativi per le comunità rurali Raggruppamento Temporaneo di Imprese: coop. Verdeblu, associazione Archivio Aurunco, Associazione Cinemavvenire, Associazione Futuro Remoto, associazione Kunoichi.** Progetto integrato biennale attivato in diversi comuni della Valle di Comino e del PNALM (*contributo pubblico ammesso € 102.919,83. Contribuzione pubblica 50%*).

### **VALLE DI COMINO: - Progetto D'Entroterra, Dentro Te.**

*Dentroterra* è un progetto integrato di durata triennale che dal 2012 al 2015 ha attivato di servizi culturali, rivolti alle comunità locali della Valle di Comino e del territorio del GAL. Si tratta di laboratori, esperienze didattiche, ricreative e culturali attivati da associazioni che operano in ambiti diversi della cultura e dell'ambiente e che negli anni hanno costruito eventi significativi e iniziative di pregio. L'originalità del progetto consiste nel trasformare eventi e attività isolate, in un percorso sistemico e durevole di riflessione e condivisione, in cui i cittadini siano essi stessi artefici e protagonisti di un percorso di analisi e valorizzazione del proprio territorio. Il progetto vuole indicare un possibile percorso per "uscire" dalla crisi, ovvero fare in modo che la crisi sia opportunità di cambiamento verso la sostenibilità. La scrittura, la musica, il cinema, il teatro, i paesaggi e la cultura gastronomica, sono i protagonisti di laboratori e campus esperienziali rivolti a tutti i cittadini, giovani e meno giovani, residenti nei comuni della Val di Comino. Dalla musica popolare con Ambrogio Sparagna, al Cinema e ai laboratori di sceneggiatura, montaggio e riprese, dai campus di musica jazz all'educazione ambientale, dai laboratori gastronomici al teatro natura con Dacia Maraini e OThiasos.

## *Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

Progetto 41.3.321 **Ristrutturazione centro ippico Atina per servizi ludico sportivi** – Atina ASSOCIAZIONE IPPICA ATINA (contributo pubblico ammesso € 93.252,66. Contribuzione pubblica 50%)

### **ATINA: Il Centro Ippico di Atina: storie di uomini (e di cavalli) al servizio della qualità della vita.**

Il progetto è stato realizzato dall'Associazione Ippica Atina S.D attiva dal 1989 per promuovere la pratica degli sport equestri e le manifestazioni sportive di interesse nazionale; affiliata alla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e alla FISDIR (Federazione Italiana Sport per diversamente abili), questa realtà associativa si configura come Ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni. Con il finanziamento dei fondi del Gal, il progetto ha visto la realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata ad area ristoro e attività ricreative a servizio del Centro Ippico e sportivo, anche con interventi di risparmio energetico ed idrico. Inoltre, è di grande efficacia la sistemazione dei campi in sabbia per attività sportive, ricreative e di ippoterapia. Con il sostegno del contributo europeo FEASR il Centro è riuscito a concepire eventi ricreativi e sportivi di carattere nazionale, con una nutrita presenza di abitanti della Valle (centinaia di persone al giorno) e grande afflusso turistico con provenienza per lo più dalle città di Roma e Napoli ma anche dalla Puglia, dalla Sicilia, dall'Abruzzo e dal Molise. In rete con il territorio, l'Associazione ha organizzato, durante gli eventi, servizi promozionali per i prodotti tipici, a partire dal vino Cabernet Atina Doc, e promozione di strutture turistiche e musei. Il centro è realtà viva ed importante per il territorio del Gal e della Regione Lazio per il numero di presenze turistiche garantite dal calendario annuale oltre che per lo sforzo di lavorare con impegno alla rete territoriale delle strutture turistiche.

Progetto 41.3. 321 **Realizzazione di impianto fotovoltaico ad inseguimento solare** – COMUNE DI VALLEROTONDA (contributo pubblico ammesso € 80,000,00. Contribuzione pubblica 100%, IVA esclusa)

**VALLEROTONDA: Realizzazione di impianto fotovoltaico ad inseguimento solare** L'intervento riguarda la realizzazione di un numero di impianti fotovoltaici ad inseguimento solare che sono stati realizzati all'interno dell'area destinata a parcheggio nella frazione Valvori. Gli impianti sono tre, per un produzione di 17,28 kWp che sono stati collegati alla rete di distribuzione e destinati allo scambio sul posto con fornitura di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica ed edifici di proprietà comunale nella stessa frazione.

Progetto 41.3. 321 **Laboratori didattici MUSEO dell'Energia di RIPI**– COMUNE DI RIPI (contributo pubblico ammesso € 108.731,00. Contribuzione pubblica 90%. IVA esclusa).

**RIPI: Progetto per l'avviamento delle attività culturali e di educazione ambientale del Museo interattivo di Ripi.** Il nuovo Museo, è stato allestito nei locali del lavatoio pubblico ristrutturato per tale finalità. Più che una mera esposizione di oggetti si tratta di un laboratorio interattivo, costituito da plastici semoventi e modellini in scala. Gli exhibit interattivi espongono le principali fonti energetiche del passato nel territorio di Ripi, come la Mola Sterbini, il Mulino a vento o il campo petrolifero in località *Le Petroglie*; tali strutture sono comparate con centrali idroelettriche, le pale eoliche e impianti solari etc.. Il progetto ha finanziato l'attivazione di laboratori di educazione ambientale per due annualità e l'acquisto di attrezzature didattiche. L'intervento ha consentito l'attivazione di visite e laboratori come "*sequenze di scoperte ed esperienze*", mettendo le numerose scolaresche nelle condizione di sperimentare un itinerario sull'energie (dalle fossili alle rinnovabili) utilizzando exhibit e percorsi. L'offerta didattica del museo è stata integrata come pure la promozione del Museo con laboratori didattici tematici sul tema dell'energia, grazie alla realizzazione di esperimenti e modelli scientifici, in modo da garantire ai visitatori ed in particolare alle scolaresche una visita approfondita ed esemplificativa.

Progetto 41.3. 321 **Progetto RAM (Ricordare, Archiviare, Memorizzare)** COMUNE DI SAN DONATO V.C. (contributo pubblico ammesso € 48.000. Contribuzione pubblica 100 %, IVA esclusa).

## *Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

**SAN DONATO V.C.** il progetto ha assecondato la necessità di recuperare la memoria collettiva come elemento fondante dell'identità territoriale, attivando servizi educativi e divulgativi volti al permanere dei valori del territorio e della loro elaborazione in "percorsi di futuro". Il progetto RAM ha consentito la digitalizzazione dell'archivio storico del comune di San Donato Val di Comino, costituito da documenti più o meno antichi, suddivisi in Registri e Cartelle, che vanno dal 1800 circa al 1945. Gli archivisti incaricati per questo lavoro hanno cercato, sistemato, letto, studiato e analizzato i documenti che sono stati acquisiti attraverso un processo di scansione o riproduzione fotografica e inseriti nel portale internet appositamente creato, [www.museodellamemoria.it](http://www.museodellamemoria.it).

Tutti i documenti hanno una scheda identificativa caratterizzata da data, argomento e tipologia rintracciabile attraverso un TAG, ovvero una parola chiave che permette una facile individuazione dell'atto e del suo contenuto.

**VIAGGIARE NEI RICORDI** (Cause e controversie, contratti e progetti, delibere, elezioni...)

Dalle cartelle dell'archivio è stato possibile ricostruire la vita del paese giorno per giorno, anno per anno, evento per evento: dalla prima guerra mondiale, alla costruzione dell'acquedotto; dal terremoto del 1915 alla seconda guerra mondiale con l'esperienza degli internati deportati; dalle controversie fra cittadini e comuni limitrofi ai provvedimenti adottati, per le scuole, per i malati, per l'aiuto alle fasce più deboli, ma anche per feste ed eventi mondani.

**LA TUA STORIA, LA NOSTRA MEMORIA - LE INTERVISTE**

Sono state realizzate interviste video che hanno visto come protagonisti tutti i sindaci viventi, studiosi e cittadini.

**LABORATORI DIDATTICI CON LE SCUOLE**

Il progetto R.A.M. ha realizzato laboratori didattici con l'Istituto Comprensivo con le classi IV e V della scuola primaria e le classi IA e IB della scuola secondaria di primo grado di San Donato Val Comino

**"LA NOSTRA SCUOLA IERI E OGGI"**. Attraverso questo laboratorio si è fornita ai ragazzi una conoscenza tecnica dell'edificio scolastico con lettura di piante, disegni e prospetti tecnici, ma soprattutto la conoscenza storica dei vari momenti che si sono susseguiti nel tempo e che hanno portato alla costruzione dei due distinti edifici scolastici. Attraverso la consultazione dell'archivio storico informatizzato, si è potuto ricostruire l'iter burocratico e progettuale che ha permesso la realizzazione dei Plessi Scolastici. I ragazzi conseguentemente hanno realizzato interviste a familiari ed amici sui loro ricordi di alunni e un reportage fotografico sullo stato attuale dell'edificio con una interpretazione artistica e creativa dei luoghi e degli spazi. Inoltre sono stati realizzati filmati dai ragazzi (la scuola al tempo dei nonni) e collegamenti skipe con la comunità di emigrati in Canada.

Progetto 41.3. 313 **Realizzazione di un Museo Vivo della Memoria** – COMUNE DI COLLE SAN MAGNO (contributo pubblico ammesso € 84.787,20. Contribuzione pubblica 100%, IVA esclusa).

**COLLE SAN MAGNO: "Museo vivo della memoria"**. Il progetto ha realizzato il restauro dell'ex edificio comunale e allestimento del *Museo Vivo della Memoria*, un piccolo spazio espositivo che racconta gli eventi bellici della seconda guerra mondiale e le ricadute che questi hanno avuto da un punto di vista storico, sociale ed anche ambientale nei territori articolati lungo la Linea Gustav. Il Museo è "VIVO" perché il percorso espositivo è stato costruito dalle memorie individuali e collettive della comunità. I protagonisti e i testimoni ancora presenti sono stati aiutati a ricostruire con precisione eventi e circostanze, trasformando così ricordi soggettivi in memoria condivisa, che si confronta con i riscontri delle fonti storiche. La nascita di questo tipo di museo, specie in un piccolo centro, aiuta a creare coesione sociale fra diverse generazioni e fra diverse provenienze sociali e definisce meglio una crescita identitaria legata ai luoghi ma anche alla storia. Il museo è stato attivato anche grazie al volontario di giovani e abitanti che hanno donato anche strumenti e reperti.

*Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader*

Progetto 41.3. 313 **Mostra archeologica OMINI MORTI – COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO** (contributo pubblico *ammesso € 83.790,00. Contribuzione pubblica 100%, IVA esclusa*)

**S. BIAGIO SARACINISCO: Area archeologica** La Mostra Archeologica dal titolo "La Comunità Safina di San Biagio Saracinisco" ospita, con lo scopo di divenire un centro di documentazione archeologica e di restauro, i reperti più rappresentativi rinvenuti sul vicino Monte Santa Croce e negli insediamenti sorti attorno al suo *oppidum* fortificato del IV-III secolo a. C. Il Monte Santa Croce comprende buona parte del patrimonio archeologico noto e forma un caposaldo topografico sul corso del fiume Rapido, importante via di penetrazione e collegamento tra il Molise, l'Abruzzo e la Valle Latina. Il GAL è stato soggetto attivo in questo percorso, attraverso il finanziamento Europeo che ha visto l'allestimento e la partecipazione, a più titoli, di archeologi, architetti, illustratori e restauratori con la supervisione della Soprintendenza Archeologica per il Lazio. Da oggi quindi, sarà possibile avere uno "sguardo privilegiato" tra le mura domestiche dell'epoca, curiosando tra gli spazi dedicati all'autosufficienza alimentare e non solo.

Progetto 41.3. 313 **Seggi Pagliai e la transumanza – COMUNE DI CASALATTICO** (contributo pubblico *ammesso € 79.850,00. Contribuzione pubblica 100%, IVA esclusa*).

**CASALATTICOI Pagliai**, così chiamati localmente, sono delle strutture di forma circolare e/o rettangolare, in muratura a secco con caratteristici tetti in paglia di forma conica. Erano usati come abitazioni temporanee soprattutto da allevatori o coltivatori prevalentemente nel periodo da maggio a ottobre, periodo della cosiddetta "Transumanza". Presumibilmente i primi *pagliai* sono stati costruiti nella prima metà del XIX secolo. In località Campo di Popolo l'intervento realizzato ha visto la ristrutturazione edilizia di un pagliaio e la delimitazione di un'area pic-nic, con l'obiettivo di valorizzare le risorse culturali e naturalistiche legate alla tradizione pastorale.

Progetto 41.3. 313 **TORRITORIO- Allestimento del Mostra sul paesaggio nella torre di Campoli e area Capo d'Acqua. COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO** (contributo pubblico *ammesso € 118.000. Contribuzione pubblica 100%, IVA esclusa*)

**CAMPOLI APPENNINO**Le lavorazioni edili dell'intervento della Torre medioevale (torre di avvistamento del sistema difensivo della Valle di Comino) riguardano essenzialmente la tinteggiatura di tutte le pareti e l'adeguamento dell'impianto elettrico ma il progetto ha riguardato soprattutto l'allestimento della mostra permanente sul tema del paesaggio (valle di Comino, Valle Roveto e area del PNALM) come complesso sistema di segni e stratificazioni frutto di varie vicissitudini geologiche, della successiva colonizzazione da parte di differenti formazioni vegetali e delle faune associate, dell'uso che gli uomini hanno fatto di questo territorio. Questi diversi "strati" di paesaggio vengono affrontati in diverse sezioni tematiche corrispondenti ad ogni diverso piano. Il progetto ha interessato anche la risistemazione esterna dell'area del Rifugio Capo d'Acqua.

Progetto 41.3. 313 **CRIPTOPORTICO, AREA ARCHEOLOGICA E MUSO. COMUNE DI VEROLI** (contributo pubblico *ammesso € 182.000. Contribuzione pubblica 100%, IVA esclusa*)

**VEROLI.** Veroli è una città di origine ernica, poi municipio romano, che ebbe grande importanza nel medioevo quale sede vescovile. Molte le stratificazioni storiche che si possono rintracciare nella città, Alcuni ambienti del Palazzo Municipale sono stati recentemente adibiti a museo di civiltà ernica e romana. L'ingresso al museo si trova su vicolo Casalunga da dove si accede alla prima sala in cui sono visibili le mura megalitiche di costruzione del Foro, risalenti al IV secolo a.C. Qui sono conservate le iscrizioni romane che ricordano due importanti personaggi: Gracco, prefetto dei fabbri, e Lucio Alfio duumviro. Una collezione di ceramiche e dipinti di proprietà del Comune fa bella mostra di sé assieme ad alcuni capitelli antichi. All'interno di vetrine sono esposti reperti di varia provenienza; la maggior parte è stata donata al Comune nel 2005, con alto senso civico, dalla famiglia Papetti mentre altri sono stati riportati alla luce più recentemente durante i lavori di scavo e ripulitura che hanno interessato il

## ***Allegato n. 8 al Manuale delle procedure per l'Asse IV Leader***

criptoportico. L'epoca di appartenenza del materiale conservato va da quella romana repubblicana, a quella imperiale, al tardo antico, all'alto medioevo. Dalla sala delle vetrine si scende al sito ipogeo che si sviluppa dal Palazzo Municipale a piazza Duomo. Attraverso il supporto del GAL si sono ottenute le risorse finanziarie per effettuare lo scavo archeologico, parte dell'allestimento del museo civico e la possibilità di fruizione del criptoportico.

Progetto 41.3. 322 sistemazione area di accesso alla **Civitavecchia. COMUNE DI APRINO** (contributo pubblico ammesso €60.000. Contribuzione pubblica 100%, IVA esclusa).

**ARPINO.** Considerata come una città morta, in realtà all'interno delle mura poligonali "l'acropoli" di Arpino accoglie diverse costruzioni di epoca relativamente recente. Dall'alto del colle è facilmente individuabile la lunga muraglia che, scendendo verso il basso racchiudeva, oltre al castello, anche il borgo antico e il vicino centro di Civita Falconara. Civita Vecchia si adagia quindi su un colle, a 627 metri di altezza, con le abitazioni poste in declivio rispetto al punto più alto. Proprio alla sommità del colle, dove sorge un belvedere, si può ammirare un panorama bellissimo che, avvolto nel silenzio delle campagne arpinati, spazia dai bastioni della fortificazione medievale alle colline ciociare. Con il progetto finanziato dal GAL è stata riqualificata la strada di accesso all'interno del complesso monumentale di Civitavecchia unitamente alla realizzazione dell'impianto di illuminazione delle mura megalitiche.

*Alvito, 29 gennaio 2016*