

22 NOV. 2018

PROT. N° 518663/P

Presidenza

Comune di Marcellina

c.a. Sindaco

amministrativa@pec.comune.marcellina.rm.it

lavoripubblici@pec.comune.marcellina.rm.it

e, p.c.

Segreteria Tecnico Operativa

c.a. ing. Massimo Paternostro

stoato2roma@pec.ato2roma.it

COMUNE DI MARCELLINA
PROVINCIA DI ROMA

23 NOV 2018

Proc. N.

11996

Oggetto: Criticità rete idrica di Via Maresciallo Diaz e Via Giovanni XXIII. Richiesta di bonifica della condotta.

Con riferimento alla Vostra nota del 19/11/2018 pari oggetto ed in riscontro alla nota prot. n. 2453/18 del 21/11/2018 della STO ATO 2 Roma, si comunica che l'intervento di risanamento delle strade in parola è stato prontamente inserito nel piano dei lavori di bonifica della scrivente. Nello specifico gli interventi su Via Maresciallo Diaz e Via Giovanni XXIII, sono in fase di progettazione e le lavorazioni verranno avviate entro il primo semestre del 2019. Relativamente al programma degli interventi 2018-2019 si riporta di seguito lo stato di avanzamento delle opere pianificate:

Nome Progetto	Lunghezza (m)	Importo (€)	Fase Lavori
Potenziamento condotta idrica su Via Roma, tratto via delle Miriose a Via dello Sport	234	75.000,00	In corso
Bonifica rete idrica Corso Vittorio Emanuele II (da V. Monte Grappa a V. S. Maria delle Grazie)	440	170.000,00	Eseguito
Bonifica alimentatrice idrica in loc. "Colle Cigliano"	410	102.000,00	Avvio lavori entro fine 2018
Bonifica condotta idrica in Via Scocciasanti	1.134	247.000,00	Entro primo semestre 2019
Bonifica condotte idriche su Via Maresciallo Armando Diaz e Via Giovanni XXIII	465	130.000,00	Entro primo semestre 2019

Ai suddetti interventi vanno aggiunte le opere a medio lungo termine che riguardano:

Nome Progetto	Totale Intervento (€)	2018	2019	Oltre
Adeguamento Fonte Tonello	1.423.500,00	82.125,00	1.259.250,00	
Studio collegamento all'Acquedotto Marcio della rete idrica di Marcellina	2.000.000,00			2.000.000,00
Nuovo Serbatoio Macchia Miccio Basso per 2.360	2.357.550,00			2.357.550,00

In merito alle tempistiche di riparazione delle perdite stradali, dalle verifiche eseguite, non si rilevano sostanziali anomalie. I tempi di ripristino risultano in linea con quelli dettati dall'attuale inquadramento regolatorio, pur con delle eccezioni dove si rilevano tempi maggiori legati a particolari condizioni di elevata concentrazione di segnalazioni nello stesso periodo.